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Приложение А (справочное) Технические условия на разработку раздела  
«Проект организации строительства» по объектам строительства 
месторождения им. Р. Требса (на 4 листах) 149 

Приложение Б (справочное) Технические условия на разработку раздела  
«Проект организации строительства» по объектам строительства 
месторождения им. А. Титова (на 5 листах) 153 

Приложение В (справочное) Письмо о производстве СМР на площадках 
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водоотведение на период СМР по объекту «Строительство складов 
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1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Настоящим разделом решается вопрос организации работ по строительству скла-

дов химических реагентов на месторождениях им. Р. Требса и им. А. Титова. 

Раздел выполнен на основании: 

- Задания на проектирование объекта «Строительство складов химических реа-

гентов на месторождениях им. Р.Требса и им. А.Титова», утвержденного заместителем 

генерального директора по развитию производства ООО «Башнефть-Полюс», П.В. Аве-

рьяновым в 2019 г.; 

- Дополнения №1 на проектирование объекта «Строительство складов химиче-

ских реагентов на месторождениях им. Р.Требса и им. А.Титова», утвержденного заме-

стителем генерального директора по развитию производства ООО «Башнефть-Полюс», 

П.В. Аверьяновым в 2020 г.; 

- Технических условий на разработку раздела «Проект организации строитель-

ства» по объектам строительства месторождения им. Р. Требса» (Приложение А); 

- Технических условий на разработку раздела «Проект организации строитель-

ства» по объектам строительства месторождения им. А. Титова» (Приложение Б); 

- №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»; 

- №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и со-

оружений»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. 

№ 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. 

№ 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в 

части противодействия террористическим актам». 

normacs://normacs.ru/v5c3?dob=45017.000000&dol=45072.451933
normacs://normacs.ru/v5c3?dob=45017.000000&dol=45072.451933
normacs://normacs.ru/v6ib?dob=45017.000000&dol=45072.452083
normacs://normacs.ru/v6ib?dob=45017.000000&dol=45072.452083
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.1 Месторасположение проектируемого объекта 

Ненецкий автономный округ Архангельской области, на территории которого рас-

полагаются проектируемые объекты строительства, расположен на севере Восточно-

Европейской равнины, большая часть расположена за Полярным кругом. На юге округ 

граничит с Республикой Коми, на юго-западе – с Архангельской областью, на северо-

востоке – с Ямало-Ненецким автономным округом. 

Район работ расположен в пределах месторождения им. Р. Требса и месторожде-

ния им. А. Титова. Административный центр автономного округа, Нарьян-Мар, находится 

в 230 км к северо-востоку от месторождения им. Р. Требса. 

Ближайшая дорога с твёрдым покрытием для круглогодичных грузоперевозок за-

канчивается в вахтовом посёлке Харьяга. Транспортировка людей и грузов от посёлка до 

месторождения им. Р. Требса по земле возможна лишь в зимнее время по зимникам; ле-

том – только по воздуху с помощью вертолётного транспорта. 

Район характеризуется отсутствием производственной и социальной инфраструк-

туры, за исключением базовых предприятий нефтедобычи. 

2.2 Условия строительства 

2.2.1 Природно-климатические условия 

Месторождение им. Р. Требса 
Климат территории субарктический. Характерной особенностью климата является 

низкая продолжительность климатического лета. Всегда возможны заморозки. Среднего-

довая температура воздуха составляет минус 9,0 0С по МС Ка́нин Нос. Среднемесячная 

температура самого холодного месяца, января - минус 20,0 0С, самого теплого, июля – 

плюс 6,0 0С. Абсолютный максимум температуры воздуха достигает плюс 33,9 0С, абсо-

лютный минимум - минус 47,6 0С. Амплитуда колебания абсолютных температур воздуха 

81,5 0С. Среднегодовое количество осадков составляет около 280,0 миллиметров. Мини-

мальное количество осадков наблюдается, обычно, в феврале, максимальное — в авгу-

сте — сентябре. В виде снега выпадает не менее 30,0 % осадков. Чрезмерное увлажне-

ние воздуха, определённое низкими температурами и равнинным рельефом, слабоводо-

проницаемыми и вечномерзлыми грунтами, обуславливает большое количество поверх-

ностных вод и способствует повсеместному заболачиванию местности. От 37,0 до 72,0 

дней наблюдаются туманы. Мощность многолетнемёрзлых пород в Большеземельской 

тундре меняется в большом диапазоне и достигает 500,0 метров. Мощность многолетне-

мерзлых пород в Большеземельской тундре меняется в большом диапазоне и достигает 
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500,0 метров. 

Техногенное воздействие на территорию проведения работ постепенно возраста-

ет. Результатом техногенного воздействия является образование специфических грунтов 

– техногенных, нарушение естественного стока атмосферных осадков и инфильтрации 

их.  

Территория расположена в зоне тундры. В районе работ развит моховой и лишай-

никовый покров, широко представлены кустарнички, разнотравье, болотные раститель-

ные комплексы, в долинах рек и ручьёв встречаются ивняки и тундровые луговины с 

обильным многовидовым разнотравьем и злаками. 

Животный мир большей частью представлен обитателями тундры. Из млекопита-

ющих наиболее многочисленны грызуны - лемминги и полёвки. Из других групп млекопи-

тающих обычны арктическая бурозубка и заяц-беляк; среди хищников - песец, волк, лиси-

ца, росомаха, бурый и белый медведь, куница, выдра, горностай, ласка; из парнокопыт-

ных - дикий северный олень и лось. Разнообразен видовой состав птиц. По богатству ви-

дов и численности наиболее представ-лены воробьиные, ржанкообразные (кулики) и во-

доплавающие. 

Месторождение им. А. Титова 
Климат территории субарктический. Характерной особенностью климата является 

низкая продолжительность климатического лета. Всегда возможны заморозки. Среднего-

довая температура воздуха составляет минус 9,0°С по МС Ка́нин Нос. Среднемесячная 

температура самого холодного месяца, января - минус 20,0°С, самого теплого, июля – 

плюс 6,0°С. Абсолютный максимум температуры воздуха достигает плюс 33,9°С, абсо-

лютный минимум - минус 47,6°С. Амплитуда колебания абсолютных температур воздуха 

81,5°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 280,0 миллиметров. Мини-

мальное количество осадков наблюдается, обычно, в феврале, максимальное - в августе 

- сентябре. В виде снега выпадает не менее 30,0 % осадков. Чрезмерное увлажнение 

воздуха, определённое низкими температурами и равнинным рельефом, слабоводопро-

ницаемыми и вечномерзлыми грунтами, обуславливает большое количество поверхност-

ных вод и способствует повсеместному заболачиванию местности. От 37,0 до 72,0 дней 

наблюдаются туманы. Мощность многолетнемёрзлых пород в Большеземельской тундре 

меняется в большом диапазоне и достигает 500,0 метров. Нормативная глубина сезонно-

го промерзания грунтов, для открытой, оголенной от мохово-растительного слоя поверх-

ности составляет: торфа – до 0,93 м, песка – до 3,36 м, суглинка – 2,44. 

Техногенное воздействие на район проведения изысканий постепенно воз-растает. 

Результатом техногенного воздействия является образование специфических грунтов – 

техногенных, нарушение естественного стока атмосферных осадков и инфильтрации их.  

В результате отсыпки площадок, особенно на склонах, нарушается естественный 



Д
ок

ум
ен

т
 р

аз
ра

бо
т

ан
 О

О
О

 «
Н

К 
«Р

ос
не

ф
т

ь»
 - 

 Н
ТЦ

».
 

И
нф

ор
м

ац
ия

, с
од

ер
ж

ащ
ая

ся
 в

 д
ок

ум
ен

т
е,

 м
ож

ет
 б

ы
т

ь 
ра

ск
ры

т
а 

ил
и 

пе
ре

да
на

 т
ре

т
ьи

м
 л

иц
ам

 т
ол

ьк
о 

по
 с

ог
ла

ш
ен

ию
 м

еж
ду

 Р
аз

ра
бо

т
чи

ко
м

 и
 З

ак
аз

чи
ко

м
 

12 

 

 Формат А4 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

27
43

1/
П

 

      

1750619/1595Д-П-000.100.000-ПОС-01 
Лист 

3 - Зам. 5203-23  31.03.23 
10 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

дренаж поверхностных и надмерзлотных вод, образуются талики, участки застоя поверх-

ностных вод, и, как правило, заболачивание. 

Территория расположена в зоне тундры. На территории работ развит моховой и 

лишайниковый покров, широко представлены кустарнички, разнотравье, болотные расти-

тельные комплексы, в долинах рек и ручьёв встречаются ивняки и тундровые луговины с 

обильным многовидовым разнотравьем и злаками. 

Животный мир большей частью представлен обитателями тундры. Из млекопита-

ющих наиболее многочисленны грызуны - лемминги и полёвки. Из других групп млекопи-

тающих обычны арктическая бурозубка и заяц-беляк; среди хищников - песец, волк, лиси-

ца, росомаха, бурый и белый медведь, куница, выдра, горностай, ласка; из парнокопыт-

ных - дикий северный олень и лось. Разнообразен видовой состав птиц. По богатству ви-

дов и численности наиболее представлены воробьиные, ржанкообразные (кулики) и во-

доплавающие. 

2.2.2 Инженерно-геологические условия 

Месторождение им. Р. Требса 
Месторождение им. А. Требса расположено в северной части Восточно-

Европейской равнины в пределах Большеземельской тундры (холмистой равнины), в 

строении которой участвуют палеозойские породы фундамента, перекрытые с поверхно-

сти четвертичными отложениями.  

В структурно-тектоническом строении изучаемая область находится в пределах  

Печорской депрессии и относится к Печорскому угленосному бассейну. 

Осадочные отложения четвертичной системы (Q) развиты повсеместно на всей 

территории проведения изысканий. В возрастном отношении, это осадочные отложения 

среднего плейстоцена (QII) – голоцена(QIV). 

В геологическом строении территории участвуют следующие комплексы: 

Комплекс современных техногенных грунтов (t QIV): 

- ИГЭ 31. Насыпной грунт: песок пылеватый, влажный, средней плотности, 

среднепучинистый. 

Комплекс современных биогенных отложений (b QIV): 

- ИГЭ 2. Торф мерзлый, сильнольдистый, атакситовой криотекстуры. 

Комплекс верхнеплейстоценовых и голоценовых аллювиальных и озерно - аллю-

виальных отложений (a, la QIII-IV): 

- ИГЭ 7. Суглинок легкий песчанистый тугопластичный, среднепучинистый; 

- ИГЭ 7а. Суглинок легкий пылеватый текучепластичный, чрезмернопучинистый; 

- ИГЭ 11а. Супесь пластичномерзлая, слабольдистая, слоистой криотекстуры. В 

талом состоянии песчанистая пластичная, среднепучинистая; 
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- ИГЭ 13а. Суглинок пластичномерзлый, слабольдистый, слоистой криотекстуры. 

В талом состоянии легкий песчанистый, среднепучинистый. 

Комплекс среднеплейстоцен-голоценовых морских, ледниково-морских отложений 

(m, gm QII): 

- ИГЭ 20. Суглинок легкий пылеватый мягколпластичный, среднепучинистый; 

- ИГЭ 26а. Суглинок пластичномерзлый слабольдистый, слоистой криотекстуры. В 

талом состоянии легкий песчанистый полутвердый; 

- ИГЭ 26. Суглинок твердомерзлый слабольдистый, слоистой криотекстуры; 

- ИГЭ 28б. Глина пластичномерзлая слабольдистая, слоистой криотекстуры.  

Месторождение им. А. Титова 
Месторождение им. А. Титова расположено в северной части Восточно-

Европейской равнины в пределах Большеземельской тундры (холмистой равнины), в 

строении которой участвуют палеозойские породы фундамента, перекрытые с поверхно-

сти четвертичными отложениями.  

В структурно-тектоническом строении изучаемая область находится в пределах  

Печорской депрессии и относится к Печорскому угленосному бассейну. 

Осадочные отложения четвертичной системы (Q) развиты повсеместно на всей 

территории проведения изысканий. В возрастном отношении, это осадочные отложения 

среднего плейстоцена (QII) – голоцена(QIV). 

В геологическом строении территории участвуют следующие комплексы: 

Комплекс современных техногенных грунтов (t QIV): 

- ИГЭ 31. Насыпной грунт: песок средней степени водонасыщения средней плот-

ности, среднепучинистый. 

Комплекс современных биогенных отложений (b QIV): 

- ИГЭ 2. Торф мерзлый, сильнольдистый, атакситовой криотекстуры. 

Комплекс верхнеплейстоценовых и голоценовых аллювиальных и озерно - аллю-

виальных отложений (a, la QIII-IV): 

- ИГЭ 4. Песок пылеватый, водонасыщенный, плотный, сильнопучинистый; 

- ИГЭ 7. Суглинок легкий песчанистый тугопластичный, среднепучинистый; 

- ИГЭ 9. Песок пылеватый пластичномерзлый, слабольдистый, массивной крио-

текстуры;.  

Комплекс среднеплейстоцен-голоценовых морских, ледниково-морских отложений 

(m, gm QII): 

- ИГЭ 20. Суглинок тяжелый пылеватый мягколпластичный, сильнопучинистый; 

- ИГЭ 20б. Суглинок легкий пылеватый полутвердый, слабопучинистый; 

- ИГЭ 22. Песок пылеватый твердомерзлый, слабольдистый, слоистой криотек-

стуры; 
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- ИГЭ 26а. Суглинок пластичномерзлый слабольдистый, слоистой криотекстуры; 

- ИГЭ 29. Гравийный грунт твердомерзлый, слабольдистый. 

2.2.3 Гидрогеологические условия 

Территория проектирования объектов на месторождениях им. Р. Требса, им. А. Ти-

това с водосборами водотоков, протекающих по данной территории, относятся к рекам 

Северного Края и принадлежат бассейну Хайпудырской губы Баренцева моря. 

Все изученные реки, протекающие в окрестностях территорий работ, относятся к 

бассейну среднего и нижнего течения реки Печора. 

2.3 Местоположение проектируемых объектов строительства 

Месторождение им. Р. Требса 

2.3.1 Склад хранения баллонов с инертными и горючими газами на 
площадке ЦПС Требса 

Площадка находится на территории месторождения Требса, в северной части 

площадки ЦПС, на землях промышленности, отведенных под строительство и эксплуата-

цию площадки ЦПС. 

На территории площадки расположено множество надземных коммуникаций, а 

также площадок промышленного типа. Территория относительно ровная, покрыта ас-

фальтобетоном, цементом и песком. 

Отметки колеблются от 25,0 до 29,0 метров над уровнем моря. 

2.3.2 Склад химических реагентов на ОБП Требса 

Площадка находится на территории месторождения Требса, в юго-западной части 

площадки ОБП, на землях промышленности, отведенных под строительство и эксплуата-

цию площадки ОБП. 

С северо-западной стороны площадка ограничена автодорогой ЦПС – ОБП, с юж-

ной – автозимником на м/р им.А.Титова. Территория занята влаголюбивой растительно-

стью с расположенными на ней открытыми складами. 

Отметки колеблются от 103,0 до 106,0 метров над уровнем моря. 
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2.3.3 Подъездная автомобильная дорога АД 20 т.п. АД 19 – ОБП 
(участок №1) 

Трасса проложена в северо-восточном направлении по существующей автодороге. 

Отметки колеблются от 110,0 до 104,0 метров над уровнем моря. 

Месторождение им. А. Титова 

2.3.4 Склад химических реагентов на ОБП Титова 

Площадка изыскана на территории месторождения Титова, в северо-восточной ча-

сти площадки ОБП, на землях промышленности. 

Территория занята влаголюбивой растительностью с расположенными на ней на-

валами грунта и частично осыпана песком. 

Отметки естественно рельефа колеблются от 158,0 до 162,0 метров над уровнем 

моря. 

2.3.5 Складское хозяйство на площадке ДНС с УПСВ Титова 

Площадка изыскана на территории месторождения Титова, в центральной части 

площадки ОБП, на землях промышленности, отведенных под строительство и эксплуата-

цию площадки ДНС с УПСВ. 

Отметки колеблются от 160,0 до 161,0 метров над уровнем моря. 
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3 ОЦЕНКА РАЗВИТОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Ближайший населенный пункт – поселок Варандей, расположенный на расстоянии 

34,0 км к северу от месторождения им. Р. Требса и 86,0 км от месторождения им. А. Тито-

ва. В вахтовом поселке Варандей имеется морской причал, принимающий крупные мор-

ские суда, терминал для загрузки танкеров, аэропорт с посадочной площадкой для само-

летов (Ан–2, Ан–26) и вертолетов. 

Ближайшая железнодорожная станция, имеющая погрузочно-разгрузочные пло-

щадки, находится в городе Усинск. Город имеет свой аэропорт со взлетно-посадочной 

полосой длиной 2,5 км. Аэропорт способен принять как пассажирские, так и тяжелые гру-

зовые самолеты типа ВС 3-4 классов, вертолеты всех типов. Автодороги соединяющей 

Усинск с центром России нет. Имеются зимники: Усинск-Печора-Вуктыл-Ухта, а также 

Усинск-Печора-Ираель-Ухта. 

3.1 Организация материально-технического снабжения 

В зимний период доставка необходимых материалов и технологического оборудо-

вания производится от железнодорожной станции города Усинск по дороге с твердым по-

крытием до поселка Харьяга – 166 км, далее от поселка Харьяга до объектов строитель-

ства на месторождение им. Р. Требса и месторождении им. А. Титова, по автозимнику 

(расстояния доставки указаны в таблице 3.1). Так же имеется возможность использова-

ния склада МТР, расположенного в районе ОБП месторождения им. Р. Требса и место-

рождения им. А. Титова. В летний период доставка производится воздушным транспор-

том. 

Доставка песка для обеспечения строительства будет осуществляться с ближай-

ших карьеров автомобилями самосвалами, расстояния доставки представлены в таблице 

3.1. Щебень поступает морем до перевалочной базы в вахтовом поселке Варандей, да-

лее по зимней автомобильной дороге к месту строительства. 

Дальность возки материалов, конструкций и карьерного грунта представлена в 

таблице 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Д
ок

ум
ен

т
 р

аз
ра

бо
т

ан
 О

О
О

 «
Н

К 
«Р

ос
не

ф
т

ь»
 - 

 Н
ТЦ

».
 

И
нф

ор
м

ац
ия

, с
од

ер
ж

ащ
ая

ся
 в

 д
ок

ум
ен

т
е,

 м
ож

ет
 б

ы
т

ь 
ра

ск
ры

т
а 

ил
и 

пе
ре

да
на

 т
ре

т
ьи

м
 л

иц
ам

 т
ол

ьк
о 

по
 с

ог
ла

ш
ен

ию
 м

еж
ду

 Р
аз

ра
бо

т
чи

ко
м

 и
 З

ак
аз

чи
ко

м
 

17 

 

 Формат А4 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

27
43

1/
П

 

      

1750619/1595Д-П-000.100.000-ПОС-01 
Лист 

3 - Зам. 5203-23  31.03.23 
15 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Таблица 3.1 – Дальность возки материалов и конструкций, а также карьерного грунта 
до основных объектов строительства с указанием пункта обеспечения 

Наименование объекта 

Дальность возки материалов, 
км 

Дальность 
возки грунта 
из карьера 
«Восточно-
Варкнав-
ское», км 

Дальность воз-
ки грунта из 

карьера «Оле-
нье», км 

от ж. д. станции 
«Усинск» до 

объекта строи-
тельства 

от п. Варан-
дей до объек-
та строитель-

ства 
Месторождение им. А. Титова 

Складское хозяйство на площадке 

ДНС с УПСВ Титова, в том числе  

- внутриплощадочная эста-

када до складского хозяйства на 

площадке ДНС с УПСВ Титова 

338,0 91,2 - 6,0 

Склад химических реагентов  

на ОБП Титова, в том числе  

- внутриплощадочная эста-

када до склада химических реа-

гентов на ОБП Титова 

337,0 92,5 - 7,7 

Месторождение им. Р. Требса 

Склад хранения баллонов с 

инертными и горючими газами на 

ЦПС Требса 

417,0 37,0 20,6 - 

Склад химических реагентов на 

ОБП Требса, в том числе 

- внутриплощадочная эста-

када до склада химических реа-

гентов на ОБП Требса, внутри-

площадочная эстакада до склада 

хранения баллонов с инертными и 

горючими газами на площадке 

ЦПС Требса 

413,0 39,4 22,0 - 

Подъездная автомобильная доро-

га АД 20 т.п. АД 19 - ОБП  

(участок №1) 

417,0 39,3 22,0 - 

Примечание - Для проектируемых линейных объектов приведена средневзвешенная дальность возки. 

Транспортная схема доставки строительных материалов и конструкций показана 
на чертеже 1750619/1595Д-П-000.100.000-ПОС-01-Ч-002. На транспортной схеме строи-
тельства указаны: основные объекты действующей инфраструктуры, объекты строитель-
ства, действующие карьеры, маршруты доставки МТР от мест приема грузов и баз Заказ-
чика до объектов строительства. 
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Строительный мусор, образующийся в процессе строительно-монтажных работ, 
является собственностью Подрядчика. Подрядчик обеспечивает контейнеры для накоп-
ления и раздельного накопления, мусора, масляной и использованной ветоши и других 
отбросов. Должны использоваться и вовремя опорожняться металлические (мусорные) 
контейнеры. Отходы и другой мусор необходимо вывозить часто и регулярно, в соответ-
ствии с утверждённым порядком. Производитель работ отвечает за соответствующее 
хранение опасных отходов, пока они находятся на участке. Подрядчик самостоятельно за 
свой счет обеспечивает накопление, вывоз и утилизацию отходов. 
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4 СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ 
РАБОЧЕЙ СИЛЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Так как местная рабочая сила отсутствует, работы необходимо выполнять вахто-

вым методом строительства, предусматривающим выполнение работ силами регулярно 

сменяемых подразделений из состава строительных организаций, расположенных в об-

житых районах. Размещение условного подрядчика проектом принято в городе Уфа.  

Проживание рабочих выполняющие работы 1 и 4 этапа на месторождении  

им. А. Титова предусматривается организовать во временном жилом поселке, располо-

женном на территории ОБП месторождения им. А. Титова, с ежедневной доставкой вах-

товым автобусом.  

Доставка рабочих от г. Уфа до г. Усинск выполняется железнодорожным транспор-

том.  

Далее от г. Усинск доставка вахтовых рабочих осуществляется автомобильным 

транспортом до площадки ОБП месторождения им. А. Титова на расстояние 337,0 км из 

которых 171,0 км по автозимнику. 

При выполнении строительно-монтажных работ в летний период доставка вахто-
вых рабочих производится железнодорожным транспортом до города Усинск, далее вер-
толетным транспортом до вертолетной площадки в районе месторождения им. А. Титова, 
далее от вертолетной площадки до временного вахтового поселка на ОБП месторожде-
ния им. А. Титова составляет 0,5 км. 

Ежедневная дальность возки рабочих от места временного проживания на место-

рождении им. А. Титова до объекта строительства представлена в таблице 4.1. 

Проживание рабочих выполняющих работы 2 и 3 этапа на месторождении  

им. Р. Требса предусматривается организовать во временном жилом поселке, располо-

женном на территории ОБП месторождения им. Р. Требса, с ежедневной доставкой вах-

товым автобусом.  

Доставка рабочих от г. Уфа до г. Усинск выполняется железнодорожным транспор-

том.  

Далее от г. Усинск доставка вахтовых рабочих осуществляется автомобильным 

транспортом до площадки ОБП месторождения им. Р. Требса на расстояние 413,0 км из 

которых 247,0 км по автозимнику. 

При выполнении строительно-монтажных работ в летний период доставка вахто-
вых рабочих производится железнодорожным транспортом до города Усинск, далее вер-
толетным транспортом до вертолетной площадки в районе месторождения им. Р. Требса, 
далее от вертолетной площадки до временного вахтового поселка на ОБП месторожде-
ния им. Р. Требса составляет 0,5 км. 

Конкретные место для размещения вахтового посёлка уточняется Подрядчиком на 
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стадии ППР после согласования с Заказчиком. Схема временного вахтового жилого по-

сёлка представлена на чертеже 1750619/1595Д-П-000.100.000-ПОС-01-Ч-008. 

Ежедневная дальность возки рабочих от места временного проживания на место-

рождении им. А. Требса до объекта строительства представлена в таблице 4.1. 
Таблица 4.1 – Ежедневная дальность возки работающих по этапам строительства 

Наименование объекта Ежедневная дальность 
возки, км 

Этап 1. Склады химических реагентов на ОБП Титова 1,0 

Этап 2. Склады химических реагентов на ОБП Требса 1,0 

Этап 3. Склад хранения баллонов с инертными и горючими газами 
на ЦПС Требса 4,2 

Этап 4. Складское хозяйство на площадке ДНС с УПСВ Титова 2,0 
Строительство объектов выполняется подрядным способом, подрядная организа-

ция выбирается по результатам подрядных торгов. Целесообразность применения вахто-

вого метода строительства определяют следующие факторы: 

− суровые природно-климатические условия; 

− удаленность строящегося объекта от населенных пунктов; 

− сложность транспортных коммуникаций доставки грузов, конструкций, 

работников. 

Продолжительность вахты должна составлять 30 дней. Продолжительность рабо-

чей смены при вахтовом методе работы не должна превышать 11 часов. Организация ра-

боты вахтовым методом обеспечит: 

− ритмичность; 

− строительство с высоким качеством работ; 

− комплексность технологических процессов на объекте. 

При вахтовом методе организации строительства будут использоваться комплекс-

ные и специализированные бригады с обязательной разбивкой их на структурные или 

технологические звенья, что позволит более четко организовать сменяемость вахтовых 

работников, обеспечить преемственность и ритмичность в выполнении строительных 

процессов. При применении вахтового метода организации строительства рекомендуется 

создавать укрупненные бригады конечной продукции, позволяющие наиболее полно ис-

пользовать передовые достижения в строительстве. Для обеспечения сохранности мате-

риальных ценностей необходима передача их от одного сменного коллектива другому на 

основе приемо-сдаточных актов. Номенклатура передаваемых ценностей и порядок их 

передачи определяются администрацией строительной организации. 

4.1 Предквалификация Подрядчиков 
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Проектом предусмотрено проведение предквалификации Подрядчиков на матери-

ально-техническое обеспечение и строительство проектируемых зданий и сооружений. 

Цель предквалификации состоит в том, чтобы оценить возможности Подрядчиков в соот-

ветствии с их опытом ещё до направления им приглашений к участию в тендере. Предк-

валификация включает в себя оценку финансового состояния претендента, оценку каче-

ства менеджмента, оценку соблюдения требований обеспечения охраны труда, экологи-

ческих требований. 

Обязательными условиями предквалификации являются: 

− опыт работы в данной области, квалификация специалистов; 

− удовлетворительный опыт работы по контрактам, сходным по своей природе и 

стоимости с теми на которые запрашивается предквалификация; 

− достаточные финансовые возможности для осуществления строительства 

проектируемого объекта; 

− соблюдение требований к качеству выполняемых работ в соответствии с 

действующими стандартами; 

− соблюдение экологозащитных требований и наличие сертифицированных 

систем соблюдения таких требований. 

При изучении в процессе предквалификации состава участников, их производ-

ственного опыта, возможностей и пожеланий можно сделать полезные выводы и заклю-

чения о выбранной стратегии и условиях контракта. На основании этих выводов можно 

произвести корректировку тендерной документации до ее отправки участникам, прошед-

шим квалификацию. На основании результатов предтендерной проработки и итогов про-

ведения тендера возможно изменение сроков строительства и количества ресурсов, с 

учетом технического оснащения и возможностей Подрядчиков. 

4.2 Тендерные предложения 

Одним из критериев тендерного предложения, направляемого Подрядчикам, ото-

бранным по результатам предквалификации, является доказательная база квалификации 

специалистов, обеспечивающих качество выполняемых строительно-монтажных работ. 

Члены конкурсной комиссии на своем заседании по результатам торгов оценивают, кроме 

других критериев и доказательную базу квалификации специалистов претендента, без 

которой невозможно качественное выполнение строительно-монтажных работ на пло-

щадке строительства и их безопасность. 
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5 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ, А ТАКЖЕ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОТРЯДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ 

При производстве работ по строительству складов химических реагентов на ме-

сторождениях им. Р. Требса и им. А. Титова потребуются профессиональные и высоко-

квалифицированные специалисты. Строительно-монтажные работы предусмотрены на 

опасном объекте и поэтому при сооружении данного объекта привлечение студенческих 

строительных отрядов не предусмотрено. 
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6 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ВНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Характеристика земельного участка, предоставленного для производства работ, 
приведена в разделе 2 настоящего тома. 

Размеры земельных и лесных участков под строительство проектируемых объек-
тов определяются из условий размещения сооружений, необходимых для нормальной 
эксплуатации проектируемых объектов и с соблюдением требований нормативно - право-
вых документов. 

Расчет площади аренды земельных и лесных участков представлен в томе 
1750619/1595Д-П-000.100.000-ПЗУ2-01. 

Расчет площади аренды земельных участков по проекту представлены в таблице 
6.1 

Таблица 6.1 – Сводная ведомость отвода площадей земельных участков 

Кадастровый 
 номер ЗУ 

Пло-
щадь, кв. 

м 

На период 
эксплуатации, кв. м 

На период  
строительства, кв.м. 

Земли с/х 
назначения  

Земли промыш-
ленности  

Земли с/х назна-
чения  

Земли промыш-
ленности  

Склад хранения баллонов с инертными и горючими газами на площадке ЦПС им. Р. Требса  
83:00:070001:9322 290 - 120 - 170 
Площадь по объекту: 290 - 120 - 170 

Складское хозяйство на площадке  ДНС с УПСВ месторождения им. А. Титова в том числе: 
 Внутриплощадочная эстакада до складского хозяйства на площадке ДНС с УПСВ Титова 

83:00:070003:2165 1931 - 289 - 1642 
Площадь по объекту: 1931 - 289 - 1642 

Склады химических реагентов на ОБП месторождения им. А. Титова 
83:00:070003:3863 3809 - 2623 - 1186 
83:00:070003:2168 1482 - 1482 - - 
83:00:070003:3860 1602 - 1602 - - 
83:00:070003:2206 6145 - 5709 - 436 
83:00:070003:1513 2295 1399 - 896  
Площадь по объекту: 15333 1399 11416 896 1622 

Внутриплощадочная эстакада до склада химических реагентов на ОБП Титова 
83:00:070003:2168 275  45  230 
83:00:070003:3863 11348  1146  10202 
Площадь по объекту 11623  1191  10432 

Склады химических реагентов на ОБП месторождения им. Р. Требса в том числе: 
Подъездная автомобильная дорога АД20 т.п. АД 19-ОБП 

83:00:070001:9342 14466 - 7840 - 5470 
- 1156 - 

83:00:070001:5963 18839 - 12747 - 6092 
Площадь по объекту: 33305 - 21743 - 11562 

Подъездная автомобильная дорога АД20 т.п. АД 19-ОБП 
83:00:070001:9342 5701 - 2357 - 3344 
83:00:070001:9590 748 - - - 748 
83:00:070001:7964 224 - - - 224 
83:00:070001:8120 57 - - - 57 
83:00:070001:5988 43 - - - 43 
83:00:070001:9157 49 - - - 49 
83:00:070001:5989 2239 - 1096 - 1143 
Площадь по объекту: 9061 - 3453 - 5608 

Внутриплощадочная эстакада до склада химических реагентов на ОБП Требса 
83:00:070001:9342 3341  360  2981 
Площадь по объекту 3341  360  2981 
Итого по проекту: 74884 1399 38572 896 34017 

Необходимость использования для производства работ земельных участков вне 

земельного участка, отведенного для строительства, отсутствует. 
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7 ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ, В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И 
СВЯЗИ 

Производство строительно-монтажных работ будет осуществляться на территории 

существующих площадок месторождений им. А. Титова и им. Р. Требса. 

Усложняющие факторы производства работ применяются: 

− при прокладке коммуникаций по существующим эстакадам и в зоне 

производства работ действующего технологического оборудования. 

Работы по подключению будут производиться вблизи объектов, находящихся под 

высоким напряжением. Работы по прокладке кабелей по существующим эстакадам кусто-

вой площадки будут выполняться в охранной зоне действующих коммуникаций. 

При производстве работ в условиях действующего предприятия Заказчику и Ген-

подрядчику, в соответствии с п. 5.12 СП 48.13330.2019 необходимо разработать следую-

щие мероприятия: 

− согласовать объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения 

строительно-монтажных работ, а также условия их совмещения с работами на 

действующем производстве; 

− определить порядок оперативного руководства, включая действия строителей и 

эксплуатационников при возникновении аварийных ситуаций; 

− определить места и условия подключения временных сетей водоснабжения и 

электроснабжения; 

− составить перечень услуг Заказчика и его технических средств, которые могут 

быть использованы строителями в период производства работ; 

− определить условия организации и первоочередной поставки оборудования и 

материалов, организации перевозок и складирования грузов и передвижения 

строительной техники по территории действующего производства, а также размещения 

мобильных зданий и сооружений; 

− определить порядок согласованных действий и назначить ответственного за 

оперативное руководство работами. 

Технологические процессы, выполняемые на территории действующего предприя-

тия, относятся к работам повышенной опасности, поэтому они должны производиться по 

нарядам-допускам. Рабочие строительной организации должны быть ознакомлены с ППР 

и пройти дополнительный инструктаж по охране труда с повышенной опасностью произ-

водства работ. Работники действующего предприятия должны пройти инструктаж по пра-

вилам безопасного поведения в зоне производства строительно-монтажных работ. 

При разработке в ППР объектных стройгенпланов следует определить планы пе-

normacs://normacs.ru/12iih?dob=45017.000000&dol=45072.452176


Д
ок

ум
ен

т
 р

аз
ра

бо
т

ан
 О

О
О

 «
Н

К 
«Р

ос
не

ф
т

ь»
 - 

 Н
ТЦ

».
 

И
нф

ор
м

ац
ия

, с
од

ер
ж

ащ
ая

ся
 в

 д
ок

ум
ен

т
е,

 м
ож

ет
 б

ы
т

ь 
ра

ск
ры

т
а 

ил
и 

пе
ре

да
на

 т
ре

т
ьи

м
 л

иц
ам

 т
ол

ьк
о 

по
 с

ог
ла

ш
ен

ию
 м

еж
ду

 Р
аз

ра
бо

т
чи

ко
м

 и
 З

ак
аз

чи
ко

м
 

25 

 

 Формат А4 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

27
43

1/
П

 

      

1750619/1595Д-П-000.100.000-ПОС-01 
Лист 

3 - Зам. 5203-23  31.03.23 
23 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

редвижения людей к рабочим местам, зоны действия машин, механизмов и оборудова-

ния, хранения взрывоопасных и горючих материалов, при необходимости предусмотреть 

изоляцию зоны. 

Для предупреждения воздействия на рабочих опасных и вредных производствен-

ных факторов, возникающих при производстве работ необходимо применять средства 

коллективной и индивидуальной защиты: 

- для защиты от воздействия механических факторов использовать различные 

оградительные, предохранительные и тормозные устройства, приборы дистанционного 

управления, автоматического контроля и сигнализации и знаки безопасности; 

- для нормализации освещения рабочих мест - источники света, осветительные 

приборы и светозащитные устройства; 

- средства защиты от поражения электрическим током – оградительные, предо-

хранительные и изолирующие устройства и покрытия, устройства защитного заземления 

и зануления, приборы автоматического отключения, молниеотводы и знаки безопасности; 

- средства защиты от шума, вибрации и ультразвука - оградительные, звукоизо-

лирующие и виброизолирующие устройства, приборы дистанционного управления, сигна-

лизации; 

- средства защиты от высоких и низких температур окружающего воздуха – огра-

дительные и термоизоляционные устройства, средства для обогрева и охлаждения. 

Производство работ без разработанного Подрядчиком и согласованного Заказчи-

ком проекта производства работ не допускается. 

При производстве строительно-монтажных работ на территории действующего 

предприятия в соответствии с указаниями по применению районных единичных расценок 

на строительные конструкции и работы, к нормам затрат труда, основной заработной 

плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин (в том числе заработной плате рабочих, 

обслуживающих машины) предусмотрены поправочные коэффициенты, учитывающие 

производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением и при про-

кладке кабелей в охранных зонах действующих коммуникаций. 
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8 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, 
ИНЖЕНЕРНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ В 
КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СРОКОВ ЗАВЕРШЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

8.1 Основные технические решения, предусмотренные проектом 

На основании выданного Заказчиком задания на проектирование «Строительство 
складов химических реагентов на месторождениях им. Р.Требса и им. А.Титова» и допол-
нения №1 к ЗП проектом предусматривается строительство в несколько этапов: 

Этап 1. Склады химических реагентов на ОБП Титова в составе: 

- склад хранения кислот; 

- склад хранения модификаторов кислот; 

- склад солей натрия хлористого, калия хлористого, кальция хлористого и блоки-

рующих составов в сухой форме (класс опасности 3) в полипропиленовых контейнерах 

типа «биг-бег» (вместимостью 0,7-1,0 т); 

Этап 2. Склады химических реагентов на ОБП Требса в составе: 

- корректировка проектной оси подъездной автодороги АД 20 т.п. АД19-ОБП (уча-

сток №1) ПК0-ПК4+22, замена покрытия дорожной одежды из щебня на плиты дорожные 

ПДН; 

- склад химических реагентов 

- склад хранения кислот 

- склад хранения модификаторов кислот  

- склад солей натрия хлористого, калия хлористого, кальция хлористого и блоки-

рующих составов в сухой форме (класс опасности 3) в полипропиленовых контейнерах 

типа «биг-бег» (вместимостью 0,7-1,0 т). 

Этап 3. Склад хранения баллонов с инертными и горючими газами на площадке 
ЦПС Требса. 

Этап 4. Складское хозяйство на площадке ДНС с УПСВ Титова в составе: 
- тёплый склад с помещениями для хранения: 

- ЛВЖ, ГВЖ; 

- кислот, щелочей и сухих реактивов и индикаторов; 

- лабораторной посуды и оборудования, хозяйственного инвентаря. 

- склад хранения баллонов с инертными и горючими газами. 

На всех складах предусмотреть загрузки/разгрузки с помощью подъездной техни-
ки. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, 
ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ АКТОВ ПРИЕМКИ ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ 
ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТ И УСТРОЙСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ 

Безопасность работ, как в процессе строительства, так и при эксплуатации будет 

зависеть от показателя качества выполненных строительно-монтажных работ и конструк-

ций. 

Перечень работ и конструкций, подлежащих оценке соответствия требованиям 

нормативных документов, обеспечивающих безопасность проектируемых объектов и тре-

бующих оформления актов освидетельствования с учетом допустимых отклонений со-

гласно рабочей документации, приведён ниже: 

− разбивка осей сооружений; 

− монтаж металлических конструкций; 

− выполнение сварочных работ по соединению деталей; 

− антикоррозионная защита строительных конструкций; 

− контроль сварных стыков; 

− скрытая прокладка кабеля; 

− герметизация прохода кабелей через стены и перекрытия; 

− монтаж заземлителей; 

− монтаж мест присоединения заземляющих проводников. 

Технологическое оборудование, поступающее на объект должно соответствовать 

ГОСТам, стандартам, иметь необходимые сертификаты соответствия, паспорта и разре-

шения Ростехнадзора на применение данного оборудования. Оборудование должно со-

ответствовать требованиям в области экологии и пожарной безопасности. 

Монтаж технологического оборудования необходимо вести в строгом соответствии 

с регламентом производителя и утвержденного в установленном порядке, проекта произ-

водства работ и технологических карт. 

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов скрытых 

работ, в соответствии с РД 11-02-2006. Акт освидетельствования скрытых работ должен 

составляться на завершенные работы, выполненные подрядной организацией. 

Запрещается производство последующих видов работ при отсутствии актов осви-

детельствования предшествующих скрытых работ. Заказчик (застройщик) вправе потре-

бовать повторного освидетельствования выполненных работ после устранения выявлен-

ных дефектов. 

В процессе строительства должна выполняться оценка выполненных работ, ре-

normacs://normacs.ru/uqpc?dob=45017.000000&dol=45072.454954
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зультаты которых влияют на безопасность объекта строительства, устранение дефектов 

которых невозможно без разборки или повреждения конструкций. 

Результаты приемки отдельных конструкций должны оформляться актами проме-

жуточной приемки конструкций РД 11-02-2006. 

При обнаружении в результате приемки дефектов работ и конструкций, соответ-

ствующие акты должны оформляться только после устранения выявленных дефектов. 

normacs://normacs.ru/uqpc?dob=45017.000000&dol=45072.454965
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10 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПРИ 
ВОЗВЕДЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ 
ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

10.1 Подготовительный период 

Подрядная организация приступает к выполнению работ подготовительного пери-
ода с момента заключения договора-подряда или другой даты, установленной победите-
лю конкурсных торгов условиями конкурсной документации, либо сроки определяются 
подрядной организацией самостоятельно с учетом ограничений по условиям строитель-
ства, срокам поставки строительных материалов и оборудования и графика строитель-
ства объекта. 

Подготовительный период разделяется на три этапа: 
− организационный; 
− мобилизационный; 
− подготовительно-технологический. 

10.1.1 Организационный этап 

В состав работ, выполняемых Заказчиком на организационном этапе, входят: 
− решение вопросов обеспечения строительства строительными материалами 

(трубами, оборудованием, конструкциями и изделиями); 
− разработка и утверждение рабочей документации для строительства; 
− размещение заказов на трубы, оборудование, материалы в соответствии с 

заказными спецификациями; 
− открытие финансирования; 
− заключение договоров с подрядными организациями; 
− получение и оформление разрешительной документации. 
Мероприятия, выполняемые подрядной организацией на организационном этапе 

до начала работ: 
− рассмотрение и приемку утвержденной в установленном порядке проектной 

документации; 
− заключение договоров подряда-субподряда на строительство;  
− открытие финансирования строительства; 
− разработку, согласование и утверждение проекта производства работ. 

10.1.2 Мобилизационный этап 

На мобилизационном этапе предусматривается выполнение следующих работ: 
− медицинское освидетельствование персонала на пригодность к работе; 
− приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты; 
− организация питания, медицинского обслуживания, обеспечение транспортными 
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средствами для перевозки рабочих и инженерно-технических работников (ИТР); 
− заказ и приобретение специального строительного оборудования, оснастки и 

приспособлений; 
− уточнение мест размещения площадок для складирования строительных грузов 

(склады для хранения материалов и конструкций, открытые склады, стоянка для 
строительной техники); 

− организация помещений для проживания строителей; 
− перебазировка механизмов и рабочих для выполнения строительно-монтажных 

работ; 
− организация работы транспортных подразделений; 
− организация опорных центров по ремонту техники, автотранспорта и сварочного 

оборудования; 
− обучение рабочих и ИТР по специальностям, по охране труда, безопасным 

методам выполнения работ, по оказанию первой доврачебной помощи, противопожарной 
безопасности, по работе на грузоподъемных механизмах; 

− подготовка первичных средств пожаротушения; 
− организация приемки и складирования строительных материалов и 

оборудования. 
Перед началом работ подрядная организация направляет на согласование Заказ-

чику: 
− проект производства работ (ППР); 
− приказ о назначении ответственных лиц за организацию и безопасное 

производство работ; 
− список лиц, участвующих в производстве работ; 
− документы, подтверждающие квалификацию инженерно-технического персонала 

и рабочих; 
− материалы, подтверждающие готовность подрядчика к выполнению работ 

повышенной опасности; 
− документы, подтверждающие исправность применяемых при работе машин и 

механизмов и наличие их технического освидетельствования. 

10.1.3 Подготовительно-технологический этап 

На подготовительно-технологическом этапе должны выполниться следующие ра-
боты: 

− приемка площадок строительства от Заказчика, и выполнение детальной 
разбивки по объектам строительства; 

− расчистка территории строительных площадок от снега; 
− ограждение участка производства работ временными опознавательными 

лентами; 
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− проведение инструктажа с работниками, участвующими в производстве работ, о 
безопасных методах выполнения работ, пожарной безопасности и охране окружающей 
среды. 

Лицо, осуществляющее строительство, выполняет входной контроль переданной 
ему для исполнения рабочей документации, передает застройщику (заказчику) перечень 
выявленных в ней недостатков, проверяет их устранение. Срок выполнения входного кон-
троля проектной документации устанавливается в договоре. 

Одновременно лицо, осуществляющее строительство, может проверить возмож-
ность реализации проекта известными методами, определив, при необходимости, по-
требность в разработке новых технологических приемов и оборудования, а также воз-
можность приобретения материалов, изделий и оборудования, применение которых 
предусмотрено проектной документацией. 

Также проверяется наличие указаний о проведении строительного контроля, вклю-
чая требования к фактической точности контролируемых параметров, допуски на разме-
ры изделий и конструкций, их установку в проектное положение, указания о методах и 
оборудовании для выполнения необходимых испытаний и изменений со ссылкой на нор-
мативные документы. 

10.1.4 Приемка объектов от Заказчика, и выполнение детальной 
разбивки по объектам строительства 

Создание геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические 
измерения деформаций оснований, конструкций зданий (сооружений) и их частей в про-
цессе строительства являются обязанностью Заказчика. 

Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический кон-
троль точности геометрических параметров зданий (сооружений) и исполнительные 
съемки входят в обязанности подрядчика. 

Геодезические работы являются неотъемлемой частью технологического процесса 
строительного производства, и их следует осуществлять по единому для строительной 
площадки графику, увязанному со сроками выполнения общестроительных, монтажных и 
специальных работ. 

Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу (ГРО) для строитель-
ства и не менее чем за 10 дней до начала выполнения строительно-монтажных работ пе-
редать подрядчику техническую документацию и закрепленные на площадках строитель-
ства пункты и знаки геодезической разбивочной основы, в том числе: 

− знаки разбивочной сети строительных площадок; 
− плановые (осевые) знаки внешней разбивочной сети здания (сооружения) в 

количестве не менее четырех на каждую ось, в том числе знаки, определяющие точки 
пересечения основных разбивочных осей всех углов здания (сооружения); количество 
разбивочных осей, закрепляемых осевыми знаками, следует определять с учетом 
конфигурации и размеров здания (сооружения); на местности следует закреплять 
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основные разбивочные оси, определяющие габариты здания (сооружения), и оси в 
местах температурных (деформационных) швов, главные оси инженерных сооружений; 

− нивелирные реперы по границам и внутри застраиваемой территории у каждого 
здания (сооружения) не менее одного, вдоль осей инженерных сетей не реже чем через 
0,5 км; 

− каталоги координат, высот и абрисы всех пунктов геодезической разбивочной 
основы. 

Техническая документация на выполнение работ по созданию ГРО, а также за-
крепленные непосредственно пункты и знаки этой основы должны быть переданы Под-
рядчику с оформлением акта. 

Геодезические разбивочные работы выполняются в процессе строительства гео-
дезическими службами подрядчика. Они должны обеспечивать вынос в натуру от пунктов 
геодезической разбивочной основы осей и отметок, определяющих соответствие с проек-
том положение в плане и по высоте всех конструкций, частей и элементов зданий и со-
оружений. 

Для составления разбивочных чертежей и выполнения разбивочных работ исполь-
зуются следующие проектные материалы: генеральный план, стройгенплан площадки 
строительства, рабочие чертежи отдельных объектов и сооружений, проект вертикальной 
планировки строительной площадки, план геодезической разбивочной основы. 

Подрядчик должен применять сертифицированные геодезические приборы, про-
шедшие в установленном порядке метрологическую поверку и имеющие заводские пас-
порта. 

Разбивочные работы в процессе строительства должны обеспечивать вынос в 
натуру от пунктов геодезической разбивочной основы с заданной точностью осей и отме-
ток, определяющих в соответствии с рабочей документацией положение в плане и по вы-
соте размещение свайных полей фундаментов. 

Все фактически реализованные схемы замеров (включая расположение осей, 
вспомогательных точек, сведения о методах измерений и т.д.) должны заноситься в гео-
дезический журнал с указанием номера скважины. 

Работы, связанные с выносом на местность проектных точек под бурение скважин 
для свай, следует осуществлять, пользуясь стандартизированными геодезическими при-
емами. 

Вынесенные точки закрепляют металлическими штырями диаметром 10 – 15 мм 
или деревянными кольями сечением 2×2 см и длиной 20 – 25 см от поверхности уровня 
черных отметок.  

В процессе выполнения геодезических работ следует проводить геодезический 
контроль точности геометрических параметров, который является обязательной состав-
ной частью производственного контроля качества. 

Геодезический контроль точности геометрических параметров заключается в: 
− геодезической проверке соответствия положения разбивки свайных полей 
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проектным требованиям перед началом производства строительных работ по бурению 
скважин и погружению свай; 

− исполнительной геодезической съемке планового и высотного фактического 
положения свай по окончании их установки. 

По результатам геодезической съемки свайных полей следует составлять испол-
нительные схемы в масштабе соответствующих рабочих чертежей, отражающие плано-
вое и высотное положение сети отметок свайных полей, а также каталог координат и вы-
сот элементов сетей. 

По завершении геодезических работ и проверки качества знаки, закрепляющие 
оси, отметки, ориентиры и материалы исполнительных съемок, должны быть переданы 
строительно-монтажной организации, принимающей работы по акту приемки-передачи 
результатов геодезических работ. 

Геодезическая разбивочная основа отдельных площадок строительства опирается 
на проложенные при изысканиях магистральные теодолитные ходы, закрепленные в 
натуре точками и сторожками. 

Непосредственно перед выполнением разбивочных работ исполнитель должен 
проверить неизменность положения знаков разбивочной сети здания (сооружения) путем 
повторных измерений элементов сети. 

10.1.5 Разбивка геодезической основы для площадки 

Разбивка геодезической основы площадки строительства выполняется в условной 
системе координат. Для разбивочных работ на период строительства создается сеть 
квадратов с размерами сторон 100x100 м. Точки опорной сети закрепляются знаками, ко-
торые являются сборными при разбивке осей отдельных зданий и сооружений. Вынос в 
натуру точек опорной сети осуществляется с пунктов геодезического обоснования съемки 
площадки. Допустимые средние квадратические погрешности изменений при создании 
опорной сети квадратов: 

− угловые 30”; 
− линейные 1/2000; 
− отметка + 5 мм. 
С такой же точностью должны производиться работы по выносу и закреплению 

осей зданий и сооружений. 
Методы геодезического контроля в процессе монтажа зданий и сооружений вы-

полняются в соответствии с требованиями СП 126.13330.2017. Приемка правильности 
установки конструкций оформляется актом, с указанием всех отклонений от проекта, со-
гласованных с проектной организацией. 

10.1.6 Разбивка геодезической основы для трассы 

Геодезическая разбивочная основа для определения положения трассы в плане 
создается в виде теодолитных ходов по оси трубопровода и отбивается в натуре с за-

normacs://normacs.ru/12783?dob=45017.000000&dol=45072.454988
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креплением по оси точками, сторожками и створными знаками. 
Закрепление трассы в плане производится выносками, устанавливаемыми вне зо-

ны производства основных строительно-монтажных работ. Закрепляются вершины углов 
поворота начала кривых, а также створные точки на прямых участках трассы. 

Геодезическая разбивочная основа для определения положения трассы по высоте 
создается в виде замкнутых или отдельных нивелирных ходов так, чтобы отметки были 
получены не менее чем от двух реперов государственной геодезической сетки. 

Разбивочные работы выполняются в следующем порядке: 
− отыскиваются и опознаются створные и закрепительные знаки; 
− у каждого закрепительного знака устанавливаются вехи высотой 2,0 – 2,5 м; 
− разбивается пикетаж и горизонтальные кривые естественного изгиба через 

10,0 м, искусственного гнутья через 2,0 м; 
− отмечаются границы строительной полосы; 
− за границу строительной полосы выносится пикетаж. 
Геодезические работы должны выполняться в объеме и с точностью, обеспечива-

ющей соответствие геометрических параметров и размещения объектов строительства 
по проекту с учетом требований строительных норм и правил.  

При построении геодезической разбивочной основы необходимо руководствовать-
ся СП 47.13330.2016 и СП 126.13330.2017. 

10.1.7 Расчистка территории строительных площадок от снега и 
лесорастительности 

Лесорастительность в пределах участка производства работ отсутствует. 
Расчистка площадки строительства от снега должна производиться в соответствии 

с установленными границами полосы отвода. Расчистка от снега осуществляется бульдо-
зером с перемещением снега в отвал. Складирование снега осуществляется в пределах 
полосы отвода земель, без вывоза за пределы площадок. 

Ведомость объемов работ на очистку от снега представлена в таблице 10.1 
Таблица 10.1 – Ведомость объемов работ на очистку от снега 

Наименование работ 
Ед. 

измерения 
Количество 

Очистка от снега площадки ОБП им. А. Титова 1 этап 
Расчистка территории от снега с перемещением до 
42 м 

га 1,27 
м3 3164,89 

Очистка от снега площадки ОБП им. Р. Требса 2 этап 
Расчистка территории от снега с перемещением до 
60 м 

га 2,18 
м3 5456,45 

Очистка от снега дороги 2 этап 
Расчистка территории от снега с перемещением до 
10 м 

га 0,60 
м3 1498,23 

normacs://normacs.ru/11prm?dob=45017.000000&dol=45072.455000
normacs://normacs.ru/12783?dob=45017.000000&dol=45072.455012
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Лесорастительность на участках работ отсутствует.  
Очистка от снега 3 и 4 этапа проектом не предусматривается, в связи с выполне-

нием работ на существующих площадках ДНС с УПСВ Титова и ЦПС Требса. 
При расчистке территории производства работ от снега, проектом предлагается 

собирать снежные массы на площадке в пределах границы отвода земель. Площадки для 
размещения снежных масс рассчитаны от общего количества планируемого очищаемого 
снега в количестве для 1 этапа – 3164,89 м3 и для 2 этапа – 6954,68 м3 определяются по 
формулам: 

S = ½ х a х h         
V = S х L        

где: 
S – площадь треугольника; 
a – сторона треугольника; 
h – высота треугольника. 
L – длина площадки для складирования снежных масс; 
Площадь площадки под снег №1 на ОБП им. А. Титова: 

S = ½ х a х h = ½ х 10 х 6 = 30 м2       
V = S х L = 30 х 110 м = 3300 м3      

Площадь площадки под снег №2 на ОБП им. Р. Требса: 
S = ½ х a х h = ½ х 13 х 7 = 45,5 м2      
V = S х L = 45,5 х 125 м = 5687,5 м3     

Площадь площадки под снег №3 на ОБП им. Р. Требса (дорога): 
S = ½ х a х h = ½ х 5х 4 = 10 м2      
V = S х L = 10 х 160 м =1600 м3     

Поверхностные и талые воды отводят от земляного полотна дороги по откосам за 
пределы земляного полотна в пониженные места рельефа и собираются в приямки. 

Размещение площадок под снежные массы показано на чертежах 1750619/1595Д-
П-000.100.000ПОС-Ч-03, 1750619/1595Д-П-000.100.000ПОС-Ч-04. 

10.2 Основной период 

В основной период строительства по устройству складов химических реагентов на 
месторождениях им. Р. Требса и им. А. Титова входят следующие виды работ в следую-
щей последовательности: 

− устройство основания (инженерная подготовка) для складов химических 
реагентов на месторождениях им. Р. Требса и им. А. Титова, устройство площадок для 
заправки техники; 

− устройство подъездной автомобильной дороги для 2 этапа на м/р. им. Р. Требса 
(2-й год строительства), обустройство дороги путём установки дорожных знаков и 
столбиков; 

− устройство свайных фундаментов на месторождениях им. Р. Требса и  
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им. А. Титова (в том числе работы по тремостабилизации грунтов основания, 
направленные на обеспечение стабильного устойчивого теплового состояния грунтов); 

− обустройство складов химических реагентов, в части монтажа блок-боксов, 
сооружений, стальных конструкций, технологического оборудования и железобетонных 
конструкций; 

− монтаж технологических трубопроводов (в том числе испытания на прочность 
для технологических трубопроводов) и инженерных сетей (электромонтажные работы) 
для складов химических реагентов на месторождениях им. Р. Требса и им. А. Титова; 

− проведение антикоррозионных и теплоизоляционных работ; 
− уборка территории, утилизация ТБО; 
− работы по завершению строительства; 
− пусконаладочные работы; 
− проведение технического и биологического этапа рекультивации земель после 

окончания строительства. 

10.2.1 Земляные работы (инженерная подготовка, организация 
рельефа вертикальной планировкой, строительство 
автомобильной дороги) 

Территория в месте размещения проектируемых площадок сложена многолетне-
мерзлыми грунтами.  

Конструкция насыпей проектируемых площадок принята на основе теплотехниче-
ских расчетов. По результатам расчетов, минимальна высота насыпи, обеспечивающая 
сохранение грунтов основания в вечномерзлом состоянии в процессе строительства и 
эксплуатации составила 2,45 м. 

Отсыпку площадки следует вести в зимний период года после промерзания грунта 
основания на глубину не менее 0,20 м. 

Насыпь площадок возводится из непучинистого при промерзании и непросадочно-
го при оттаивании песчаного грунта. Для обеспечения стабильности насыпного основания 
предусматривается послойное уплотнение насыпного грунта слоями 0,20-0,30 м с обяза-
тельным контролем качества уплотнения каждого слоя. 

Для достижения проектной плотности грунта насыпи выполняется послойное 
уплотнение. Требуемая плотность грунта отсыпки должна быть определена по макси-
мальной плотности, установленной методом стандартного уплотнения в соответствии с 
требованиями СП 45.13330.2017. 

Для определения оптимальной толщины уплотняемого слоя и установления числа 
проходов (ударов) уплотняющих машин по одному следу, необходимого для достижения 
требуемой плотности, перед началом работ по устройству насыпи следует производить 
пробное уплотнение грунтов. 

Результаты пробного уплотнения оформляются специальным актом, включаются в 
технологические карты на сооружение земляного полотна и являются обязательными.  

normacs://normacs.ru/11sdu?dob=45017.000000&dol=45072.455046
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Требуемый коэффициент уплотнения для грунтов отсыпки площадок принят в про-
ектной документации 0,95. 

При возведении насыпи в зимнее время необходимо соблюдать следующие тре-
бования СП 45.13330.2017: 

− содержание мерзлых комьев не должно превышать 20% от общего объема 
отсыпаемого грунта (для насыпей, уплотняемых укаткой); 

− размер твердых включений, в т. ч. мерзлых комьев, не должен превышать 2/3 
толщины уплотняемого слоя; 

− не допускается наличие снега и льда в отсыпке; 
− во время сильного снегопада работы следует прекращать. 
Для обеспечения устойчивости внешних откосов площадок от размыва атмосфер-

ными осадками и ветровой эрозии проектной документацией предусмотрено их укрепле-
ние посевом многолетних трав с внесением минеральных удобрений. Заложение откосов 
насыпи принято 1:2. 

Подсчет объемов земляных работ выполнен c учетом коэффициента уплотнения 
насыпи земляного полотна 1,05, коэффициентом потерь при транспортировке грунта из 
карьера до проектируемой площадки 1,01. 

По площадкам принята система сплошной вертикальной планировки в насыпи. Ор-
ганизация рельефа выполнена из условия скорейшего отвода поверхностных вод от про-
ектируемых зданий и сооружений. 

Уклоны свободно спланированной территории не превышают нормативно-
допустимых и составляют не менее 5 ‰. 

Для обеспечения подъезда к проектируемому оборудованию, проезда пожарной и 
ремонтной техники на площадках «Склады химических реагентов на ОБП месторождения 
им. А.Титова», «Склады химических реагентов на ОБП месторождения им. Р.Требса» за-
проектированы внутриплощадочные проезды. Система проездов кольцевая и тупиковая с 
разворотной площадкой в конце проезда 15,0 х 15,0 м. Минимальные радиусы закругле-
ний внутриплощадочного проезда приняты не менее 8,0 м по бровке исходя из конструк-
тивных габаритов автомобильной техники, которая будет применяться при эксплуатации 
площадок. 

На внутриплощадочных проездах принято покрытие капитального типа, которое 
имеет устойчивые во времени ровность и шероховатость поверхности, необходимые для 
обеспечения расчетных скоростей и безопасности движения. 

Основные параметры поперечного профиля:  
− число полос движения – 1; 
− ширина земляного полотна – 6,50 м; 
− ширина полосы движения – 4,50 м; 
− обочины – 1,00 м. 
Продольные и поперечные уклоны увязаны с планировочными решениями приле-

гающей территории. 

normacs://normacs.ru/11sdu?dob=45017.000000&dol=45072.455058
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На площадках «Склад хранения баллонов с инертными и горючими газами на 
площадке ЦПС месторождения им. Р.Требса», «Складское хозяйство на площадке  ДНС с 
УПСВ месторождения им. А.Титова» подъезд к проектируемому оборудованию, проезд 
пожарной и ремонтной техники осуществляется по существующим проездам. 

Работы по планировки производится при помощи бульдозера, автогрейдера, трак-
тора на гусеничном ходу, одноковшового экскаватора и катка. Требуемый коэффициент 
уплотнения для грунтов отсыпки принят в проектной документации 0,95.  

После разгрузки самосвала в тело насыпи производится послойная вертикальная 
планировка отсыпанного грунта и послойное его уплотнение катками. Отсыпка земляного 
полотна ведется послойно, толщина отсыпаемого слоя составляет 0,20 - 0,30 м. 

Послойное разравнивание грунта производят бульдозером по мере доставки грун-
та, затем планируют поверхность слоя грунта по всей площади захватки челночными 
проходами. В результате разравнивания грунта, толщина слоя должна быть одинаковой 
по всей захватке. Первый слой насыпи является рабочим, и толщина его обусловлена 
требованиями обеспечения прочности при проходе автотранспорта и механизмов.  

Уплотнение первого слоя производят катками от краев к середине с перекрытием 
проходов на 0,15 - 0,25 м. 

Для проведения проверки устойчивости земполотна предусмотрено контрольное 
бурение. 

Схемы движения строительных машин при производстве работ по инженерной 
подготовке площадки скважины должны разрабатываться строительной организацией в 
проекте производства работ. Для движения строительной техники в пределах площадки 
строительства используются временные проезды, устраиваемые по постоянной схеме 
без верхнего покрытия. 

Все работы по возведению земляного полотна следует выполнять в соответствии 
с СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», 

Организационно-технологическая схема отсыпки площадки приведена на чертеже 
1750619/1595Д-П-000.100.000-ПОС-01-Ч-011. 

10.2.2 Строительство земляного полотна автомобильной дороги с 
устройством дорожной одежды 

Для обеспечения круглосуточной связи со складом химических реагентов на ОБП 
месторождения им. Р. Требса, в соответствии с заданием на проектирование по объекту 
«Строительство складов химических реагентов на месторождении им. А. Титова и  
им. Р. Требса» запроектирована подъездная автомобильная дорога АД20 т.п. АД 19 - 
ОБП (участок 1) IV-в технической категории.  

Классификация дорог в проектной документации принята: 
− по месту расположения – межплощадочные; 
− по назначению – вспомогательные; 
− по срокам использования – постоянные; 

normacs://normacs.ru/11sdu?dob=45017.000000&dol=45072.455093
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− по объему перевозок – не нормируются. 
Основные технические параметры запроектированной дороги представлены в 

таблице 10.2. 

Таблица 10.2 – Основные технические параметры проектируемой автомобильной 
дороги 

Параметр 
Единица 
измере-

ния 

Значение в зависимости от ха-
рактеристики подхода 

Подъездная автомобильная 
дорога АД20 т.п. АД 19 - ОБП 

(участок 1) 
Число полос движения шт 1,0 
Ширина земляного полотна м 6,50 
Ширина проезжей части м 4,50 
Ширина обочин м 1,0 
Поперечный уклон проезжей части ‰ 20 
Поперечный уклон обочины ‰ 40 
Наибольший продольный уклон ‰ 33 
Минимальное отверстие водопропускных труб м 1,50 
Ширина расчетного автомобиля м 2,50 

Земляное полотно запроектировано с учетом технической категории, типа дорож-
ной одежды, высоты насыпи, свойств грунтов, используемых в земляном полотне, тепло-
вого и механического взаимодействия их с грунтами естественных оснований, исходя из 
конструктивных особенностей, инженерно-геологических и мерзлотно-грунтовых условий 
района строительства, условий производства работ по возведению полотна, природных 
условий района строительства и инженерно-геологических особенностей участка строи-
тельства, опыта проектирования в данном районе, исходя из обеспечения требуемой 
прочности, устойчивости и стабильности, как самого земляного полотна, так и дорожной 
одежды при наименьших затратах на стадиях строительства и эксплуатации, а также при 
максимальном сохранении ценных земель и наименьшем ущербе окружающей природной 
среде. 

Автомобильные дороги запроектированы по первому принципу использования 
грунтов основания - недопущения оттаивания грунтов в основании насыпи в период экс-
плуатации. 

Запрещается удалять или разрушать мохо-растительный покров в основании 
насыпи. 

Земляное полотно запроектировано с учетом типов местности по увлажнению и 
принятым принципом проектирования. 

Возвышение бровки земляного полотна на подходах к трубе над уровнями воды 
при паводках (с учетом подпора) принято не менее 1,00 м. 

Для оптимизации высоты насыпи и обеспечения общей устойчивости земляного 
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полотна предусмотрены следующие мероприятия:  
− проектирование земляного полотна в насыпях с необходимым возвышением ни-

за дорожной одежды над уровнем поверхностных и грунтовых вод; 
− возведение земляного полотна из дренирующих грунтов. 
Для подъездной автомобильной дороги третьего этапа строительства, конструкция 

земляного полотна и дорожной одежды принята в соответствии с типом: 
Тип 1 – Насыпь.  
Выравнивается существующее земельное полотно (при необходимости досыпает-

ся).  
Заложение откосов - 1:2. Ширина земляного полотна составляет 6,50 м.  
Поперечный уклон проезжей части – 20 ‰, обочин - 40 ‰. Проезжая часть имеет 

ширину 4,50 м, обочины – 1,00 м, каждая.  
Тип 2 – Насыпь. Досыпка насыпи. 
Выравнивается существующее земельное полотно досыпается до проектных от-

меток.  
Заложение откосов - 1:2. Ширина земляного полотна составляет 6,50 м.  
Поперечный уклон проезжей части – 20 ‰, обочин - 40 ‰. Проезжая часть имеет 

ширину 4,50 м, обочины – 1,00 м, каждая. 
Для обеспечения устойчивости откосов земляного полотна от размыва атмосфер-

ными осадками и ветровой эрозии на участках с обеспеченным естественным водоотво-
дом проектом предусмотрено укрепление откосов посевом многолетних трав с внесением 
минеральных удобрений. 

Земляные работы по возведению земляного полотна выполняются привозным 
грунтом, отвечающим требованиям СП 45.13330.2017, с влажностью близкой к оптималь-
ной с послойным уплотнением. 

При пониженной влажности грунтов необходимо доувлажнять их расчетным коли-
чеством воды в резерве, либо в процессе отсыпки и разравнивания отдельных слоев пу-
тем равномерного разбрызгивания воды из шлангов с перемешиванием доувлажненных 
грунтов бульдозерами. 

Отсыпку отдельных слоев грунтов в насыпь с влажностью, близкой к оптимальной, 
следует выполнять, наступающим фронтом с движением автотранспорта по вновь отсы-
панному слою с одновременным его уплотнением. При этом движение автотранспорта 
следует организовать таким образом, чтобы автотранспорт, груженый грунтом, проходил 
по предварительно уплотненному грунту бульдозером, легкими пневмокатками, а разгру-
зившиеся автосамосвалы проходили по участкам вновь отсыпанного слоя, выполняя 
предварительное уплотнение рыхлого грунта. 

Отсыпку в насыпь грунтов с пониженной влажностью рекомендуется выполнять от-
ступающим фронтом с движением автосамосвалов и других механизмов по ранее отсы-
панному, уплотненному и принятому для дальнейшего выполнения работ слою. При этом 
необходимо движение автосамосвалов и других строительных машин организовать таким 

normacs://normacs.ru/11sdu?dob=45017.000000&dol=45072.455104
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образом, чтобы исключить разуплотнение ранее уплотненного слоя грунта за счет обра-
зования колеи и других факторов. 

Конструкция насыпи проектируемых подходов принята на основе теплотехниче-
ских расчётов. 

По результатам расчетов, минимальна высота насыпи, обеспечивающая сохране-
ние грунтов основания в вечномерзлом состоянии в процессе строительства и эксплуата-
ции составила 2,20 м. 

При возведении насыпи в зимнее время необходимо соблюдать следующие тре-
бования СП 45.13330.2017: 

− содержание мерзлых комьев не должно превышать 20% от общего объема отсы-
паемого грунта (для насыпей, уплотняемых укаткой); 

− размер твердых включений, в том числе мерзлых комьев, не должен превышать 
2/3 толщины уплотняемого; 

− не допускается наличие снега и льда в отсыпке; 
− во время сильного снегопада работы следует прекращать.  

Работы по устройству дорожного полотна производится при помощи бульдозера, 
автогрейдера, трактора на гусеничном ходу, одноковшового экскаватора и катка. Требуе-
мый коэффициент уплотнения для грунтов отсыпки принят в проектной документации 
0,95.  

При сооружении земляного полотна контролируют: 
- сохранность мохорастительного покрова в основании насыпей и в пределах 

охранной зоны; 
- соблюдение сроков выполнения подготовительных и основных работ; 
- глубину промерзания (оттаивания) грунтов основания и отсыпаемых слоев на-

сыпи; 
- толщину слоев, отсыпаемых на всех конструктивных элементах; 
- требуемую плотность при послойном уплотнении грунтов. 
Освидетельствованию и приемке с оформлением соответствующих актов подле-

жат: 
- качество расчистки основания (удаление снега и древесной растительности, 

ликвидация глубоких ям и колей); 
- толщина, степень уплотнения и качество слоев насыпей; 
- качество грунтов, уложенных в верхней части насыпи (соответствие проекту, 

степень уплотнения); 
- геометрические размеры берм и качество их устройства на откосах. 
Промежуточные приемки осуществляют комиссии, которые определяют качество 

строительства и возможность производства последующих работ. 
Поверхностный водоотвод дороги осуществляется по двускатному профилю до-

рожной одежды, по откосам за пределы земляного полотна в пониженные места релье-
фа. 

normacs://normacs.ru/11sdu?dob=45017.000000&dol=45072.455116


Д
ок

ум
ен

т
 р

аз
ра

бо
т

ан
 О

О
О

 «
Н

К 
«Р

ос
не

ф
т

ь»
 - 

 Н
ТЦ

».
 

И
нф

ор
м

ац
ия

, с
од

ер
ж

ащ
ая

ся
 в

 д
ок

ум
ен

т
е,

 м
ож

ет
 б

ы
т

ь 
ра

ск
ры

т
а 

ил
и 

пе
ре

да
на

 т
ре

т
ьи

м
 л

иц
ам

 т
ол

ьк
о 

по
 с

ог
ла

ш
ен

ию
 м

еж
ду

 Р
аз

ра
бо

т
чи

ко
м

 и
 З

ак
аз

чи
ко

м
 

42 

 

 Формат А4 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

27
43

1/
П

 

      

1750619/1595Д-П-000.100.000-ПОС-01 
Лист 

3 - Зам. 5203-23  31.03.23 
40 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Поверхностные и талые воды отводят от земляного полотна в пониженном месте с 
помощью водоотводной трубы. 

Организационно-технологическая схема устройства автодороги приведена на чер-
теже 1750619/1595Д-П-000.100.000-ПОС-01-Ч-012. 

10.2.3 Свайные работы 

При выполнении работ по устройству свайных фундаментов руководствоваться 
нормативными документами: 

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 
- СП 24.13330.2021«Свайные фундаменты» ; 
- СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зда-

ний и сооружений; 
- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требо-

вания; 
- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство; 
Для работ по устройству свайных фундаментов разрабатывается проект производ-

ства работ (технологическая карта) по рабочей документации. 
Учитывая климатические, инженерно-геологические условия, а также технические 

условия к применяемым строительным конструкциям и материалам, фундаменты под ин-
женерные сети на площадке приняты свайными. 

В соответствии с проектными решениями сваи изготавливаются из металлических 
труб. 

Погружение свай выполняется бурозабивным способом в предварительно пробу-
ренные лидерные скважины. Для сохранения антикоррозионного противопучинистого по-
крытия и для возможности погружения свай лидерная скважина выполняется на глубину  
4,0 м от поверхности земли диаметром, превышающим диаметр сваи на 50,0 мм и более, 
далее в мерзлых грунтах диаметром меньшим диаметра сваи на 10,0 – 20,0 мм (в талых 
грунтах лидерная скважина меньшим диаметром не выполняется). Пространство между 
стенкой сваи и скважины заполняется песком средней крупности. 

До погружения в грунт боковая поверхность свай на 4,0 м от поверхности земли и 
на 0,2 м выше поверхности покрывается антикоррозионным противопучинистым покрыти-
ем из толстослойной эпоксидной эмали за 2,0 раза общей толщиной 350 мкм по предва-
рительно подготовленной поверхности. 

Наконечники свай – конические, выполняются из листового металла способом рас-
кроя и сварки лепестков, нижняя часть которых заваривается на конус.  

Сваи поступают на место монтажа в готовом виде, с выполненными стыками в 
стволе сваи по длине и стыком конического конца. 

Бурозабивной метод заключается в принудительном погружении свай (молотами, 
вибромолотами или вибропогружателями) в предварительно пробуренные скважины. При 

normacs://normacs.ru/11sdu?dob=45017.000000&dol=45072.455150
normacs://normacs.ru/184q?dob=45017.000000&dol=45072.455185
normacs://normacs.ru/184q?dob=45017.000000&dol=45072.455185
normacs://normacs.ru/7ao?dob=45017.000000&dol=45072.455197
normacs://normacs.ru/7ao?dob=45017.000000&dol=45072.455197
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этом практически исключается сопротивление грунта под торцом погружаемой сваи и су-
щественно снижается боковое сопротивление. Лидерная скважина выполняется: 

− на глубину сезонного промерзания грунта диаметром, превышающим диаметр 
сваи на 50 мм и более, что также при погружении обеспечивает сохранность битумно-
резинового покрытия сваи при её погружении; 

− далее диаметром меньшим диаметра сваи на 10 - 20 мм. 
После погружения контрольной сваи в проектное положение, её необходимо испы-

тать на расчетные нагрузки, руководствуясь указаниями СП 24.13330.2021 раздел 7.3. 
Допустимые отклонения размеров свай не должны превышать следующих значе-

ний по длине свай: 
− при номинальном размере до 10 м ± 30 мм; 
− при номинальном размере более 10 м ± 50 мм; 
− по диаметру (для круглых свай) + 5 - 0 мм; 
− по кривизне (максимальная стрелка) - 10 мм; 
− по смещению острия сваи от геометрического центра сечения – 10 мм. 
В процессе производства строительных работ должен выполняться входной, опе-

рационный и приемочный контроль. Состав контролируемых показателей, предельные 
отклонения, объем, методы контроля принимаются по проекту. Контроль качества и при-
емка работ должны осуществляться систематически техническим персоналом строитель-
ной организации и выполняться представителями авторского надзора и заказчика с при-
влечением представителя строительной организации, а также представителей изыска-
тельской и других специализированных организаций. Результаты контроля следует фик-
сировать записью в журнале производства работ, актом промежуточной проверки или ак-
том приемки скрытых работ, в том числе актом приемки отдельного подготовленного 
участка основания. 

При приемке законченных работ должно быть установлено соответствие фактиче-
ски полученных результатов требованиям проекта. Указанное соответствие устанавли-
вают сопоставлением проектной, исполнительной и контрольной документации. 

В актах приемки оснований необходимо: 
- привести оценку соответствия грунтов основания предусмотренным в проекте; 
- указать поправки, внесенные в проект оснований и фундаментов, а также в про-

ект производства работ после промежуточных проверок оснований; 
- дать рекомендации по дальнейшим работам. 
К актам приемки оснований прилагают следующие документы: 
- материалы испытаний грунтов, выполненных как в процессе текущего контроля 

производства работ, так и при приемке основания; 
- акты промежуточных проверок и приемок скрытых работ; 
- журналы производства работ; 
- рабочие чертежи по фактически выполненным работам. 
Сваи поступают на место монтажа в готовом виде, с выполненными стыками в 
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стволе сваи по длине и стыком конического конца 
Перед устройством свайных фундаментов проводятся контрольные испытания 

свай, согласно ГОСТ 5686-2020 статической вдавливающей нагрузкой. 
Бурение скважин рекомендуется вести бурильно-крановой машиной на базе авто-

мобиля. Погружение свай в пробуренные скважины рекомендуется вести автомобильным 
краном. Забивка свай осуществляется сваебойным агрегатом на базе экскаватора. 

После погружения контрольной сваи в проектное положение, её необходимо испы-
тать на расчетные нагрузки. 

Соединение металлических свай с ростверком производится на сварке. Сварка 
производится электродами. 

Для наблюдения за деформациями фундамента в процессе строительства и экс-
плуатации сооружения проектом предусмотрен инженерный мониторинг за поведением 
конструкций сооружений и их оснований. 

Как правило, мониторинг организовывается: 
− при строительстве сооружений I уровня ответственности; 
− при строительстве в сложных инженерно-геологических условиях. 
Организационно-технологическая схема устройства свайного фундамента приве-

дена на чертеже 1750619/1595Д-П-000.100.000-ПОС-01-Ч-009. 

10.2.4 Работы по термостабилизации грунтов, геотехнический 
мониторинг 

Для промораживания и охлаждения грунтов оснований требуются мероприятия по 
термостабилизации грунтов. Мероприятия включают установку сезонно действующих 
охлаждающих устройств. В качестве сезонно действующих охлаждающих устройств при-
меняются термостабилизаторы грунта, установленные в местах, предусмотренных ком-
плектами рабочей документации. Установка термостабилизаторов и термометрических 
труб производится в вертикально пробуренные скважины. 

Последовательность производства работ при монтаже термостабилизаторов: 
− проверка термостабилизаторов, разметка скважин; 
− бурение скважин диаметром не менее 100 мм для термостабилизаторов; 
− установка в скважину крепления для термостабилизаторов; 
− погружение термостабилизатора; 
− заполнение пазух грунтовым раствором; 
− закрепление термостабилизаторов. 
Сеть геотехнического мониторинга состоит из: 
− термометрических скважин, предназначенных для наблюдения за 

температурным режимом грунтов; 
− деформационных марок, предназначенных для наблюдения за деформациями 

(осадка, подъем). 
Последовательность производства работ при устройстве термометрических сква-

normacs://normacs.ru/12kkm?dob=45017.000000&dol=45072.455266
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жин: 
− проверка термометрических труб, разметка скважин; 
− бурение скважин диаметром не менее 100 мм под термометрические трубы; 
− дальнейшее бурение скважин для термометрических труб диаметром не менее 

100 мм; 
− приварка арматуры с двух сторон к термометрической трубе; 
− погружение термометрических труб с арматурой в скважину; 
− заполнение пазух грунтовым раствором; 
− установка защитных корпусов для термометрических труб; 
− засыпка пространства между стенкой скважины и защитным корпусом 

термометричекой трубы песком средней крупности. 
Для заполнения скважин используется грунтовый раствор влажностью 0,5 и выше, 

изготовленный из выбуренного при проходке скважин грунта. Термостабилизаторы и тер-
мометрические трубы поставляются в 100-% заводской готовности. Перед их установкой 
необходимо осуществить проверку на наличие паспортов, соответствию проекту, отсут-
ствие повреждений (вмятин, трещин, смятий, перегибов). 

При наличии повреждений термостабилизаторы и термометрические трубы выбра-
ковываются с составлением акта. Способ бурения – шнековый. Не допускается ударное 
погружение термостабилизаторов и термометрических труб в скважины меньшего диа-
метра. Установка термостабилизаторов производится с поверхности в скважины после 
проведения планировочных работ. Глубина бурения назначается на 1,0 м больше длины 
погружаемой части термостабилизаторов в целях предотвращения затруднений при по-
гружении стабилизатора, обусловленных возможным обрушением грунтов. Низ конденса-
тора должен располагаться на высоте 1,0 м. Необходимым условием эффективной рабо-
ты термостабилизаторов является беспрепятственный обдув наружным воздухом всей 
надземной части термостабилизатора (конденсатора). Не допускается производить отвал 
снега на термостабилизаторы. 

В целях предохранения свай-труб от разрывов при замерзании воды в их полости, 
а также для улучшения антикоррозионных условий, полости свай после установки запол-
няются сухой цементно-песчаной смесью состава 1:8 (по объему) с применением порт-
ландцемента, не заполняя полость до верха свай на 0.2 м. 

Обязательным является разработка эффективной сети геотехнического монито-
ринга (ГТМ). На периоды строительства и эксплуатации проектируемых объектов терри-
тория должна быть оборудована необходимым количеством элементов для обеспечения 
наблюдения за состоянием объектов и предотвращения аварийных ситуаций. Непосред-
ственно для проведения мониторинга проектом предусматривается установка деформа-
ционных марок. Деформационные марки позволяют непосредственно наблюдать за де-
формациями в случае осадки грунта. 

Марка представляет собой выгнутую по радиусу трубы металлическую пластину с 
приваренным сверху обточенным уголком. Марка крепится на верхнюю образующую сво-
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да трубы без нарушения гидроизоляции, стенки шурфа вокруг марки укрепляются и за-
полняются внутри песком. Последовательность производства работ по монтажу дефор-
мационных марок: 

− изготовление деформационных марок металлопроката (швеллер, уголок, лист) 
с обточкой угла; 

− бурение скважины для установки деформационных марок; 
− установка деформационных марок в пробуренные скважины; 
− обратная засыпка грунта с послойным уплотнением. 
После установки деформационной марки ей присваивается порядковый номер. 

Номера марок заносятся в эксплуатационный журнал и банк данных «Геотехнический мо-
ниторинг». Начальные отметки марок привязываются к реперам местной геодезической 
сетки. На все виды работ по установке термостабилизаторов и термометрических труб 
должна составляться исполнительная документация и акты освидетельствования скры-
тых работ, оформленные согласно РД-11-02-2006, подписываемые представителями За-
казчика и Подрядчика. После завершения всех работ термостабилизаторы и термометри-
ческие трубы передаются в эксплуатацию. Передача сети ГТМ строительной организаци-
ей на баланс эксплуатирующей организации сопровождается проведением нулевого цик-
ла наблюдений. Нулевой цикл наблюдений осуществляется службой геотехнического мо-
ниторинга эксплуатирующей организации. При эксплуатации термостабилизаторов и тер-
мометрических труб не допускается воздействия на них механических нагрузок. 

Для защиты от коррозии все металлические элементы сети ГТМ и место сварных 
швов должны быть огрунтованы двумя слоями грунтовки и окрашены двумя слоями эма-
ли. Специалисты лаборатории геодезии, мониторинга и натурных обмеров производят на 
объекте нивелирование для определения осадок деформационных марок. Во время экс-
плуатации следует проводить контроль за сохранностью элементов сети ГТМ. Не допус-
кается намеренное изменение отметок деформационных марок без согласования со 
службой ГТМ, и внесения соответствующих отметок в эксплуатационном журнале. Изме-
рение температуры в термометрических скважинах производится с помощью переносных 
(нестационарных) измерителей температуры. В течение первых нескольких лет (до 5 - 10 
лет) эксплуатации, измерения деформаций должны проводиться не реже двух раз в год, 
обязательно в период максимального протаивания грунтов основания (конец сентября – 
начало октября) и в период максимального промерзания (конец апреля – начало мая), 
измерения температур – не реже четырех раз в год. В последующие годы эксплуатации 
периодичность наблюдений за деформациями может быть уменьшена до одного раза в 
год (апрель) и до двух раз в год (октябрь, апрель) для измерений температур грунтов, в 
случае стабилизации температурного режима грунтов в пределах необходимых значений. 
Результаты измерений температур и деформаций фиксируются в эксплуатационном жур-
нале или в банке данных «Геотехнический мониторинг». Работы по геотехническому мо-
ниторингу и термостабилизации грунтов по трассе нефтепровода необходимо выполнять 
в соответствии с требованиями, указанными в комплектах рабочей документации ТСГ, 

normacs://normacs.ru/uqpc?dob=45017.000000&dol=45072.455278
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ГТМ и в соответствии с разработанным подрядчиком ППР. 

10.2.5 Строительные решения 

Согласно заданию на проектирование предусматривается строительство следую-
щих зданий, сооружений и технологического оборудования, представленных в таблице 
10.3. 

Таблица 10.3 – Перечень проектируемых зданий и сооружений 

Наименование 

Площадка ОБП месторождения им. А. Титова 
Склад солей (закрытый неотапливаемый склад) 
Склад хранения кислот (навес) 
Склад хранения модификаторов кислот (навес) 
Прожекторная мачта 
Ограждение 
Емкость производственно-дождевых сточных вод V=12,5 м³ 
Блок приготовления раствора (БПР-1) 
Контейнер хранения едкого натра (площадка) 
Емкость подземная дренажная V=12,5 м³ (ЕД-1) 
Блок пожарных гидрантов на четыре подключения 

Площадка ДНС с УПСВ месторождения им. А.Титова 
Теплый склад 

Склад хранения баллонов (навес) 
Емкость производственных стоков вод V=1,5 м³ 

Площадка ОБП месторождения им. Р. Требса 
Склад хранения кислот (навес) 
Склад хранения модификаторов кислот (навес) 
Склад химических реагентов (навес) 
Склад солей (закрытый неотапливаемый склад) 
Прожекторная мачта 
Ограждение 
Блок пожарных гидрантов на четыре подключения 
Емкость производственно-дождевых сточных вод V=12,5 м³ 
Блок приготовления раствора (БПР-2) 
Контейнер хранения едкого натра (площадка) 
Емкость подземная дренажная V=12,5 м³ (ЕД-1) 

Площадка ЦПС месторождения им. Р. Требса 
Склад хранения баллонов (навес) 

Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений приня-
ты в соответствии с их функциональным назначением, требованием технологических 
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процессов, с учетом климатических, инженерно-геологических условий района строитель-
ства. Конструктивные решения зданий и сооружений приняты в соответствии с их функ-
циональным назначением, требованием технологических процессов, с учетом климатиче-
ских, инженерно-геологических условий территории строительства.  

Состав и размеры помещений, техническая оснащенность приняты в соответствии 
с технологическим заданием и заданиями других смежных отделов. 

Габариты блок-боксов, зданий и сооружений в плане, их высоты до низа несущих 
конструкций покрытия и этажность, приняты с учетом функционального назначения, раз-
мещения в них технологического оборудования, площадок обслуживания, прокладки ин-
женерных коммуникаций, с соблюдением действующих норм и правил для строительства, 
а также требований правил безопасности для объектов нефтегазовой промышленности. 

В помещениях высота от пола до низа выступающих конструкций покрытия приня-
та не менее 2,2 м, высота от пола до низа вступающих частей коммуникаций и оборудо-
вания в местах регулярного прохода людей и на путях эвакуации – не менее 2 м, а в ме-
стах нерегулярного прохода людей – не менее 1,8 м. 

Класс конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений и пожарных отсе-
ков установлен в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опас-
ности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологи-
ческих процессов. 

Класс пожарной опасности строительных конструкций соответствует принятому 
классу пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответствие клас-
са конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков соответ-
ствует классу пожарной опасности применяемых конструкций. 

Конструктивное исполнение строительных элементов зданий, сооружений, строе-
ний предотвращает распространение горения по зданию, сооружению, строению. 

Строительные материалы применены в зданиях и сооружениях в зависимости от 
их функционального назначения и пожарной опасности. 

Облицовка стен, потолков и пола на путях эвакуации выполнена из негорючих ма-
териалов. 

Строительные конструкции не способствуют скрытому распространению горения. 
Огнестойкость узла крепления строительных конструкций заложена не ниже требуемой 
огнестойкости самой конструкции. 

В проекте предусмотрены здания IV степеней огнестойкости. 
Металлические конструкции производственных зданий IV степени не требуется по-

крывать огнезащитным составом. 
Блок-боксы рассчитаны на климатические условия размещения. 
Архитектурно-художественные решения блок-боксов приняты с учётом отраслевой 

принадлежности объектов, климатических условий района строительства, выбранного 
конструктивного решения. 

Уровень ответственности сооружений (прожекторных мачт, опор инженерных се-
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тей, кабельных эстакад) – нормальный. 
Более подробно о планировочных решениях представлено в томе  

1750619/1595Д-П-000.100.000-КР-01. 

10.2.6 Монтаж и сварка стальных конструкций 

Проектируемая кабельная эстакада принята из металлопроката. 
До начала проведения монтажных и сварочных работ, необходимо выполнить про-

верку высотных отметок верха забитых свай на соответствие проектным отметкам. 
Монтаж стальных конструкций выполнять согласно проекту и техническим услови-

ям завода-изготовителя, соблюдая требования СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждаю-
щие конструкции». 

Монтаж стальных конструкций осуществляется самоходными стреловыми крана-
ми. Все конструкции располагаются в зоне действия монтажного крана. 

При сборке должна производиться тщательная выверка проектного положения 
монтируемых элементов. 

При всех видах сварочных работ обязательно проведение следующих мероприя-
тий: 

− подготовка сварочных материалов, оборудования и инструментов; 
− подготовка поверхностей свариваемых деталей (зачистка поверхности); 
− внешний осмотр, классификация дефектов, измерение толщины стенки в местах 

предполагаемой сварки; 
− контроль качества сварки. 
Сварку производить ручной дуговой сваркой в соответствии с СП 70.13330.2012, 

ГОСТ 5264-80 и СНиП 12-03-2001, раздел 9 «Требования безопасности при выполнении 
электросварочных и газопламенных работ». Сварку и прихватку должны выполнять элек-
тросварщики, имеющие удостоверение на право производства сварочных работ, выдан-
ное в соответствии с ПБ 03-273-99 «Правила аттестации сварщиков и специалистов сва-
рочного производства». 

К сварке конструкций из сталей с пределом текучести более 390 МПа (40 кгс/мм2) 
допускаются сварщики, имеющие удостоверение на право работ по сварке этих сталей. 

При сварке применять электроды по ГОСТ 9467-75*. Катет сварного шва должен 
быть равен наименьшей из толщин свариваемых деталей. 

Кромки свариваемых элементов в местах расположения швов и прилегающие к 
ним поверхности шириной не менее 20 мм при ручной дуговой сварке, а также места при-
мыкания начальных и выводных планок необходимо зачищать с удалением ржавчины, 
жиров, краски, грязи, влаги и т. п. 

Закрепление деталей при сборке следует осуществлять прихватками. 
Ручную дуговую сварку конструкций из углеродистой стали разрешается выпол-

нять без подогрева при температуре окружающего воздуха выше минус 30°С, низколеги-
рованной стали с пределом текучести менее или равным 390 (40) МПа (кгс/мм2) – выше 

normacs://normacs.ru/10nu7?dob=45017.000000&dol=45072.455301
normacs://normacs.ru/10nu7?dob=45017.000000&dol=45072.455301
normacs://normacs.ru/10nu7?dob=45017.000000&dol=45072.455313
normacs://normacs.ru/2nt?dob=45017.000000&dol=45072.455347
normacs://normacs.ru/7ao?dob=45017.000000&dol=45072.455347
normacs://normacs.ru/5s8?dob=45017.000000&dol=45072.455394
normacs://normacs.ru/5s8?dob=45017.000000&dol=45072.455394
normacs://normacs.ru/2q0?dob=45017.000000&dol=45072.455417
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минус 20°С, низколегированной стали с пределом текучести более 390 (40) МПа (кгс/ мм2) 
– выше минус 15°С. При более низких температурах сварку надлежит производить с 
предварительным местным подогревом стали до 120 – 160°С в зоне шириной 100 мм с 
каждой стороны соединения. 

Места приварки монтажных приспособлений к элементам конструкций из стали 
толщиной более 25 мм с пределом текучести 440 МПа (45 кгс/мм2) и более необходимо 
предварительно подогреть до 120 – 160°С.  

Механизированную вышлифовку, кислородную и воздушно-дуговую поверхност-
ную резку участков сварных швов с дефектами, а также заварку восстанавливаемого 
участка при температуре окружающего воздуха, указанной выше, следует выполнять по-
сле подогрева зоны сварного соединения до 120 – 160°С.  

После выполнения сварочных работ 100% сварных швов подвергаются визуально-
измерительному контролю (ВИК) и неразрушающему контролю в объеме в соответствии с 
проектом и требованиями Приказа № 536 от 15.12.20. 

После окончания сварных работ металлоконструкции очищаются от ржавчины и 
покрываются эмалью по грунтовке. 

При ведении монтажных, сварочных и антикоррозионных работ на высоте свыше  
3 м, для безопасного доступа лиц осуществляющих контроль выполнения работ на высо-
те, применяются гидравлические автомобильные подъемники. 

При монтаже металлоконструкций следует своевременно оформлять исполни-
тельную производственную документацию в соответствии с перечнем СП 48.13330.2019, 
СП 70.13330.2012, в том числе: 

− журнал работ по монтажу строительных конструкций (СП 70.13330.2012, прило-
жение Б); 

− журнал сварочных работ (СП 70.13330.2012, приложение В); 
− журнал антикоррозионной защиты сварных соединений (СП 70.13330.2012, при-

ложение Г). 
До начала монтажа металлоконструкций под опоры должны быть выполнены сле-

дующие работы: 
− забиты сваи в соответствии с рабочими чертежами и выполнена их антикорро-

зионная защита; 
− доставлены элементы опор (оголовки свай, стойки и ригели). 
Монтаж стальных конструкций выполняется согласно проекту и техническим усло-

виям завода-изготовителя, соблюдая требования СП 70.13330.2012. 

10.2.7 Монтаж и сварка технологических трубопроводов 

Наружные трубопроводы водоснабжения запроектированы кольцевыми в соответ-
ствии с техническими требованиями задания на проектирование. По заданной пропускной 
способности и параметрам в точке подключения к трубопроводу на площадке ОБП. Раз-
мещение трубопроводов – надземное, на эстакаде высотой до 1,5 м. Водопроводы за-

normacs://normacs.ru/1tie7?dob=45017.000000&dol=45072.455486
normacs://normacs.ru/12iih?dob=45017.000000&dol=45072.455509
normacs://normacs.ru/10nu7?dob=45017.000000&dol=45072.455509
normacs://normacs.ru/10nu7?dob=45017.000000&dol=45072.455521
normacs://normacs.ru/10nu7?dob=45017.000000&dol=45072.455532
normacs://normacs.ru/10nu7?dob=45017.000000&dol=45072.455544
normacs://normacs.ru/10nu7?dob=45017.000000&dol=45072.455544
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проектированы в теплоизоляции. 
Система внутреннего хозяйственно-питьевого водоснабжения здания теплого 

склада ДНС с УПСВ Титова и обогреваемых блоков складов хранения кислот на ОБП Ти-
това и ОБП Требса запроектирована в соответствии с требованиями СП 30.13330.2020. 

Монтаж трубопровода в здании предусматривается на креплениях к стенам, с 
уклоном в сторону ввода. 

Здание теплого склада и обогреваемые блоки складов хранения кислот поставля-
ется на площадку полной заводской готовности, с трубной обвязкой санитарных прибо-
ров. 

Проектируемые трубопроводы систем пожаротушения складов химических реаген-
тов на ОБП Требса и ОБП Титова размещается надземно, на опорах эстакады высотой до 
1,5 м. Для гарантии надёжности работы системы при отрицательных температурах трубо-
провод в теплоизоляции. 

Работы по монтажу и сварке трубопроводов выполняются при соблюдении требо-
ваний СНиП 3.05.05-84, ВСН 006-89, ГОСТ 32569-2013 и СНиП 12-04-2002 по технологи-
ческим картам, разрабатываемым в ППР на основе рабочей документации. 

До начала работ по монтажу и закреплению трубопроводов на опорах должны 
быть выполнены и приняты по акту все предшествующие виды работ (установка свай, 
стоек, монтаж ригелей, опор и оборудования). 

Трубопроводы допускается присоединять только к закрепленному на опорах обо-
рудованию. Соединять трубопроводы с оборудованием следует без перекоса и дополни-
тельного натяжения. Неподвижные опоры закрепляют к опорным конструкциям после со-
единения трубопроводов с оборудованием. 

Перед установкой сборочных единиц трубопроводов в проектное положение гайки 
на болтах фланцевых соединений должны быть затянуты и сварные стыки заварены. 

Монтаж трубопроводов выполняется с использованием автомобильного крана со-
ответствующей грузоподъемности в зависимости от диаметра трубопровода и высоты 
свайных опор. Для предотвращения повреждения теплоизоляционного покрытия подъем-
ные механизмы оснащаются мягкими полотенцами, а монтажные опоры оборудуются 
мягкими накладками из резины или транспортерной ленты. 

Монтаж трубопроводов по эстакаде выполняется в следующей последовательно-
сти: 

- сварка секций (плетей) трубопровода на монтажной площадке; 
- подача автомобильного крана  к месту монтажа трубопровода; 
- строповка и подъем автомобильным краном плети (секции) трубопровода, уста-

новка ее на опоры и временное закрепление; 
- расстроповка секции (плети); 
- сварка стыков уложенной секции (плети) на опорах; 
- выверка линий трубопроводов на опорах и окончательное закрепление ее. 
Все сварщики и специалисты сварочного производства должны быть аттестованы 
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в соответствии с требованиями следующих документов: 
- ПБ 03-273-99. Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного про-

изводства; 
- РД 03-495-02. Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и 

специалистов сварочного производства. 
Перед началом производства работ подрядчик обязан произвести аттестацию тех-

нологии сварки, которую он планирует к использованию, включая ремонт, специальные 
сварочные работы, в соответствии с РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных тех-
нологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для 
опасных производственных объектов». 

Сварочное оборудование, включая источники сварочного тока, сварочные агрега-
ты должны быть аттестованы в соответствии с положениями РД 03-614-03 «Порядок при-
менения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции 
технических устройств, для опасных производственных объектов».  

Все сварочные материалы должны быть аттестованы в соответствии с Приказом 
№519 от 11.12.20 «Порядок применения сварочных материалов при изготовлении, мон-
таже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных 
объектов».  

Сварочные материалы (электроды) следует хранить преимущественно в отапли-
ваемых помещениях при температуре не ниже плюс15°С в условиях, предохраняющих от 
загрязнения, увлажнения и механических повреждений. 

При выполнении сварки трубопровода в проектном положении (на опорах) при вы-
соте более 3,0 м применяются автогидроподъемники с высотой подъема до 22 м. 

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо учитывать, что уклад-
ка трубопроводов по эстакаде должна быть выполнена без изгибов и переломов, для чего 
опорную конструкцию выверять по уровню с учетом рельефа. 

При выполнении сварочных работ следует своевременно оформлять исполни-
тельную производственную документацию в соответствии с ВСН 012-88, часть II, в том 
числе: 

- список сварщиков, составляемый службой главного сварщика, форма №2.3; 
- журнал сварки труб, который ведет производитель работ, форма №2.6, 2.6(а). 
Для обеспечения требуемого уровня качества сварки необходимо производить: 
- систематический операционный (технологический) контроль, осуществляемый в 

процессе сборки и сварки; 
- визуальный контроль (внешний осмотр) и обмер готовых сварных соединений; 
- проверку сварных швов неразрушающими методами контроля. 
Визуально-измерительный контроль (ВИК) проводится инспектором по контролю 

качества или специалистом по неразрушающему контролю, аттестованных на проведение 
ВИК не ниже 2-го уровня в соответствии с требованиями Приказа №536 от 15.12.20. 

Все сварные соединения трубопроводов согласно ВСН 006-89, ВСН 012-88 под-
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вергаются неразрушающему контролю в объеме 100% радиографическим методом. 
Для проведения работ по контролю качества сварных соединений используются 

передвижные лаборатории подрядчика, прошедшие аккредитацию на техническую компе-
тентность, а также имеющие лицензию Ростехнадзора на проведение работ по неразру-
шающему контролю. 

По результатам визуального и измерительного контроля оформляются: 
- Акт визуального и измерительного контроля (форма согласно с Приказом №536 

от 15.12.20); 
- Заключение по проверке качества сварных соединений физическими методами 

контроля (форма №2.9 ВСН 012-88, часть II). 
Монтаж и сварка промысловых трубопроводов выполняется в соответствии с про-

ектом и по аналогичной технологии монтажа технологических трубопроводов. 
До начала производства работ по монтажу захлестных стыков должны быть вы-

полнены и приняты по акту все предшествующие виды работ (установка свай, монтаж ри-
гелей и опорных ложементов, сварка и укладка плетей на прямолинейных участках, 
укрупнительная сборка, сварка и установка на опоры компенсаторов). 

Если к моменту начала работ по монтажу захлестов образовался снежный покров 
на поверхности трубы, то необходимо его удалить, создав свободную от снега зону, 
определяемую расстоянием по 30 – 40 м от стыка в каждую сторону.  

Все опоры на данном расстоянии должны оставаться в состоянии временного за-
крепления; это обусловлено тем, что в процессе монтажа захлестов может потребоваться 
технологическое смещение концов плети (с целью обеспечения условий для беспрепят-
ственной сборки захлестных стыков). 

Захлестный стык запрещено выполнять на трубах с различной толщиной стенки, а 
также в составе компенсатора. 

Запрещается выполнять замыкающий стык на трубе с неподвижной опорой. 
Перед сборкой захлестного стыка необходимо удалить избыток длины, осуществ-

ляя резку той трубы, которой заканчивается прямолинейная плеть; трубу, входящую в со-
став компенсатора, укорачивать не допускается.  

На тех участках трассы, где проектная высота трубопровода над поверхностью 
земли превышает 1,5 м, необходимо применять при выполнении всех операций, связан-
ных с монтажом захлестных стыков монтажные подмости или другие приспособления, 
конструкции которых представляются в ППР.  

Если монтируемые стыки расположены на небольшой высоте до 1,5 м, то для 
обеспечения удобства и безопасности выполнения работ достаточно пользоваться типо-
выми приставными лестницами. 

Контроль качества сварных соединений стальных трубопроводов включает: 
- пооперационный контроль; 
- внешний осмотр и измерения; 
- ультразвуковой или радиографический метод контроля; 
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- гидравлическое испытание. 
Пооперационный контроль предусматривает: 
- проверку качества и соответствия труб и сварочных материалов требованиям 

стандартов и технических условий на изготовление и поставку; 
- проверку качества подготовки концов труб и деталей трубопроводов под сварку 

и качества сборки стыков; 
- проверку температуры предварительного подогрева; 
- проверку качества и технологии сварки. 
Внешнему осмотру и измерениям подлежат все сварные соединения после их 

очистки от шлама, окалины, брызг металла и загрязнений на ширине не менее 20,0 мм по 
обе стороны от шва. 

По результатам внешнего осмотра и измерений сварные швы должны удовлетво-
рять следующим требованиям: 

- форма и размеры шва должны быть стандартными; 
- поверхность шва должна быть мелкочешуйчатой; 
- переход от наплавленного металла к основному должен быть плавным; 
- трещины в шве и в основном металле не допускаются. 
Неразрушающему контролю подвергаются наихудшие по результатам внешнего 

осмотра сварные швы по всему периметру трубы. 
Контроль качества сварных соединений принят в объеме 100 % визуальным мето-

дом и 5 % физическими методами (ультразвуковым в сочетании с радиографическим, ко-
торым должно быть проверено не менее 10 % общего числа стыков, подлежащих контро-
лю) согласно требованиям СП 129.13330.2019. 

10.2.8 Очистка полости и испытание трубопроводов 

Все трубопроводы подвергаются наружному осмотру, испытанию на прочность и 
герметичность в соответствии с требованиями СП 129.13330.2019. Испытание на плот-
ность и прочность производится гидравлическим способом испытательным давлением 
согласно СП 129.13330.2019. 

10.2.8.1 Организация работ по проведению испытаний 

Очистка и испытание трубопроводов на прочность производится после готовности 
испытываемого участка и оформления сдачи в полном объеме исполнительно-
технической документации заказчику, включая акты по приемке подводных переходов. 

Работы по испытанию трубопроводов производятся под руководством комиссии, 
включающей представителей заказчика и генерального подрядчика. 

Заказчиком и строительно-монтажной организацией на стадии ППР разрабатыва-
ется специальная рабочая инструкция на очистку полости и испытание трубопроводов с 
учетом местных условий производства работ и утверждается председателем комиссии по 
проведению испытаний трубопроводов. 

normacs://normacs.ru/12kin?dob=45017.000000&dol=45072.457095
normacs://normacs.ru/12kin?dob=45017.000000&dol=45072.457118
normacs://normacs.ru/12kin?dob=45017.000000&dol=45072.457118


Д
ок

ум
ен

т
 р

аз
ра

бо
т

ан
 О

О
О

 «
Н

К 
«Р

ос
не

ф
т

ь»
 - 

 Н
ТЦ

».
 

И
нф

ор
м

ац
ия

, с
од

ер
ж

ащ
ая

ся
 в

 д
ок

ум
ен

т
е,

 м
ож

ет
 б

ы
т

ь 
ра

ск
ры

т
а 

ил
и 

пе
ре

да
на

 т
ре

т
ьи

м
 л

иц
ам

 т
ол

ьк
о 

по
 с

ог
ла

ш
ен

ию
 м

еж
ду

 Р
аз

ра
бо

т
чи

ко
м

 и
 З

ак
аз

чи
ко

м
 

55 

 

 Формат А4 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

27
43

1/
П

 

      

1750619/1595Д-П-000.100.000-ПОС-01 
Лист 

3 - Зам. 5203-23  31.03.23 
53 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

На период производства работ по очистке и испытанию трубопровода устанавли-
вается охранная зона, из пределов которой до начала работ выводятся все люди, техника 
и т.д. 

Охранная зона на период производства работ по очистке и испытанию трубопро-
вода составляет при пневматических испытаниях: 

− радиус опасной зоны при очистке полости в обе стороны от трубопровода - 40 м; 
− радиус опасной зоны при очистке полости в направлении вылета ерша или 

поршня - 600 м; 
− радиус опасной зоны при испытании в обе стороны от трубопровода - 100 м. 
Охранная зона на период производства работ по очистке и испытанию трубопро-

вода составляет при гидравлических испытаниях: 
− радиус опасной зоны при давлении испытания в обе стороны от оси трубопро-

вода - 75 м; 
− радиус опасной зоны при давлении испытания в направлении возможного отры-

ва заглушки от торца трубопровода - 600 м. 
Для наблюдения за особо опасными участками и для обхода трассы комиссия ор-

ганизует службы обходчиков и дежурных постов, а для устранения аварийных ситуаций – 
аварийные ремонтно-восстановительные бригады. 

С целью оперативного руководства работами, предупреждения и ликвидации ава-
рийных ситуаций в распоряжении комиссии организуется система связи, включающая в 
себя телефонные или радиопосты, располагающиеся за пределами охранной зоны, в 
районах линейных кранов, задвижек или другой отключающей арматуры и узлов. 

Очистку и испытание должны вести специализированные потоки (ОПИ), в состав 
которых входят следующие звенья: 

− звено по очистке полости трубопровода; 
− звено по испытанию трубопровода; 
− звено ремонтных работ. 
Организация работ по очистке полости и испытанию должна предусматривать ме-

роприятия, охватывающие все этапы производства: 
− подготовительные работы; 
− материально-техническое обеспечение; 
− механизация и транспорт; 
− организация труда; 
− оперативное планирование, руководство, диспетчеризацию и связь; 
− организацию контроля качества. 
Проверку на герметичность участков всех категорий трубопроводов необходимо 

производить после испытания на прочность и снижения испытательного давления до 
максимального рабочего на каждом испытуемом участке. 

Продолжительность проверки на герметичность определяется временем, необхо-
димым для тщательного осмотра трассы, с целью выявления утечек, но не менее 12 ч. 
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Полость трубопровода до испытания должна быть очищена от окалины, а также от 
случайно попавших при строительстве внутрь трубопровода грунта и различных предме-
тов. Очистка полости трубопроводов выполняется продувкой с пропуском поршня. Про-
дувку выполняют сжатым воздухом, поступающим из ресивера, высокопроизводительных 
компрессорных установок. 

Методы производства работ по продувке определяются на стадии ППР и зависят 
от наличия у строительной организации компрессорных установок и их характеристик. 

Продувка с пропуском очистного устройства считается законченной, когда после 
вылета очистного устройства из продувочного патрубка выходит струя незагрязненного 
воздуха. 

10.2.8.2 Организация связи 

При производстве работ по очистке полости и испытанию должна быть организо-
вана система связи, которая должна обеспечивать оперативное руководство всеми рабо-
тами по ОПИ в установленных по времени режимах. 

Для организации системы связи используют следующие средства: 
− стационарные (телефон, телекс и т. п.); 
− мобильные (радиостанции). 
Схема организации связи должна быть предусмотрена в специальной рабочей ин-

струкции по очистке полости, испытанию трубопроводов на прочность и проверке на гер-
метичность. 

10.2.8.3 Аварийная служба и посты наблюдения 

На время производства работ для устранения аварийных ситуаций при испытании 
трубопроводов на территории действующего предприятия организуется аварийно-
восстановительная бригада. 

Аварийно-восстановительная бригада должна быть обеспечена необходимыми 
машинами и механизмами. 

На весь период производства комплекса работ по испытаниям личный состав, ма-
шины и механизмы бригады должны быть сосредоточены в месте, определенном Пред-
седателем комиссии, и приступать к действиям строго по распоряжению последнего. За-
действовать ресурсы аварийно-восстановительной бригады на каких-либо других работах 
в период дежурства – категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

10.2.9 Монтаж прожекторной мачты, блок – контейнеров и 
конструкций 

Проектом предусматривается монтаж блок-боксов и прожекторных мачт. Располо-
жение монтируемого оборудования и монтажные краны показаны на строительном гене-
ральном плане. Подбор монтажного крана выполнен с учетом технических характеристик 
монтируемого оборудования, графика грузоподъемности и высоты подъема крюка крана 
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грузоподъемностью 25 тонн. 
Блок-контейнеры с оборудованием должны поставляться в собранном виде, 

опломбированные, если это предусмотрено техническими условиям. При поступлении 
блок-контейнера с оборудованием осуществляется его приёмка и составляется акт 
наружного осмотра, проверяется его комплектность, предусмотренная техническими 
условиями. 

Монтаж блок-контейнеров с оборудованием осуществить после того, когда будет 
подписан акт готовности фундаментов под монтаж блок-контейнеров. 

До начала работ по монтажу выполнить следующие работы: 
- произвести устройство фундаментов; 
- смонтировать металлическую раму; 
- на раму и блок-контейнер нанести риски; 
- монтаж блок-контейнера осуществлять монтажниками с помощью монтажного 

крана. 
Блок-контейнер доставляется к месту монтажа прицепом – контейнеровозом в со-

бранном виде с оборудованием внутри. Монтаж блок-контейнеров осуществить в соот-
ветствии с организационно-технологической схемой. 

К производству монтажных работ следует приступать только после готовности 
фундаментов и сдаче их по акту. При приемке фундаментов следует проверять соответ-
ствие размеров и положения опорных поверхностей и анкерных болтов проектным раз-
мерам и положениям. 

Способ подъема мачт, расположений механизмов, приспособлений, установка яко-
рей и расчалок определяется в ППР с привязкой к конкретной мачте и конкретному объек-
ту. 

Работы по монтажу мачтовых сооружений начинают после подготовительных ра-
бот на площадке, включающих помимо общей инженерной подготовки стройплощадки  
сооружение якорей для закрепления монтажных лебедок, отводных блоков, временных 
расчалок. Перед началом монтажных работ выполняют заземление мачты с целью грозо-
защиты. 

Перед началом монтажных работ должна быть обеспечена комплектная поставка 
конструкций в последовательности и сроки, предусмотренные ППР. 

Монтаж мачт ведут, как правило, с помощью кранов, в отдельных случаях исполь-
зуют метод поворота вокруг шарнира. 

Одним из самых существенных условий безопасной и безаварийной работы явля-
ются исправное техническое состояние монтажного оборудования, такелажных приспо-
соблений и систематическая проверка их состояния, а также квалифицированное выпол-
нение производственных процессов, соблюдение правил и требований нормативных до-
кументов и ППР. 

При сборке соединений отверстия в деталях конструкций должны быть совмещены 
и детали зафиксированы от смещения сборочными пробками (не менее двух), а пакеты 
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плотно стянуты болтами. В соединениях с двумя отверстиями сборочную пробку устанав-
ливают в одно из них. 

В собранном пакете болты заданного в проекте диаметра должны пройти в 100% 
отверстий. 

Запрещается применение болтов и гаек, не имеющих клейма предприятия-
изготовителя и маркировки, обозначающей класс прочности. 

Работы по монтажу прожекторных мачт рекомендуется производить автомобиль-
ным краном. 

До начала монтажных работ должны быть выполнены подготовительные работы 
включающие: 

- устройство подъездного пути к монтажной площадке; 
- подготовка основания площадки для установки крана; 
- подготовка монтажной площадки для сборки мачты; 
- доставка на площадку необходимых инструментов и инвентаря, бытового вагон-

чика для отдыха рабочих. 
Установка ствола мачты и молниеотвода производится в собранном виде (с при-

крепленными к стойке прожекторной площадкой с оголовками и лестничными маршами). 
Сборка мачт производится на месте её установки. Лестничные марши собираются из от-
дельных элементов при помощи сварки и закрепляются на стойке. 

На месте установки мачты производится окраска предварительно очищенных от 
грязи и ржавчины металлических конструкций по слою заводской грунтовки. 

В состав операций, последовательно выполняемых при монтаже мачты, входят: 
- устройство фундамента мачты; 
- установка крана в рабочее положение; 
- строповка мачты и подъем на стреле крана; 
- установка монтируемой мачты в проектное положение; 
- приварка основания мачты к фундаментной плите. 
Монтажные работы необходимо выполнять методами, исключающими удары, рыв-

ки и другие воздействия, которые могут привести к порче технологической оснастки, за-
крепленной на мачте. Подъем кабеля и фонарей освещения на мачту выполняют с по-
мощью телескопических вышек или вручную. 

Монтаж мачты необходимо выполнить способом падающей стрелы. 
Последовательность работ по монтажу мачты: 
- засыпка и уплотнение грунта на площадке монтажа; 
- установка сваи под полиспаст; 
- укладка плит ПДН на площадке монтажа; 
- сборка мачты связи на подкладках (подмостях); 
- монтаж шарниров в основании мачты; 
- монтаж падающей стрелы и установка тросов и полиспастов. Падающую стрелу 

максимально наклонить к мачте связи под углом 75-85 градусов для уменьшения тяговых 
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усилий; 
- установка техники на места монтажа; 
- пробный подъем мачты на высоту 20-30 мм (проверка всех узлов и соединений) 
- подъем мачты в горизонтальное положение; 
- закрепление мачты в проектном положении; 
- демонтаж шарниров, тросов, полиспастов, падающей стрелы. 
Монтаж мачты производится с помощью автомобильным краном и бульдозером. 
Все работы по монтажу и окраске металлоконструкций выполняются в соответ-

ствии с техническими регламентами и ППР. 
Монтаж предусмотренного оборудования и конструкций проектом предусматрива-

ется выполнять с помощью монтажного крана грузоподъемностью 25 тонн. 
Наименование и основные характеристики монтируемого оборудования, а также 

метод монтажа указан в таблице 10.4. 

Таблица 10.4 – Техническая характеристика монтируемого оборудования и метод монтажа 

Наименование оборудования Масса, кг Метод монтажа 

Емкость производственных сточных 
вод V=12,5 м³ 

3350 

Вылет стрелы – 6,0 м 
Высота подъёма крюка – 6,0 м 
Методом поворота 
Монтажный кран – 25 тонн 

Блок приготовления раствора (БПР-
1) 

3000 

Вылет стрелы – 6,0 м 
Высота подъёма крюка – 6,0 м 
Методом поворота 
Монтажный кран – 25 тонн 

Емкость подземная дренажная 
V=12,5 м3 

5000 

Вылет стрелы – 6,0 м 
Высота подъёма крюка – 6,0 м 
Методом поворота 
Монтажный кран – 25 тонн 

Прожекторная мачта 3100 

Вылет стрелы – 6,0 м 
Высота подъёма крюка – 27,0 м 
Методом падающей стрелы 
Монтажный кран – 25 тонн 

Склад хранения кислот (навес + от-
крытая площадка) 

165000 
(масса монтиру-
емого элемента 
не более 7 тонн) 

Вылет стрелы – 7,0 м 
Высота подъёма крюка – 10,0 м 
Методом падающей стрелы 
Монтажный кран – 25 тонн 

Контейнер хранения едкого натра 
(площадка) 

2500 

Вылет стрелы – 6,0 м 
Высота подъёма крюка – 6,0 м 
Методом поворота 
Монтажный кран – 25 тонн 
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Склад хранения модификаторов кис-
лот (навес + открытая площадка) 

22000 
(масса монтиру-
емого элемента 
не более 5 тонн) 

Вылет стрелы – 7,0 м 
Высота подъёма крюка – 10,0 м 
Методом падающей стрелы 
Монтажный кран – 25 тонн 

Склад солей (закрытый неотаплива-
емый склад) 

62000 
(масса монтиру-
емого элемента 
не более 7 тонн) 

Вылет стрелы – 7,0 м 
Высота подъёма крюка – 10,0 м 
Методом падающей стрелы 
Монтажный кран – 25 тонн 

Склад химических реагентов 
(навес) 

13000 
(масса монтиру-
емого элемента 
не более 5 тонн) 

Вылет стрелы – 6,0 м 
Высота подъёма крюка – 6,0 м 
Методом поворота 
Монтажный кран – 25 тонн 

Склад хранения баллонов 3200 

Вылет стрелы – 6,0 м 
Высота подъёма крюка – 6,0 м 
Методом поворота 
Монтажный кран – 25 тонн 

Диаграмма грузоподъемности автокрана 25 т приведена на чертеже 
1750619/1595Д-П-000.100.000-ПОС-01-Ч-003. 

Размер опасной зоны крана при выполнении монтажных работ, рассчитан в соот-
ветствии с Приказом Ростехнадзора № 461 от 26.11.20 г.  «Правила безопасности опас-
ных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования», со-
ставляет: 

𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏
2

+ 𝑃𝑃,       

где 𝑅𝑅𝑅𝑅  – максимальный вылет; 
𝑎𝑎  – длина элемента; 
𝑏𝑏
2
 – половина размера груза; 

P = 4 м – минимальное расстояние возможного отлета груза, при его падении с 
высоты до 10,0 м (определяется по Приказу №461 от 26.11.20 г Таблица 1). 

Расчет для ёмкости производственных сточных вод: 
R0=6,0+4,5+4,5/2+4 = 17 м; 

Расчет для блока приготовления раствора БПР-1: 
R0=6,0+11,0+11,0/2+4=26,5 м; 

Расчет для ёмкости подземной дренажной: 
R0=6,0+4,5+4,5/2+4 = 17 м; 

Расчет для прожекторной мачты: 
R0=6,0+24+24/2+4=46 м; 

Расчет для склада хранения кислот: 
R0=7,0+10+10/2+4=26 м; 

Расчет для контейнера хранения едкого натра: 

normacs://normacs.ru/1ti6d?dob=45017.000000&dol=45072.457442
normacs://normacs.ru/7ao?dob=45017.000000&dol=45072.457442
normacs://normacs.ru/1ti6d?dob=45017.000000&dol=45072.457546
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R0=6,0+10+10/2+4=25 м; 
Расчет для склада хранения модификаторов кислот: 

R0=7,0+10+10/2+4=26 м; 
Расчет для склада солей: 

R0=7,0+10+10/2+4=26 м; 
Расчет для склада химических реагентов: 

R0=6,0+10+10/2+4=25 м; 
Расчет для склада хранения баллонов: 

R0=6,0+5+10/2+4=17,5 м; 
Организационно-технологическая схема монтажа блок-бокса приведена на черте-

же 1750619/1595Д-П-000.100.000-ПОС-01-Ч-010. Организационно-технологическая схема 
монтажа подземной емкости приведена на чертеже 1750619/1595Д-П-000.100.000-ПОС-
01-Ч-014. Организационно-технологическая схема монтажа прожекторной мачты приве-
дена на чертеже 1750619/1595Д-П-000.100.000-ПОС-01-Ч-013. 

10.2.10 Монтаж технологического оборудования 

К началу монтажа технологического оборудования необходимо выполнить основ-
ные работы: 

− утвердить ППР по монтажу оборудования и трубопроводов; 
− подготовить площадки для укрупнительной сборки оборудования, трубопроводов 

и конструкций; 
− соорудить постоянные или временные подъездные пути для подачи 

оборудования в монтажную зону; 
− подготовить грузоподъемные и транспортные средства, устройства для монтажа 

оборудования и трубопроводов; 
− выполнить мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и 

охране окружающей среды согласно нормам и правилам. 
Перед монтажом технологического оборудования проверить готовность фунда-

ментов, комплектность оборудования, исправность строительных машин и механизмов. 
Перед установкой в проектное положение наружные поверхности оборудования и 

трубопроводов должны быть очищены от консервирующих смазок и покрытий, за исклю-
чением поверхностей, которые должны оставаться покрытыми защитными составами в 
процессе монтажа и эксплуатации оборудования. 

Защитные покрытия оборудования должны быть удалены, как правило, перед ин-
дивидуальным испытанием без разборки оборудования в соответствии с указаниями, 
приведенными в документации предприятия-изготовителя. 

Оборудование и трубопроводы, загрязненные, деформированные, с повреждени-
ем защитных покрытий и обработанных поверхностей и другими дефектами, монтажу не 
подлежат до устранения повреждений и дефектов. 

При монтаже оборудования и трубопроводов должен осуществляться операцион-
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ный контроль качества выполненных работ. Выявленные дефекты подлежат устранению 
до начала последующих операций. 

Выверка оборудования должна производиться соответственно указаниям в доку-
ментации предприятия-изготовителя и рабочих чертежах относительно специально за-
крепленных марками и реперами (с необходимой точностью) осей и отметок или относи-
тельно ранее установленного оборудования, с которым выверяемое оборудование свя-
зано кинематически или технологически. 

Технологические трубопроводы допускается присоединять только к закрепленному 
на фундаменте оборудованию. Соединять трубопроводы с оборудованием следует без 
перекоса и дополнительного натяжения. Перед установкой сборочных единиц трубопро-
водов в проектное положение гайки на болтах фланцевых соединений должны быть за-
гнуты и сварные стыки заварены. Монтаж трубопроводов выполняется стреловым кра-
ном. 

10.2.11 Монтаж сборных железобетонных конструкций 

Изготовление сборных железобетонных конструкций производится на заводах же-
лезобетонных изделий. Железобетонные плиты доставляются на площадку автомобиль-
ным бортовым транспортом с баз складирования Заказчика. 

Конструкции, изготовленные на заводах, завозят на приобъектный склад, где их 
принимают и подготавливают к монтажу.  

Перед подъемом конструкции следует очистить от грязи, ржавчины, проверить 
наличие на них установочных рисок, правильность и надежность закрепления грузоза-
хватных устройств. Строповку конструкций следует производить инвентарными стропами 
или специальными захватными приспособлениями с полуавтоматическими устройствами 
для дистанционной расстроповки. 

Строповка конструкций должна производиться в местах, указанных в проекте про-
изводства работ, и обеспечивать подъем и подачу элементов к месту установки (укладки) 
в положение, близкое к проектному. 

Расстроповку устанавливаемых на место конструкций производить только после 
надежного закрепления их постоянными или временными связями.  

При монтаже конструкций должно осуществляться постоянное геодезическое 
обеспечение точности их установки с определением фактического положения монтируе-
мых элементов. 

Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций вести в соответствии с 
технологическими картами при соблюдении СП 45.13330.2017, СНиП 12-03-2001 и 
СНиП 12-04-2002. 

10.2.12 Электромонтажные работы 

Электроснабжение проектируемых потребителей 0,4 кВ выполняется от существу-
ющей двухтрансформаторных подстанции с АВР на стороне 0,4 кВ.  

normacs://normacs.ru/11sdu?dob=45017.000000&dol=45072.457558
normacs://normacs.ru/7ao?dob=45017.000000&dol=45072.457569
normacs://normacs.ru/9b5?dob=45017.000000&dol=45072.457581
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На проектируемых площадках складов хранения химических реагентов на ОБП Ти-
това и Требса предусмотрена система наружного прожекторного освещения. Прожектор-
ное освещение проектируемых площадок подключается от ящиков ЯУО, расположенных 
в помещении НКУ на территории складов солей. Питающие кабели проложены по проек-
тируемым эстакадам, при подходе к мачте - в стальной трубе в земле протяженностью 
10м.  

Монтаж контрольных и силовых кабелей осуществляется по эстакаде (надземная 
прокладка). 

В состав работ по монтажу кабелей по эстакаде входят: 
− доставка барабанов с кабелем к месту производства работ; 
− установка кабельных барабанов на домкраты; 
− установка тягового механизма; 
− соединение тянущего троса с кабелем с помощью захвата; 
− протяжка кабеля на роликах; 
− снятие захвата; 
− снятие кабеля с роликов и его укладка; 
− испытание. 
Барабаны с кабелем доставлять к месту производства работ с накопительной 

площадки. Здесь барабан с кабелем снять автокраном с автомашины и установить на 
домкраты (два домкрата на каждый барабан кабеля). 

Домкратами кабельный барабан поднять на такую высоту, чтобы зазор между ба-
рабаном и грунтом был не менее 200 мм. 

С противоположного торца установить тяговые механизмы для прокладки кон-
трольных кабелей и силовых кабелей. 

Установить монтажные ролики. Вручную подтянуть трос, намотанный на лебёдку 
тягового механизма, к барабану с кабелем, кабель и трос соединить, на кабель надеть 
кабельный захват, на кабельный захват надеть вертлюг, вертлюг соединить зажимом с 
тросом тяговой лебёдки, трос уложить на ролики. 

Включается тяговый механизм, и кабель перемещается по роликам. 
После протяжки кабеля, трос снять с вертлюга, кабельный захват снять с кабеля. 
Далее кабель снять с роликов и уложить на лотки при надземной прокладке, на 

песчаную подушку при подземной прокладке. 
При прокладке кабелей по лоткам провисание кабеля должно быть не более  

150 мм. 
Согласно ПУЭ «Правила устройства электроустановок» Шестое издание, допол-

ненное с исправлениями, Минэнерго РФ, 2008 г. кабели при подземной прокладке заглу-
бить на один метр и защитить сигнальной лентой. 

После прокладки кабелей, произвести монтаж муфт, опрессовку наконечников, 
маркировку кабелей. 

Проверить целостность и совпадение обозначений фаз подключаемых жил кабеля. 

normacs://normacs.ru/1tnlm?dob=45017.000000&dol=45072.457616
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Измерение сопротивления изоляции, производить мегаомметром 2,5 кВ, сопротив-
ление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. 

Измерение сопротивления заземления, производить на концевых заделках. 

10.2.13 Антикоррозионные и теплоизоляционные работы 

10.2.13.1 Защита зданий и сооружений от коррозии 

Проектом предусмотрен ряд специальных мероприятий, направленных на защиту 
строительных конструкций и фундаментов от разрушения и на увеличение срока службы 
строительных конструкций. 

Блок-боксы полной заводской готовности выполняются по техническим требовани-
ям с учетом требований действующих нормативных документов. 

Специальные мероприятия разработаны в соответствии с действующими Россий-
скими нормами строительного проектирования. 

В целях предохранения свай-труб от разрывов при замерзании воды в их полости, 
а также для улучшения антикоррозионных условий, полости свай после установки запол-
няются сухой цементно-песчаной смесью состава 1:8 (по объему) с применением порт-
ландцемента. 

Надземную часть металлоконструкций покрывают антикоррозионной, обеспечива-
ющей долговечность и надежность покрытия при заданных климатических и технологиче-
ских условиях эксплуатации. 

Подготовку поверхности металлоконструкций под окрасочное покрытие выполняют 
в соответствии с требованиями инструкции завода-изготовителя выбранного. 

Предпочтительно полная покраска в заводских условиях. Там, где осуществление 
всей системы покраски перед транспортировкой на площадку невозможно, более предпо-
чтительно нанесение первого слоя и промежуточного слоя в цеху с последующей под-
краской или нанесением поверхностного покрытия на площадке. 

10.2.13.2 Защита технологических трубопроводов от коррозии  

Проектом обеспечена защита трубопроводов от процессов внутренней коррозии: 
− выбором труб из низколегированной хладостойкой стали; 
− выдерживанием оптимальных скоростей движения жидкости; 

Для надземных трубопроводов и арматуры предусмотрено антикоррозионное по-
крытие, предназначенное для работы в условиях атмосферы, в условиях 1-ой категории 
размещения окрашенных поверхностей, климатического исполнения, по следующей схе-
ме: 

− грунтовочный слой ЛКМ – на основе эпоксидного связующего вещества, один 
слой толщиной; 

− промежуточный ЛКМ – на основе эпоксидного связующего вещества, один слой; 
− покрывной ЛКМ – на основе полиуретанового связующего вещества, один слой. 
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Перед нанесением поверхность очистить от ржавчины механическим способом 
или пескоструйным методом. 

Нанесение антикоррозионной изоляции проводят при температуре наружного воз-
духа не ниже минус 15,0 °С. 

Для обеспечения теплового режима эксплуатации и защиты персонала от ожогов 
основные и вспомогательные технологические трубопроводы предусмотрены в теплоизо-
ляции. 

Трубопроводы подтоварной воды и газопроводы, прокладываемые надземно на 
территории площадки, во взрывозащищенном исполнении. 

В качестве теплоизоляции используются маты прошивные из минеральной ваты, 
для покровного слоя применяется сталь тонколистовая оцинкованная. 

10.2.14 Благоустройство территории 

После завершения строительных работ, проектируемая площадка благоустраива-
ются. Проектом предусматривается уборка и вывоз строительного мусора. 

В целях уменьшения пылевыделения и предохранения от эрозии, на свободной от 
застройки и проезда территории площадок предусмотрено устройство газонов с засевом 
многолетними травами с введением минеральных удобрений. К объектам, требующим 
постоянного обслуживания, запроектированы пешеходные дорожки.  

Пешеходные дорожки устраиваются на ширину 1,0 м. 

10.2.15 Обустройство автомобильных дорог 

Для обеспечения безопасности движения предусмотрено: 
− обустройство дороги дорожными знаками и направляющими устройствами; 
− устройство примыкания в полном соответствии с нормами. 
К обустройству подходов относятся технические средства организации дорожного 

движения (знаки, направляющие устройства). 
Сигнальные столбики установлены в пределах кривой в плане и на подходах к ней 

(по три столбика с каждой стороны) при высоте насыпи не менее 1,00 м на расстояниях, 
указанных в СП 34.13330.2012: 

− у водопропускной трубы по три столбика с обеих сторон дороги до и после со-
оружения через каждые 10,00 м. 

− на примыкании через 3 м. 
Направляющие столбики установлены на обочине на расстоянии 0,35 м от бровки 

земляного полотна, при этом расстояние от края проезжей части до столбика должно со-
ставлять не менее 1,00 м. 

В местах установки направляющих столбиков предусмотрено уширение обочины 
подходов на 0,35 м. 

Дорожные знаки размещены с учетом их наилучшей видимости участниками до-
рожного движения, как в светлое, так и в темное время суток, удобства эксплуатации и 

normacs://normacs.ru/1050f?dob=45017.000000&dol=45072.457639
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обслуживания, а также исключения возможности их непреднамеренных повреждений. 
При этом они не закрываются от участников дорожного движения какими-либо препят-
ствиями. 

Таким образом, предусмотренный комплекс мероприятий в сочетании с необходи-
мыми требованиями по эксплуатации обеспечит безопасные условия движения по проек-
тируемым дорогам с расчетными скоростями. 

10.2.16 Технический и биологический этап рекультивации 
земель 

После окончания строительства предусматривается проведение укрепительных 
работ. Для обеспечения устойчивости откосов от размыва атмосферными осадками и 
ветровой эрозии предусмотрено укрепление откосов насыпи посевом многолетних трав 
по слою растительного грунта с внесением минеральных удобрений. 

Технической рекультивацией на период строительства также предусмотрена за-
сыпка ям, планировка территории. 

Проектной документацией предусмотрено проведение работ по биологической ре-
культивации краткосрочного отвода под площадочные и линейные объекты. 

На период строительства и после ликвидации объектов предусматриваются сле-
дующие виды работ: 

− фрезерование; 
− внесение комплексных минеральных удобрений; 
− посев трав мелиорантов. 
На второй год проведения работ осуществляется дополнительное внесение мине-

ральных удобрений и подсев многолетних трав в местах вымокания или вымораживания.  

10.2.17 Утилизация твердых отходов при строительстве 

Отходы, образующиеся в период строительства, накапливаются раздельно в зави-
симости от химических и физических свойств, класса опасности и агрегатного состояния. 

В пределах полосы отвода площадки, предполагается разместить площадку под 
накопления для отходов строительства, размер площадки 4,0 х 4,0 м. 

На территории строительных площадок оборудуются места для установки специ-
альных контейнеров, в которые осуществляется раздельное накопление. Срок накопле-
ния отходов составляет не более 11 месяцев. 

По мере накопления отходы передаются организациям, имеющим лицензии на 
осуществление деятельности по накоплению, транспортировке, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности, на договорной основе. 
Выбор конкретной организации определяется по результатам проведения конкурса на 
тендерной основе. 

Ответственность за обращение с отходами в период проведения строительных 
работ несет организация-подрядчик. Все отходы на этапе строительства, в том числе и от 
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автотранспорта, являются собственностью подрядных организаций. 
Перед началом работ подрядчику следует заключить договора на вывоз, обезвре-

живание, утилизацию и размещение отходов с организацией, имеющей лицензию на дан-
ный вид деятельности. Запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в 
государственный реестр объектов размещения отходов. 

10.2.18 Работы по завершению строительства 

По мере завершения строительства должны быть выполнены следующие основ-
ные работы и мероприятия: 

− подготовка исполнительного отчета и исполнительной документации; 
− пусконаладочные работы; 
− свертывание собственных временных объектов инфраструктуры (бытовок стро-

ителей, офисов, объектов технического обслуживания, складских помещений и т.д.); 
− окончательная очистка и (если это было оговорено в согласовании на времен-

ный отвод земель) восстановление до исходного состояния участков под временные зда-
ния и сооружения; 

− демобилизация строительной техники. 

10.2.19 Пусконаладочные работы и ввод объекта в 
эксплуатацию 

Начальным этапом пусконаладочных работ является проведение индивидуальных 
испытаний «вхолостую» устройств, систем и оборудования, завершающим – проведение 
комплексного опробования оборудования. Пуско-наладочные работы выполняются для 
каждого этапа. 

Основные положения по порядку проведения индивидуальных испытаний и пуско-
наладочных работ изложены в СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и техно-
логические трубопроводы». 

10.2.19.1 Порядок проведения индивидуальных испытаний «вхолостую» 

Порядок и сроки проведения индивидуальных испытаний должны быть установле-
ны графиками, согласованными монтажной и пусконаладочной организациями, генпод-
рядчиком, заказчиком и другими организациями, участвующими в выполнении строитель-
но-монтажных работ. 

К началу индивидуальных испытаний технологического оборудования и трубопро-
водов должен быть закончен монтаж систем смазки, охлаждения, противопожарной за-
щиты, электрооборудования, защитного заземления. Автоматизации, необходимых для 
проведения индивидуальных испытаний. 

До начала индивидуальных испытаний технологического оборудования осуществ-
ляются пусконаладочные работы по электротехническим устройствам, автоматизирован-

normacs://normacs.ru/rc?dob=45017.000000&dol=45072.457650
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ным системам управления, санитарно-техническому и теплосиловому оборудованию, вы-
полнение которых обеспечит надежное действие указанных систем, непосредственно 
связанных с проведением индивидуальных испытаний технологического оборудования. 

Производство и приемка пусконаладочных работ должна выполняться в соответ-
ствии с требованиями, изложенными в СНиП 3.05.05-84 по производству соответствую-
щих видов монтажных работ. В период индивидуальных испытаний оборудования должно 
быть обеспечено выполнение требований, предусмотренных рабочей документацией, 
стандартами и техническими условиями на отдельные машины, механизмы, аппараты и 
агрегаты, с целью подготовки оборудования к приемке рабочей комиссией для комплекс-
ного опробования. 

10.2.19.2 Порядок проведения пусконаладочных работ и комплексного 
опробования оборудования 

Пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования выполняются 
под руководством и с участием квалифицированных специалистов специализированных 
организаций. 

Порядок проведения пусконаладочных работ и комплексного опробования обору-
дования выполняется по разработанным пусковым программам и в сроки, установленны-
ми графиками, согласованными монтажной и пусконаладочной организациями, Генпод-
рядчиком, Заказчиком и другими организациями, участвующими в выполнении СМР. 

Состав пусконаладочных работ и программы их выполнения должны соответство-
вать требованиям технических условий предприятий – изготовителей оборудования, пра-
вилам охраны труда и охране труда, пожарной безопасности. 

Комплексное опробование оборудования осуществляется эксплуатационным пер-
соналом Заказчика с участием инженерно-технических работников Генерального подряд-
чика, пусконаладочных организаций, проектных и субподрядных монтажных организаций, 
а при необходимости – и персонала предприятий – изготовителей оборудования, а также 
местных органов государственного надзора и управления. 

В период комплексного опробования оборудования выполняются проверка, регули-
ровка и обеспечение совместной взаимосвязанной работы оборудования в предусмотренном 
проектом технологическом процессе на холостом ходу с последующим переводом оборудо-
вания на работу под нагрузкой и выводом его на устойчивый технологический режим. 

Генеральная и субподрядная организации в период комплексного опробования 
оборудования на эксплуатационных режимах обеспечивают дежурство своего инженерно-
технического персонала для оперативного привлечения соответствующих работников к 
устранению выявленных дефектов строительных и монтажных работ. 

Дефекты оборудования, выявленные в процессе индивидуальных испытаний и 
комплексного опробования, должны быть устранены до приемки объекта в эксплуатацию. 

По окончании проведения комплексного опробования технологического и всех дру-
гих видов оборудования и трубопроводов, предусмотренных проектом, объект предъяв-

normacs://normacs.ru/rc?dob=45017.000000&dol=45072.457650
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ляется к сдаче в эксплуатацию государственной приемочной комиссии в установленном 
порядке. 

10.2.20 Устройство площадки для заправки техники  

Площадки заправки техники размерами в плане 10,0 х 20,0 м, располагают в гра-
ницах отвода земель под объект строительства и выполняются спланированными с укло-
ном, с устройством покрытия из сборных железобетонных плит, в основании которых 
предусматривается гидроизоляция для предотвращения попадания загрязненных сточ-
ных вод и ГСМ в почву. По периметру площадки устраивается водоотвод с устройством 
бордюрного камня, выступающего над уровнем площадки на 15 см. 

Заправка во всех случаях должна производиться только с помощью шлангов, име-
ющих исправный затвор. Применение ведер и других видов открытой посуды для заправ-
ки не допускается. На каждом пункте должен быть организован сбор отработанных масел 
с последующей отправкой их на регенерацию. В момент заправки следует использовать 
металлические, герметичные поддоны, выполненные из без искровых материалов, во 
внутрь поддона необходимо уложить нефтепоглащающие маты. Слив масел на расти-
тельный и почвенный покров запрещается. Площадка оборудована противопожарным ин-
вентарем (пожарный щит ЩП-В открытого типа). Схема заправки техники представлена 
на рисунке 1. Поверхностный сток с площадки по водоотводным канавкам соединяется с 
приямком. Приямок также предусматривается с гидроизоляцией и с укрепленными щеб-
нем откосами. 

 

Рисунок 1 − Схема заправки строительной техники 

Согласно ГОСТ 33666-2015 степень заполнения топливной цистерны должна быть 
не более 95 % объема, если нет специальных требований в нормативных документах на 
соответствующий нефтепродукт. 

normacs://normacs.ru/11jcq?dob=45017.000000&dol=45072.457662
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11 ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ, 
МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Ведомость объёмов основных строительных, монтажных и специальных строи-

тельных работ, определенных по объектам аналогам, приведена в таблице 11.1. 

Таблица 11.1 − Ведомость объёмов основных строительных, монтажных и специ-

альных строительных работ 

Наименование работ 
Единица 

измерения 
Всего 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 

Расчистка территории от снега га 3,9 1,2 2,7 - - 

Разработка грунта экскаватором 

в карьере 
м3 72511,0 23318,0 49193,0 - - 

Погружение свай-труб т 24,2 5,8 10,6 4,2 3,6 

Укладка ГПС м3 44,0 - 44,0 - - 

Устройство цементно-песчаной 
подсыпки м3 16,2 4,2 5,7 3,3 3,0 

Укладка геополотна м2 1747,6 12,3 1702,3 18,0 15,0 

Укладка бетонной смеси м3 28,2 2,4 11,9 5,2 8,7 

Монтаж металлоконструкций т 12,7 2,9 2,8 4,5 2,5 

Монтаж труб т 6,1 1,2 1,4 0,8 2,7 

Монтаж профлиста м2 395,6 109,8 89 122,8 74 

Укладка плитки бетонной плитки шт. 8,0 - - 2,0 6,0 

Монтаж металлоконструкций эс-

такады 
т 11,4 4,7 6,7 - - 

Монтаж запорной арматуры т 0,9 0,4 0,4 - 0,1 

Монтаж термостабилизатора 

грунта 
шт. 34,0 6,0 6,0 6,0 16,0 

Монтаж теплоизоляции - сталь 

тонколистовая 
м2 59,9 19,0 12,0 17,0 11,9 

Монтаж кабеля м 14347,0 5280,0 7060,0 1580,0 427,0 

Монтаж провода м 38,0 10,0 10,0 8,0 10,0 

Монтаж технологического обору-

дования 
т 16,1 6,4 6,4 - 3,3 

Укрепление откосов посевом 

многолетних трав 
кг 4,1 - 4,1 - - 

Внесение удобрений кг 3,3 - 3,3 - - 
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Наименование работ 
Единица 

измерения 
Всего 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 

Установка полимерных сигналь-

ных столбиков 
шт. 24,0 - 24,0 - - 

Установка дорожных знаков шт. 13,0 - 13,0 - - 

Гидроизоляция битумно-

резиновой мастикой 
м2 159,3 48,9 51,94 29,34 29,34 

Окраска и огрунтовка металло-

конструкций 
м2 526,33 143,4 150,76 123,26 109 
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12 ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЯХ, ИЗДЕЛИЯХ И МАТЕРИАЛАХ 

Ведомость потребности в основных строительных конструкциях, изделиях, мате-

риалах приведена в таблице 12.1 

Таблица 12.1 − Ведомость потребности в основных строительных конструкциях, из-

делиях, материалах. 

Наименование работ 
Единица 

измерения 
Всего 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 

Песок м3 72511,0 23318,0 49193,0 - - 

Сваи-трубы т 24,2 5,8 10,6 4,2 3,6 

Цементно-песчаная подсыпка м3 16,2 4,2 5,7 3,3 3,0 

Геополотно м3 1747,6 12,3 1702,3 18,0 15,0 

ГПС м3 44,0 - 44,0 - - 

Бетонная смесь м3 28,2 2,4 11,9 5,2 8,7 

Металлоконструкции т 12,7 2,9 2,8 4,5 2,5 

Трубы т 6,1 1,2 1,4 0,8 2,7 

Профлист м2 395,6 109,8 89 122,8 74 

Бетонная плитка  шт. 8,0 - - 2,0 6,0 

Металлоконструкции эстакады т 11,4 4,7 6,7 - - 

Запорная арматура т 0,9 0,4 0,4 - 0,1 

Термостабилизаторы грунта шт. 34,0 6,0 6,0 6,0 16,0 

Сталь тонколистовая м2 59,9 19,0 12,0 17,0 11,9 

Кабель м 14347,0 5280,0 7060,0 1580,0 427,0 

Провод м 38,0 10,0 10,0 8,0 10,0 

Технологическое оборудование т 16,1 6,4 6,4 - 3,3 

Многолетние травы кг 4,1 - 4,1 - - 

Удобрения кг 3,3 - 3,3 - - 

Полимерные сигнальные столби-

ки 
шт. 24,0 - 24,0 - - 

Дорожные знаки шт. 13,0 - 13,0 - - 

Битумная мастика м2 478,5 146,7 155,8 88 88 

Лакокрасочные материалы м2 263,1 71,7 75,3 61,6 54,5 
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Наименование работ 
Единица 

измерения 
Всего 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 

Электроды т 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 
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13 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ, 
ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ, 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, В ТОПЛИВЕ И ГОРЮЧЕ-
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ, А ТАКЖЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ, ПАРЕ, ВОДЕ, ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

13.1 Потребность строительства в кадрах 

Списочная потребность по этапам строительствам в рабочих, включая водителей 
автотранспортных средств и машинистов строительных машин и механизмов определена 
по физическим объемам работ, нормативной трудоемкости, указанной в локальном смет-
ном расчете и определяется по формуле (1), (2), (3), (4): 

Этап 1 

Р =
𝑄𝑄общ.

Д х Ч х См
=  

52118
150 х 11 х 1

≈ 32 человек,                                             (1) 

Этап 2 

Р =
𝑄𝑄общ.

Д х Ч х См
=  

75528
195 х 11 х 1

≈ 35 человек,                                             (2) 

Этап 3 

Р =
𝑄𝑄общ.

Д х Ч х См
=  

769
60 х 11 х 1

≈ 2 человек,                                             (3) 

Этап 4 

Р =
𝑄𝑄общ.

Д х Ч х См
=  

3697
60 х 11 х 1

≈ 6 человек,                                             (4) 

где:  
− Q общ. – нормативная трудоемкость, чел.-ч; 
− Д – общая продолжительность строительства в рабочих днях; 
− Ч – продолжительность рабочей смены, ч; 
− См – количество смен в день. 
Потребность в кадрах строителей приведена в таблице 13.1. 

Таблица 13.1 – Потребность в кадрах строителей 

Общая численность работа-
ющих человек 

Категория работающих, % 

Рабочие, 83,90% ИТР, служащие, МОП и 
охрана, 16,1% 

Этап 1 
38 32 6 

Этап 2 
42 35 7 

Этап 3 
3 2 1 

Этап 4 
7 6 1 

Примечание - График движения кадров по месяцам строительства приведен на чертеже 
1750619/1595Д-П-000.100.000-ПОС-01-Ч-001 

Продолжительность вахты составляет 30 дней, рабочий день смены при вахтовом 
методе работы не должна превышать 11 часов согласно Приложению А, Приложению Б. 
Все работы по строительству будут вестись вахтовым методом в одну смену согласно 
Приложению В. Режим работы на вахте определяется в соответствии с приказом 
№318/пр «Об утверждении Методики определения затрат, связанных с осуществлением 
строительно-монтажных работ вахтовым методом». Требования регламентированного 
непрерывного пребывания на холоде и времени обогрева и отдыха определяются в соот-
ветствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.7.2129-06 «Режимы труда и отдыха 
работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помеще-
ниях». 

normacs://normacs.ru/12lv5?dob=45017.000000&dol=45072.457720
normacs://normacs.ru/12lv5?dob=45017.000000&dol=45072.457720
normacs://normacs.ru/uo49?dob=45017.000000&dol=45072.457731
normacs://normacs.ru/uo49?dob=45017.000000&dol=45072.457731
normacs://normacs.ru/uo49?dob=45017.000000&dol=45072.457731
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13.2 Потребность строительства в основных строительных машинах, 
механизмах, транспортных средствах 

Место дислокации условного подрядчика предоставляющего строительную техни-
ку – г. Уфа. Транспортировка техники до г. Усинск выполняется дорогам общего пользо-
вания. Перебазировка техники на колесном ходу из г. Уфа организуется своим ходом, гу-
сеничной и дорожно-строительной тягачами на полуприцепах. 

Дальность возки для 1 и 4 этапа строительства на месторождение им. А. Титова от  
г. Уфы до г. Усинск составляет – 2000,0 км, по дорогам с твердым покрытием. Далее от г. 
Усинск доставка техники осуществляется до площадки ОБП месторождения им. А. Титова 
на расстояние 337,0 км. 

Дальность возки для 2 и 3 этапа строительства на месторождение им. Р. Требса от 
г. Уфы до г. Усинск составляет – 2000,0 км, по дорогам с твердым покрытием. Далее от г. 
Усинск доставка техники осуществляется до площадки ОБП месторождения им. Р. Требса 
на расстояние 413,0 км. 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных 
средствах представлена в таблице 13.2. 

Тип и марка строительных машин может быть изменена при разработке проекта 
производства работ, выполняемого Генподрядчиком. 

Таблица 13.2 – Потребность в основных строительных машинах, механизмах и 
транспортных средствах с распределением по этапам строительства 

Наименование техни-
ки 

Технические 
характеристики 

Способ пере-
базировки 

Техника, 
подлежащая 
мобилиза-
ции, шт. 

Для 1-го и 4-го 
этапа строи-

тельства 

Для 2-го и 3-го 
этап строи-

тельства 

Бульдозер Мощность  
125 кВт На трале 1 1 1 

Трактор на гусенич-
ном ходу 

Мощность  
125 кВт На трале 1 1 1 

Одноковшовый экс-
каватор 

Емкость ковша 
0,65-2,5 м3 На трале 1 1 2 

Автосамосвал Грузоподъем-
ность 25 т Своим ходом 10 4 10 

Автомобиль борто-
вой 

Грузоподъем-
ность 15 т Своим ходом 1 1 1 

Автогрейдер Мощность 99 кВт На трале 1 - 1 

Тягач с полуприце-
пом (трал) 

Мощность  
169 кВт 

Грузоподъем-
ность 26 т 

Своим ходом 7 4 7 

Автомобильный 
кран 

Грузоподъем-
ность 25 т Своим ходом 1 1 1 

Автобетоносмеси-
тель 

Емкость бадьи  
5 м3 Своим ходом 1 1 1 

Автогидроподъем-
ник 

Высота подъема 
22 м Своим ходом 1 1 1 

Бурильно-крановая 
машина 

Глубина бурения 
15 м Своим ходом 1 1 1 

Сваебойный копер Погружение сваи 
глубиной до 15 м На трале 1 1 1 

Сварочный агрегат 
Номинальный 
сварочный ток 

315 А 
На бортовом 
автомобиле 1 1 1 

Дизельная электро-
станция Мощность 50 кВт На бортовом 

автомобиле 1 1 1 

Автоводоцистерна Емкость бака  
10 м3 Своим ходом 1 1 1 

Компрессор пере-
движной 

Производитель-
ность 5 м3/мин 

На бортовом 
автомобиле 1 1 1 
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Наименование техни-
ки 

Технические 
характеристики 

Способ пере-
базировки 

Техника, 
подлежащая 
мобилиза-
ции, шт. 

Для 1-го и 4-го 
этапа строи-

тельства 

Для 2-го и 3-го 
этап строи-

тельства 

Лаборатория кон-
троля трубопрово-
дов 

Мощность  
115 л.с Своим ходом 1 1 1 

Вахтовая машина Вместимость  
22 места Своим ходом 2 2 2 

Каток самоходный Масса 18,7 т На трале 1 - 1 
Автотопливоза-
правщик 

Емкость бака  
10 м3 Своим ходом 1 1 1 

Передвижные про-
жекторные мачты 

Мощность  
6*1 кВт 

На бортовом 
автомобиле 4 4 4 

Примечание - Для выполнения специальных работ предусматривается использование навесного обо-
рудования на машины и механизмы. 

13.3 Потребность строительства в топливе и горюче-смазочных 
материалах 

Расчет расхода топлива выполнен на объем строительной техники, необходимой 
на весь период строительства. В расчете использованы поправочные коэффициенты (Дi) 
на факторы, увеличивающие индивидуальную норму расхода топлива. Поправка при ра-
боте машин в зимнее время – 18 % (МДС 12-38.2007 «Нормирование расхода топлива 
для строительных машин»). 

Нт.= 1,03 ∙ А, (5) 
где Нт. – нормативный расход топлива, кг; 
А – индивидуальная норма расхода топлива, кг/маш-час; 
1,03 – коэффициент, учитывающий расход топлива на запуск и регулировку рабо-

ты двигателя. 
Нут = Нт ∙ Дi (6) 

где Дi – коэффициенты, учитывающие факторы вызывающие дополнительный 
расход топлива (МДС 12-38.2007г., табл. 4,5). 

Дi = (1+0,05+0,18+0,1) = 1,33 (7) 
В связи с отсутствием информации о генеральном подрядчике, парке его строи-

тельной техники в проекте организации строительства приведен ориентировочный пере-
чень потребных строительных машин и механизмов. Количество машино-часов и расход 
топлива должны быть откорректированы на стадии ППР. Расход масел и смазочных ма-
териалов для строительных машин принят по методическим рекомендациям «Нормы рас-
хода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» (приложение к рас-
поряжению от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р). Расход масел и смазочных материалов для 
автотранспорта принят из расчета на 100 л общего расхода топлива. Расход ГСМ должны 
быть откорректированы на стадии ППР с учетом имеющихся у подрядчика строительных 
машин и механизмов. Ориентировочный расход топлива, масел и смазочных материалов 
для строительных машин и механизмов с распределением по этапам строительства 
определен по проектам-аналогам, приведен в таблице 13.3. 
 
Таблица 13.3 – Потребность основных машин и механизмов в топливе и ГСМ с распределе-

нием по этапам строительства 

Наименование Количество, т 
Для 1 этапа строительства  

Дизтопливо 49,4 

normacs://normacs.ru/v44r?dob=45017.000000&dol=45072.457766
normacs://normacs.ru/v44r?dob=45017.000000&dol=45072.457766
normacs://normacs.ru/v44r?dob=45017.000000&dol=45072.457778
normacs://normacs.ru/v4fq?dob=45017.000000&dol=45072.457812
normacs://normacs.ru/v4fq?dob=45017.000000&dol=45072.457812
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Моторные масла 1,6 
Трансмиссионные масла 0,1 
Пластичные смазки 0,1 

Для 2 этапа строительства 
Дизтопливо 69,6 
Моторные масла 2,2 
Трансмиссионные масла 0,2 
Пластичные смазки 0,2 

Для 3 этапа строительства 
Дизтопливо 14,4 
Моторные масла 0,5 
Трансмиссионные масла 0,05 
Пластичные смазки 0,04 

Для 4 этапа строительства 
Дизтопливо 13,2 
Моторные масла 0,4 
Трансмиссионные масла 0,05 
Пластичные смазки 0,03 

13.4 Потребность строительства в материально-технических ресурсах 
Потребность строительства в электроэнергии определена по 

МДС 12-46.2008расход потребности в электроэнергии: 
Потребители электроэнергии представлены в таблице 11.4 

Таблица 13.4 - Потребители электроэнергии 

Наименование зданий, 
сооружений Размеры, м 

Потребная мощность 
электроприёмников, кВА 

(теплый сезон) 

Потребная мощность 
электроприёмникоа, кВА 

(холодный сезон) 
1 этап  

Жилой вагон-дом (2 шт.) 3,0х8,0 1,6 9,6 
Вагон-дом административный 
(2 шт.) 3,0х8,0 4,4 12,4 

Гардеробная (2 шт.) 3,0х8,0 4,4 12,4 
Помещение для сушки 
одежды (2 шт.) 3.0х8,0 7,8 11,8 

Душевая (1 шт.) 3,0х8,0 3,9 9,9 
Туалет с умывальником  
(3 шт.) 3,0х3,0 6,3 18,6 

2 этап  
Жилой вагон-дом (2 шт.) 3,0х8,0 1,6 9,6 
Вагон-дом административный 
(2 шт.) 3,0х8,0 4,4 12,4 

Гардеробная (2 шт.) 3,0х8,0 4,4 12,4 
Помещение для сушки 
одежды (2 шт.) 3.0х8,0 7,8 11,8 

Душевая (1 шт.) 3,0х8,0 3,9 9,9 
Туалет с умывальником  
(3 шт.) 3,0х3,0 6,3 18,6 

3 этап  
Жилой вагон-дом (1 шт.) 3,0х8,0 0,8 4,8 
Вагон-дом административный 
(1 шт.) 3,0х8,0 2,2 6,2 

Гардеробная (1 шт.) 3,0х8,0 2,2 6,2 
Помещение для сушки 
одежды (1 шт.) 3.0х8,0 3,9 5,9 

Душевая (1 шт.) 3,0х8,0 3,9 9,9 
Туалет с умывальником  
(1 шт.) 3,0х3,0 2,1 6,2 

4 этап  

normacs://normacs.ru/v7km?dob=45017.000000&dol=45072.457824
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Наименование зданий, 
сооружений Размеры, м 

Потребная мощность 
электроприёмников, кВА 

(теплый сезон) 

Потребная мощность 
электроприёмникоа, кВА 

(холодный сезон) 
1 этап  

Жилой вагон-дом (1 шт.) 3,0х8,0 0,8 4,8 
Вагон-дом административный 
(1 шт.) 3,0х8,0 2,2 6,2 

Гардеробная (1 шт.) 3,0х8,0 2,2 6,2 
Помещение для сушки 
одежды (1 шт.) 3.0х8,0 3,9 5,9 

Душевая (1 шт.) 3,0х8,0 3,9 9,9 
Туалет с умывальником  
(1 шт.) 3,0х3,0 2,1 6,2 

- потребности в электроэнергии определяется по формуле для наиболее потреб-
ляемого сезона, а именно зимнего (8) 

𝑃𝑃 = 𝐿𝐿𝑥𝑥 ∙ �
𝐾𝐾1 ∙ 𝑃𝑃м
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸1

+ 𝐾𝐾3 ∙ 𝑃𝑃о.в. + 𝐾𝐾4 ∙ 𝑃𝑃о.н. + 𝐾𝐾5 ∙ 𝑃𝑃с.в.�  

= 
(8) 

1 этап=1,05 х (0,5 х 0,0/ 0,7 + 0,8 х 74,7 +0,9 х 0 + 0,6 х0)≈ 63 кВА. 
2 этап=1,05 х (0,5 х 0,0/ 0,7 + 0,8 х 74,7 +0,9 х 0 + 0,6 х0)≈ 63 кВА. 
3 этап=1,05 х (0,5 х 0,0/ 0,7 + 0,8 х 39,2 +0,9 х 0 + 0,6 х0)≈ 33 кВА. 
4 этап=1,05 х (0,5 х 0,0/ 0,7 + 0,8 х 39,2 +0,9 х 0 + 0,6 х0)≈ 33 кВА. 

 

где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 
Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (электроинстру-

менты); 
Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 
Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 
Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 
cos E1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электро-

моторов; 
К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 
К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 
К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 
К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 
Для проекта принимается максимальная потребность в электроэнергии  

63 кВА. Перевод из кВА в кВТ выполняется с коэффициентом 0,8 – 63 х 0,8 ≈ 50,0 кВт 
Необходимая электромощность для временных зданий и сооружений составляет -

50,0 кВт и обеспечивается от дизельного генератора мощностью 50,0 кВт. 

13.5 Потребность в водных ресурсах 

Потребность строительства в воде определена с учетом требований приложения А 
к СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Расчёт произведен 
по формулам (9), (10), (11): 

− расход воды на производственные потребности: 
− количество потребителей составляет для каждого этапа – 2. 

𝑄𝑄пр = Кн ∙ (𝑞𝑞𝑛𝑛 ∙ П𝑛𝑛 ∙ Кч)/3600𝑡𝑡= 
1 этап- 1,2х(500х2х1,5)/3600х12=0,04 л/с=3,45 м3/сут.=1,72 м3/смену 
2 этап- 1,2х(500х2х1,5)/3600х12=0,04 л/с=3,45 м3/сут.=1,72 м3/смену 
3 этап- 1,2х(500х2х1,5)/3600х12=0,04 л/с=3,45 м3/сут.=1,72 м3/смену 
4 этап- 1,2х(500х2х1,5)/3600х12=0,04 л/с=3,45 м3/сут.=1,72 м3/смену 

(9) 

где qп = 500 л – расход воды на производственного потребителя; 
Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 
Кч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
Кн = 1,2 – коэффициент на неучтённый расход воды; 

normacs://normacs.ru/1u0go?dob=45017.000000&dol=45072.458426
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Потребность в воде на производственные потребности на весь период строитель-
ства для этапов составит: 

1 этап – 130х1,72 = 223,6 м3. (где – 130 продолжительность строительства в рабо-
чих днях, а 1,72 потребность в воде на произв. нужды в смену); 

2 этап – 169х1,72 = 290,68 м3. (где – 169 продолжительность строительства в ра-
бочих днях, а 1,72 потребность в воде на произв. нужды в смену); 

3 этап – 52х1,72 = 89,44 м3. (где – 52 продолжительность строительства в рабочих 
днях, а 1,72 потребность в воде на произв. нужды в смену); 

4 этап – 52х1,72 = 89,44 м3. (где – 52 продолжительность строительства в рабочих 
днях, а 1,72 потребность в воде на произв. нужды в смену). 

− расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности: 

𝑄𝑄хоз =
𝑞𝑞х ∙ Пр ∙ Кч

3600𝑡𝑡
+
𝑞𝑞д ∙ Пд
60𝑡𝑡1

= 

1 этап = 15∗38∗2
3600∗12

+ 38∗0,8∗30
60∗45

=0,4 л/сек=31,1 м3/сут.=15,5 м3/смена 

2 этап = 15∗42∗2
3600∗12

+ 42∗0,8∗30
60∗45

=0,4 л/сек=34,5 м3/сут=17,2 м3/смена 

3 этап = 15∗3∗2
3600∗12

+ 3∗0,8∗30
60∗45

=0,02 л/сек=1,72 м3/сут=0,8 м3/смена 

4 этап = 15∗7∗2
3600∗12

+ 7∗0,8∗30
60∗45

=0,06 л/сек=5,1 м3/сут=2,5 м3/смена 

(10) 

где: 
qх = 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работа-

ющего; 
Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 
Kч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 
t = 12 ч - число часов в смене. 
Пд – численность пользующихся душем (80 %). 
− расход воды на питьевые потребности: 
Среднее количество питьевой воды, потребляемое для одного рабочего 3 литра. 

Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8 оС и не выше 20 оС. Рас-
чёт выполняется по формуле: 

Вп = Пр х 3       (11) 
1 этап - 38 х 3 = 114 л/сутки = 0,11 м3/смен. 
2 этап - 42 х 3 = 126 л/сутки = 0,12 м3/смен. 
3 этап - 3 х 3 = 9 л/сутки = 0,009 м3/смен. 
4 этап - 7 х 3 = 21 л/сутки = 0,02 м3/смен. 

где Пр = численность работающих в наиболее загруженную смену; 
Q хоз. быт.общ. = Tn * (Q хоз.быт + Вп) 

1 этап -130 х (15,5 + 0,11) = 2029,3 м3 

2 этап -169 х (17,2 + 0,12) = 2927,0 м3 

3 этап -52 х (0,8 + 0,009) = 42,0 м3 

4 этап -52х (2,5 + 0,02) = 131,04 м3 

где:  
Qхоз.быт.общ.- потребность в воде на производственные нужды на весь период СМР; 
Тn – продолжительность строительства в рабочих днях; 
Q хоз.быт – потребность в воде на производственные нужды в сутки; 
Вп – потребность в питьевой воде в смену. 
Расчетный объем воды для гидравлического испытания трубопровода определя-

ется по формуле (12): 
𝑉𝑉гидр. = 𝜋𝜋∙𝐷𝐷2

4
х𝐿𝐿 =      (12) 

1 этап −  3,14 х 0,0682

4 х 120 ≈ 0,44 м3   
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2 этап −  3,14 х 0,0682

4 х 120 ≈ 0,44 м3   
где L – длина испытываемого участка, м; 
D – диаметр, испытываемого трубопровода, м. 
Расчетный объем воды для промывки трубопровода определяется по формуле 

(13): 
𝑉𝑉гидр. = 𝜋𝜋∙𝐷𝐷2

4
х𝐿𝐿 =      (13) 

1 этап −  3,14 х 0,0682

4 х 120 ≈ 0,44 м3   

2 этап −  3,14 х 0,0682

4 х 120 ≈ 0,44 м3   
где L – длина испытываемого участка, м; 
D – диаметр, испытываемого трубопровода, м. 
Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с. 
Результаты расчёт а потребности в основных материально-технических ресурсах 

на весь период строительства приведены в таблице 13.5. 
Таблица 13.5 – Потребность в основных материально-технических ресурсах на пери-

од СМР 
Наименование Единица  

измерения 
Количество 

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 
Электроэнергия кВТ 50,0 50,0 26,4 26,4 
Сжатый воздух м3/мин 9,00 9,00 9,00 9,00 
Кислород нм3/год 1220 1220 150 210 
Ацетилен нм3/год 498 501 89 110 
Расход воды на производ-
ственные потребности м3/ смен. 1,72 1,72 1,72 1,72 

Расход воды на хозяйственно-
бытовые потребности м3/смен. 15,61 17,32 0,80 2,52 

Расход воды на гидроиспыта-
ния м3 0,88 0,88 0,88 0,88 

Максимальный возможный су-
точный объем талых вод  м3 44,34 74,77 0,43 0,69 

Максимальный возможный су-
точный объем дождевого стока  м3 67,25 113,04 0,65 1,05 

Расход воды на пожаротушение л/с 5,0 5,0 5,0 5,0 
Баланс водоснабжения-водоотведения 

на весь период СМР 
Общая потребность в воде на 
производственные нужды м3 223,6 290,68 89,44 89,44 

Общая потребность в воде на 
хозяйственно-бытовые питье-
вые нужды 

м3 2029,3 2927,0 42,0 131,04 

Объём воды на водоотведение 
после хозяйственно-бытовых 
нужд 

м3 2029,3 2927,0 42,0 131,04 

Объём воды, талых, дождевых 
поверхностных стоков за пери-
од СМР 

м3 363,3 1007,3 1,22 1,93 

Примечание на период строительно-монтажных работ (в соответствии с Приложением Г): 
Для 1 и 4 этапа строительства (м/р. им. А. Титова) 
- Доставка бутилированной питьевой воды промышленного розлива выполняется 

автотранспортом по автозимникам и дорогам с твердым покрытием в зимний период и в 
летний период вертолетным транспортом с ближайшего населенного пункта, занимающе-
гося данным видом деятельности г. Усинск (доставка осуществляется за счёт Подрядчи-
ка). Качество питьевой воды соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питье-
вая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и требованиям 

normacs://normacs.ru/4s0?dob=45017.000000&dol=45072.458542
normacs://normacs.ru/4s0?dob=45017.000000&dol=45072.458542
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СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-
сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Вода для хозяйственно-бытовых нужд, предусмотрена привозная при помощи 
автоводоцистерн с ёмкостью бака 10 м3 с установки подготовки питьевой воды ОБП м/р 
им. А.Титова (УППВ). Качество воды для хозяйственно-бытовых нужд соответствует Сан-
ПиН 2.1.3684-21. Проектом предусмотрен ежедневный подвоз воды для пополнения ём-
кости для хранения запаса воды для хозяйственно-бытовых нужд, оборудованной отво-
дящим и спускным трубопроводом, переливными и вентиляционными устройствами. Со-
блюдение за санитарно-гигиеническими требованиями к воде хозяйственно-бытового 
назначения производится в соответствии с СП 31.13330.2021, которое предусматривает 
хранение воды со сроком обмена её каждые 48 часов, а также обеспечивает полную гер-
метизацию резервуаров с водой и не допускает применение резервуаров, выполненных 
из материалов, способных при контакте с водой выделять исходные мономеры, добавки и 
т.д.; 

- Вода для производственных нужд и гидроиспытаний, предусмотрена привозная 
при помощи автоводоцистерн с ёмкостью бака 10 м3 с очистных устройств площадки ОБП 
м/р им. А. Титова (УППВ). Вода на производственные нужды должна соответствовать 
ГОСТ 23732-2011, таб. 3.4 СанПиН 1.2.3685-21; 

- Реагирование на возможные загорания будет осуществляться мобильной по-
жарной частью «ПожДепо», которая находится на территории ДНС Титова, на расстоянии 
1,5 км (численность личного состава составляет 6 чел., и 2 ед. пожарных машин, время 
реагирования 5 минут). Для обеспечения пожарной безопасности на площадке устанав-
ливаются пожарные щиты в соответствии с ГОСТ 12.4.009-83; 

- Сброс технической воды после гидроиспытаний предусмотрено в передвижные 
средства с ёмкостью бака 10 м3, с последующим вывозом в резервуары производственно-
дождевой канализации на площадке месторождения им. А. Титова, с последующей ути-
лизацией на ГФУ. 

- Хозяйственно-бытовые стоки доставляются автотранспортом на канализацион-
ные очистные сооружения (КОБСВ) площадки ОБП м/р им. А. Титова самостоятельно за 
счёт Подрядчика. Концентрация загрязняющих веществ в бытовых сточных водах приня-
тых по количеству работающих, согласно ГОСТ Р 58367-2019. Требования к составу стока 
представлены в Приложение №1 к ТУ; 

- Поверхностные дождевые стоки, в случае образования собираются в приямки и 
вывозятся передвижными средствами с ёмкостью бака 10 м3 в резервуары производ-
ственно-дождевой канализации на площадке месторождения им. А. Титова, с последую-
щей утилизацией на ГФУ. Концентрация загрязнений в дождевых стоках принята в соот-
ветствии с п.6.7.3.4 ГОСТ Р 58367-2019 и составляет; 

нефтепродуктов – 8 мг/л; 
твердых взвешенных веществ – 400 мг/л; 
БПК – 30 мг/л. 
Для 2 и 3 этапа строительства (м/р. им. Р. Требса) 
- Доставка бутилированной питьевой воды промышленного розлива выполняется 

автотранспортом по автозимникам и дорогам с твердым покрытием в зимний период и в 
летний период вертолетным транспортом с ближайшего населенного пункта, занимающе-
гося данным видом деятельности г. Усинск (доставка осуществляется за счёт Подрядчи-
ка). Качество питьевой воды соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питье-
вая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и требованиям 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-
сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Вода для хозяйственно-бытовых нужд, предусмотрена привозная при помощи 
автоводоцистерн с ёмкостью бака 10 м3 с очистных устройств площадки ОБП м/р  
им. Р. Требса. Качество воды для хозяйственно-бытовых нужд соответствует СанПиН 
2.1.3684-21. Проектом предусмотрен ежедневный подвоз воды для пополнения ёмкости 
для хранения запаса воды для хозяйственно-бытовых нужд, оборудованной отводящим и 
спускным трубопроводом, переливными и вентиляционными устройствами. Соблюдение 
за санитарно-гигиеническими требованиями к воде хозяйственно-бытового назначения 
производится в соответствии с СП 31.13330.2021, которое предусматривает хранение во-
ды со сроком обмена её каждые 48 часов, а также обеспечивает полную герметизацию 
резервуаров с водой и не допускает применение резервуаров, выполненных из материа-

normacs://normacs.ru/1tnbp?dob=45017.000000&dol=45072.458542
normacs://normacs.ru/1tnsp?dob=45017.000000&dol=45072.458565
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лов, способных при контакте с водой выделять исходные мономеры, добавки и т.д.; 
- Вода для производственных нужд и гидроиспытаний, предусмотрена привозная 

при помощи автоводоцистерн с ёмкостью бака 10 м3 с установки подготовки питьевой во-
ды ОБП м/р им. А.Титова (УППВ). Вода на производственные нужды должна соответство-
вать ГОСТ 23732-2011, таб. 3.4 СанПиН 1.2.3685-21; 

- Реагирование на возможные загорания будет осуществляться мобильной по-
жарной частью «ПожДепо», которая находится на территории ОБП м/р. им. Р. Требса, на 
расстоянии 0,5 км (численность личного состава составляет 13 чел., и 4 ед. пожарных 
машин, время реагирования 5 минут). Для обеспечения пожарной безопасности на пло-
щадке устанавливаются пожарные щиты в соответствии с ГОСТ 12.4.009-83; 

- Сброс технической воды после гидроиспытаний предусмотрено в передвижные 
средства с ёмкостью бака 10 м3, с последующим вывозом в резервуары производственно-
дождевой канализации на площадке месторождения им. Р. Требса, с последующей ути-
лизацией на ГФУ; 

- Хозяйственно-бытовые стоки доставляются автотранспортом на канализацион-
ные очистные сооружения (КОБСВ) площадки ОБП м/р им. Р. Требса самостоятельно за 
счёт Подрядчика. Концентрация загрязняющих веществ в бытовых сточных водах приня-
тых по количеству работающих, согласно ГОСТ Р 58367-2019. Требования к составу стока 
представлены в Приложение №1 к ТУ; 

- Поверхностные дождевые стоки, в случае образования собираются в приямки и 
вывозятся передвижными средствами с ёмкостью бака 10 м3 в резервуары производ-
ственно-дождевой канализации на площадке месторождения им. Р. Требса, с последую-
щей утилизацией на ГФУ. Концентрация загрязнений в дождевых стоках принята в соот-
ветствии с п.6.7.3.4 ГОСТ Р 58367-2019 и составляет; 

- нефтепродуктов – 8 мг/л; 
- твердых взвешенных веществ – 400 мг/л; 
- БПК – 30 мг/л. 

 

Соблюдение за санитарно-гигиеническими требованиями к воде хозяйственно-
бытового назначения должно производится в соответствии с п. 12.2, 12.5  
СП 31.13330.2021, которое предусматривает хранение воды со сроком обмена её каждые 
48 часов, а так же обеспечивает полную герметизацию резервуаров с водой и не допус-
кает применение резервуаров выполненных из материалов, способных при контакте с во-
дой выделять исходные момномеры, добавки и т.д. Вода технического качества соответ-
ствует таб. 3.4 СанПиН 1.2.3685-21. 

Контроль за наполнением ёмкости по сбору хозяйственно-бытовых стоков, выпол-
няется путем визуального осмотра, а также путём применения автоматических устройств, 
которое сигнализирует о наполнении ёмкости. Опорожнение утепленной ёмкости произ-
водится путём перекачки жидких отходов в специализированные машины, с дальнейшим 
вывозом в места утилизации. Обслуживание ёмкости производится за счёт Подрядчика. 

По проектируемым площадкам принята система сплошной вертикальной плани-
ровки в насыпи. Организация рельефа выполнена из условия скорейшего отвода поверх-
ностных вод от проектируемых зданий и сооружений. Уклоны свободно спланированной 
территории не превышают нормативно-допустимых и составляют не менее 5 ‰.По пери-
метру площадок для сбора талых, дождевых, поверхностных стоков на период СМР, про-
ектом предусматривается устройство временных водоотводных канав с приямками (зум-
фами). Данные временные водоотводные канавы с габаритами - высота 0,5 м, ширина  
0,5 м и приямки(зумфы) объёмом 5 м3, устраиваются при помощи одноковшового экскава-
тора. Для склада на ОБП им. А. Титова протяженность водоотводной канавы составляет 
~400,0 м, которая может вместить в себя без учёта приямка (зумфа) около 100,0 м3 стока. 
Для склада на ОБП им. Р. Требса протяженность водоотводной канавы составляет ~ 
600,0 м, которая может вместить в себя без учёта приямка (зумфа) около 150,0 м3 стока. 
Временные канавы с приямками(зумфами) показаны на чертежах 1750619/1595Д-П-
000.100.000-ПОС-01-Ч-003, 1750619/1595Д-П-000.100.000-ПОС-01-Ч-004. Контроль за за-
полнением канав, приямков/зумфов производится при помощи визуального контроля.  

На существующих площадках ДНС с УПСВ Титова и ЦПС Требса сбор поверхност-
ных вод будет осуществляться при помощи существующей самотечной сети канализации 
и вывозится по мере накопления. 
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13.6 Потребность строительства во временных зданиях и 
сооружениях 

13.6.1 Расчет потребности в жилье 

Проектом предусмотрено проживание работающих на 1 и 4 этапе строительства  
на ОБП месторождении им. А. Титова. Требуемая площадь для проживания работающих 
на период строительства составляет: 

Sтр = S1·N = 6,0 м2/чел х (38 1 этап + 7 4 этап чел.) = 270,0 м2, (11) 
Проживание работающих на 2 и 3 этапе строительства предусмотрено на ОБП ме-

сторождении им. Р. Требса. Требуемая площадь для проживания работающих на период 
строительства составляет: 

Sтр = S1·N = 6,0 м2/чел х (42 2 этап + 3 3 этап чел.) = 270,0 м2, (12) 
где S1 – норма жилой площади на одного человека, равная 6,0 м2/чел, в соответ-

ствии с «Расчетными нормативами для составления проектов по организации строитель-
ства» ЦНИИОМТП часть I, 2-е издание, таблица 50 «Нормативные показатели для опре-
деления площадей». 

N – максимальное количество работающих в расчетный год строительства, чел. 
Ниже приведены расчеты потребности во временных зданиях и сооружениях необ-

ходимых на период производства строительно-монтажных работ на максимально загру-
женный период строительства. Расчеты приведены с учетом того, что все работающие – 
мужчины. 

13.6.2 Административные помещения 

Расчет требуемых площадей выполнен по МДС 12-46.2008, в соответствии с  
СП 44.13330.2011 и СП 2.2.3670-20, с учетом распределения работающих по производ-
ственным процессам (в соответствии с таблицей 2 СП 44.13330.2011 «Административные 
и бытовые здания» группа производственных процессов строительных рабочих соответ-
ствует группе 2Г), исходя из численности соответствующих категорий работников по 
формулам (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20): 

− для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: 
𝑆𝑆тр = 𝑁𝑁 ∙ 𝑆𝑆н (13) 

где Sтр - требуемая площадь, м2; 
N - общая численность работающих (рабочих) или численность работающих (ра-

бочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 
Sп - нормативный показатель площади, м2/чел; 

− гардеробная: 
𝑆𝑆тр = 𝑁𝑁 ∙ 0,7 м2 (14) 

где N - общая численность рабочих (в двух сменах). 
− душевая: 

𝑆𝑆тр = 𝑁𝑁 ∙ 0,54 м2 (15) 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся 

душевой (80 %). 
− умывальная: 

𝑆𝑆тр = 𝑁𝑁 ∙ 0,2 м2 (16) 
где N - численность работающих в наиболее многочисленную смену; 

− сушилка: 
𝑆𝑆тр = 𝑁𝑁 ∙ 0,2 м2 (17) 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 
− помещение для обогрева рабочих: 

𝑆𝑆тр = 𝑁𝑁 ∙ 0,1 м2 (18) 
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 

− туалет: 
𝑆𝑆тр = 0,07 ∙ 𝑁𝑁 ∙ 0,1 м2 (19) 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 
0,7 - нормативные показатели площади для мужчин. 
Расчёт требуемой площади столовой выполнен по МДС 12-46.2008 в соответствии 

normacs://normacs.ru/v7km?dob=45017.000000&dol=45072.460104
normacs://normacs.ru/vrjr?dob=45017.000000&dol=45072.460116
normacs://normacs.ru/1th0v?dob=45017.000000&dol=45072.460127
normacs://normacs.ru/vrjr?dob=45017.000000&dol=45072.460150
normacs://normacs.ru/vrjr?dob=45017.000000&dol=45072.460150
normacs://normacs.ru/v7km?dob=45017.000000&dol=45072.460162
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с СП 44.13330.2011, исходя из численности работающих по формуле (20): 
𝑆𝑆тр = 𝑁𝑁 ∙ 𝑆𝑆п (20) 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 
Sтр - требуемая площадь, м2; 
Sп - нормативный показатель площади, м2/чел. 
Результаты расчёта приведены в таблице 13.6. 
Таблица 13.6 – Потребность в санитарно-бытовых помещениях на расчетный период 

строительства 

Наименование 
 помещений  

Расчётные 
показатели  
площадки, 

м2/чел  

Расчётное 
число  

пользую-
щихся, чел. 

Расчётная 
площадь,  

м2 
Примечание 

Для 1 и 4 этапа строительства 

Гардеробные 0,700 38 26,60 Гардеробная – 2 шт. (76 шкафа типа 
ШСО 2000) 

Умывальные 0,200 45 9,00 Предусмотрено в бытовках для бригады или 
мобильном туалете (3 умывальника) 

Душевые 0,540 30 16,42 Душевая – 1 шт.(4 душевые сетки), предусмот-
рена в местах проживания рабочих 

Помещение 
для обогрева 0,100 38 3,80 Бытовка для бригады – 2 шт. 

Сушилка для 
одежды 0,200 38 7,60 

Сушилка с воздуховодом – 2 шт. (предусмотре-
на в местах проживания рабочих и в бытовках 
строителей) 

Уборные 0,070 45 3,15 Мобильный туалет с рукомойником, отоплением 
(3 шт.) – 3 унитаз и 3 писсуар 

Столовая 0,455 45 20,48 Питание предусмотрено в бытовках для брига-
ды (обед), завтрак и ужин по месту проживания 

Прорабская 4,000 7 28,00 Домик мастера – 2 шт. 
Медпункт − 45 12,00 Предусмотрен в местах проживания рабочих 

Для 2 и 3 этапа строительства 

Гардеробные 0,700 38 26,60 Гардеробная – 2 шт. (76 шкафа типа 
ШСО 2000) 

Умывальные 0,200 45 9,00 Предусмотрено в бытовках для бригады или 
мобильном туалете (3 умывальника) 

Душевые 0,540 30 16,42 Душевая – 1 шт.(4 душевые сетки), предусмот-
рена в местах проживания рабочих 

Помещение 
для обо-
грева 

0,100 38 3,80 Бытовка для бригады – 2 шт. 

Сушилка для 
одежды 0,200 38 7,60 

Сушилка с воздуховодом – 2 шт. (предусмотре-
на в местах проживания рабочих и в бытовках 
строителей) 

Уборные 0,070 45 3,15 Мобильный туалет с рукомойником, отоплением 
(3 шт.) – 3 унитаз и 3 писсуар 

Столовая 0,455 45 20,48 Питание предусмотрено в бытовках для брига-
ды (обед), завтрак и ужин по месту проживания 

Прорабская 4,000 7 28,00 Домик мастера – 2 шт. 
Медпункт − 45 12,00 Предусмотрен в местах проживания рабочих 

Для перечисленных помещений рекомендуются применять передвижные блок-
контейнеры по ГОСТ Р 58759-2019.Организацией изготовителем производятся блоки-
контейнеры трех типов, как стационарные, так и на шасси и полозьях. Размещение вре-
менных зданий и сооружений на площадке строительства предусматривается в соответ-
ствии с требованиями СП 44.13330.2011. При этом размещение санитарных узлов и по-
мещений для обогрева рабочих предусмотрено не далее 150 метров от рабочих мест, а 
питьевых устройств не далее 75 метров. Места размещения бытовок строителей показа-
ны на строительном генеральном плане (чертежи 1750619/1595Д-П-000.100.000-ПОС-01-
Ч-003, 1750619/1595Д-П-000.100.000-ПОС-01-Ч-004, 1750619/1595Д-П-000.100.000-ПОС-
01-Ч-005). 

Питание работающих трехразовое. Завтрак и ужин организован по месту прожива-
ния, обед в бытовках строителей, оснащенных необходимым доготовочным оборудова-
нием и разовыми приборами. 

normacs://normacs.ru/vrjr?dob=45017.000000&dol=45072.460174
normacs://normacs.ru/12g60?dob=45017.000000&dol=45072.460185
normacs://normacs.ru/vrjr?dob=45017.000000&dol=45072.460208
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14 ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ И ОСНАЩЕНИЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ 
СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ, 
ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТЕНДОВ ДЛЯ ИХ 
СБОРКИ. РЕШЕНИЯ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО 
НЕГАБАРИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

14.1 Обоснование размеров и оснащения площадок для 
складирования материалов, конструкций, оборудования, 
укрупненных модулей и стендов для их сборки 

Максимальная потребность в складах на стройплощадке определена согласно 
«Расчетным нормативам для составления проектов по организации строительства» 
ЦНИИОМТП часть I. Стоимость СМР определяется в год с максимальной программой вы-
полнения СМР в соответствии с календарным планом строительства. 

Сметная стоимость СМР по сводному сметному расчёту для этапов составляет: 
1 Этап строительства – 15,89 млн. руб. в ценах 2001 года. 
Произведём перевод стоимости СМР по главам 1-8 ССР в цены 1969 г. 
С=15,89/19,37=0,82 млн. рублей в ценах 1984 г. 
0,82/1,2≈0,7 млн. рублей в ценах 1969 г. 
2 Этап строительства – 26,2 млн. руб. в ценах 2001 года. 
Произведём перевод стоимости СМР по главам 1-8 ССР в цены 1969 г. 
С=26,2/19,37=1,35 млн. рублей в ценах 1984 г. 
1,35/1,2≈1,1 млн. рублей в ценах 1969 г. 
3 Этап строительства – 2,3 млн. руб. в ценах 2001 года. 
Произведём перевод стоимости СМР по главам 1-8 ССР в цены 1969 г. 
С=2,3/19,37=0,12 млн. рублей в ценах 1984 г. 
0,12/1,2≈0,1 млн. рублей в ценах 1969 г. 
4 Этап строительства – 2,7 млн. руб. в ценах 2001 года. 
Произведём перевод стоимости СМР по главам 1-8 ССР в цены 1969 г. 
С=2,7/19,37=0,14 млн. рублей в ценах 1984 г. 
0,14/1,2≈0,1 млн. рублей в ценах 1969 г. 
где: 
19,37 – коэффициент перехода к ценам 1984 г. (Письмо Координационного центра 

по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве от 14 января 2013 г. № 
КЦ/П2013-01ти «Об индексах изменения сметной стоимости строительства по Федераль-
ным округам и регионам РФ на январь 2013 года»); 

1,2 – коэффициент перехода к ценам 1969 года. 
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Таблица 14.1 – Потребность в складских помещениях  

Наименование  
складских помещений 

Нормативный показа-
тель площади на 1 
млн. руб. СМР, м2 

Расчётный годовой 
объем СМР, млн. 

руб.  
в ценах 1969 г. 

Требуемая  
площадь,  

м2 

Удовлетворение 
складской  

площади за счёт 
1 этап строительства 

Закрытые отапливаемые 
материальные склады 24,0 

0,7 
16,80 Склады  

Заказчика 
Закрытые неотапливае-
мые склады 9,1+4,5+7,6+29=50,2 35,14 -″- 
Навесы 2,3+48+13+13=76,3 53,20 -″- 

2 этап строительства 
Закрытые отапливаемые 
материальные склады 24,0 

1,1 
26,40 Склады  

Заказчика 
Закрытые неотапливае-
мые склады 9,1+4,5+7,6+29=50,2 55,22 -″- 
Навесы 2,3+48+13+13=76,3 83,60 -″- 

3 этап строительства 
Закрытые отапливаемые 
материальные склады 24,0 

0,1 
2,40 Склады  

Заказчика 
Закрытые неотапливае-
мые склады 9,1+4,5+7,6+29=50,2 5,02 -″- 
Навесы 2,3+48+13+13=76,3 7,60 -″- 

4 этап строительства 
Закрытые отапливаемые 
материальные склады 24,0 

0,1 
2,40 Склады  

Заказчика 
Закрытые неотапливае-
мые склады 9,1+4,5+7,6+29=50,2 5,02 -″- 
Навесы 2,3+48+13+13=76,3 7,60 -″- 

Требуемая площадь открытых складских площадок определена исходя из норма-

тивов запаса строительных материалов и норм расчётных площадей складов на единицу 

количества хранимых материалов. Результаты приведены в таблице 14.2. 
Таблица 14.2 - Потребность в открытых складских площадях с распределением по этапам 
строительства с распределением по этапам строительства 

Наименование  
материалов и  
конструкций 

Потребность 

П
оп

ра
во

чн
ы

е 
 

ко
эф

ф
иц

ие
нт

ы 

Нормы 
запаса в 

днях 

Норма 
площа-
ди, м2 

Потребная 
площадь 

складов, м2 

Уд
ов

ле
тв

ор
е-

ни
е 

ск
ла

дс
ко

й 
пл

ощ
ад

и 
за

 
сч

ёт
 

об
щ

ая
 

су
то

чн
ая

 

1 и 4 этап строительства 

Металлоконструкции, т 1,10 0,34 1,4х1,4 12 3,3 26,13 Склады  
Заказчика 

Сборные железобетон-
ные изделия, м3 359,0 8,00 1,3х1,1 10 3,0 342,25 -″- 

Трубы разные, т 8,80 0,29 1,43 12,00 2,00 10,7 -″- 

Итого:      379,08  

2 и 3 этап строительства 

Металлоконструкции, т 14,00 0,47 1,4х1,4 12 3,3 36,22 Склады  
Заказчика 

Сборные железобетон-
ные изделия, м3 241,92 5,38 1,3х1,1 10 3,0 230,63 -″- 

Трубы разные, т 2,20 0,07 1,43 12,00 2,00 2,52 -″- 

Итого:      269,37  
Примечание - Поправочные коэффициенты учитывают неравномерность потребления и поступления 

материалов. 
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14.2 Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного 
оборудования, укрупненных модулей и строительных 
конструкций 

Проектом не предусматривается перемещения тяжеловесного негабаритного обо-

рудования и укрупненных модулей.  
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15 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ 
ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА ПЛОЩАДКУ И МОНТИРУЕМЫХ 
ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ 

15.1 Цели и задачи обеспечения качества работ 

Основная задача обеспечения качества работ при выполнении проекта заключает-

ся в обеспечении исполнения Подрядчиком требований, указанных в технической доку-

ментации (чертежи, технические условия, пояснительные записки, СНиПы, ГОСТы и т.д.). 

Методы проверки и подтверждения выполнения указанных требований составляют 

основу плана обеспечения качества работ, выполняемых Подрядчиком. Эти требования и 

методы включаются в качестве составных частей в планы Подрядчика по обеспечению 

качества работ. 

15.1.1 Система управления качеством строительства 

Система управления качеством строительства включает в себя совокупность вза-

имосвязанных процессов. Общее руководство (административное управление) качеством 

осуществляется через управление всей совокупностью процессов, осуществляемых в 

подразделениях Генподрядчика и субподрядчиков и направленных на постоянное улуч-

шение качества. 

При разработке программ обеспечения качества строительства необходимо ис-

пользовать международные стандарты ИСО серии 9000, а также государственные стан-

дарты Российской Федерации, устанавливающие требования в области обеспечения ка-

чества. 

15.1.2 Общие требования к программе контроля качества 

Подрядчик по строительству должен разработать программу контроля качества 

строительства, содержащую методики контроля качества или планы технического кон-

троля и испытаний, используемые для контроля качества строительно-монтажных работ. 

Программа контроля качества Подрядчика должна включать в себя основные правила 

обеспечения качества, которые распространяются на указанные ниже виды мероприятий: 

− ведение документации, включая протоколы, журналы учета и разрешения на 

производство работ в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 , 

положениями, нормами и правилами, действующими в Российской Федерации; 

− выполнение операций входного, производственного и приемочного контроля; 

− выполнение, ограничение и урегулирование отступлений от норм и правил и 

проведение корректирующих мероприятий для предотвращения рецидивов; 

− осуществление нормоконтроля строительной документации с целью 

normacs://normacs.ru/12iih?dob=45017.000000&dol=45072.460347
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обеспечения использования только последней версии; 

− надзор за эксплуатацией и проверкой контрольно-измерительной и 

испытательной аппаратуры; 

− определение конкретных служебных обязанностей, сфер компетенции и 

организационной структуры всего персонала службы обеспечения качества. 

В условиях договора с Подрядчиком должно предусматриваться проведение испы-

таний различных объектов строительных работ. Эти испытания должны выполняться или 

непосредственно контролёрами службы обеспечения качества субподрядчика по строи-

тельству или привлекаемыми независимыми субподрядчиками по испытаниям. 

В состав испытаний объектов строительных работ включены следующие виды ра-

бот: 

− определение степени уплотнения грунта при строительстве и ведение 

протоколов соответствующих испытаний; 

− контроль качества, испытания и ведение протоколов испытаний бетонных 

конструкций; 

− выполнение контроля качества сварных швов квалифицированными 

контролерами; 

− выполнение гидравлических испытаний, включая разработку методики и 

оформление протоколов гидравлических испытаний; 

− выполнение операций неразрушающего контроля, включая разработку программ 

и методик неразрушающего контроля и хранение документации по аттестации рабочих; 

− ведение документации по сварочным работам, которая должна содержать 

данные о маркировке и местонахождении сварных швов, работавших сварщиках, 

применённых способах сварки и способе и результатах выполненного неразрушающего 

контроля; 

− проведение операций и оформление протоколов контроля состояния 

изоляционных покрытий; 

− выполнение операций контроля и ведение протоколов технического контроля 

оборудования; 

− проведение работ по хранению материалов и оборудования и ведение 

существующих учётных документов; 

− выполнение монтажа и испытаний электрооборудования и ведение протоколов 

испытаний; 

− выполнение функциональной проверки систем управления, включая ведение 

документов по учёту поверки приборов и контролю цепей; 

− проведение технического контроля конструкционной стали и оформление 

соответствующих протоколов; 
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− сбор документов и оформление актов заключительной сдачи-приёмки. 

Прежде, чем прибегать к услугам независимой компании, специализирующейся на 

испытаниях, Подрядчик по строительству должен получить от Заказчика проекта разре-

шение на использование её услуг. 

Когда Подрядчик по строительству выполняет испытания силами персонала своей 

собственной службы обеспечения качества, используемая им программа контроля каче-

ства должна содержать необходимые методики и документы. 

Специалисты Подрядчика по строительству, проводящие испытания, должны быть 

независимыми от строительного персонала, который несёт ответственность за построен-

ные сооружения, подвергаемые испытаниям. 

Подрядчик отвечает за все аспекты контроля качества при выполнении работ, 

включая всю документацию, необходимую для соответствия требованиям, определенным 

СНиП, ГОСТ, ТУ, ведомственным нормам и правилам, рабочим чертежам. 

Для получения права на осуществление контроля качества всех видов строитель-

но-монтажных работ, подготовке оборудования и другим работам Подрядчику необходи-

мо получить: 

− лицензии, выдаваемые Российским Федеральным центром по выдаче лицензий, 

действующие на территории России по контролю качества строительно-монтажных работ, 

строительных материалов, конструкций и деталей. 

Материалы и оборудование, закупаемое и поставляемое субподрядчиком по стро-

ительству, а также все виды строительно-монтажных работ должны соответствовать дей-

ствующим Российским положениям и стандартам по здравоохранению, охране труда, 

охранным мероприятиям и охране окружающей среды, а также проектным стандартам и 

техническим условиям. 

15.1.3 Программа обеспечения контроля качества 

Генподрядчик по строительству должен нести ответственность за весь комплекс 

выполняемых объемов строительно-монтажных работ в соответствии с положениями за-

ключенного с ним договора подряда, в том числе и за качество всех строительно-

монтажных работ, выполненных его субподрядчиками. 

Требования к качеству работ, выполняемых каждым Подрядчиком по строитель-

ству, должны быть определены и особо оговорены в качестве обязательного положения в 

договоре с каждым Подрядчиком по строительству. Каждый Подрядчик по строительству 

должен разработать и представить Заказчику на утверждение свою программу обеспече-

ния контроля качества строительства, учитывающую требования к качеству. 

В этих программах должны содержаться правила и документы, которые использу-

ются Подрядчиком по строительству для управления качеством и текущего контроля  
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качества работ. Составной частью программы качества являются планы технического 

контроля и испытаний, служащие средством организации выполнения и документального 

оформления всех необходимых операций контроля и испытаний. Некоторые критически 

важные части выполняемых работ должны быть отнесены к инспекционно-

предъявительским работам, в связи с которыми от Подрядчика по строительству требу-

ется своевременная отправка Заказчику уведомления о проведении испытаний, позволя-

ющего его представителям присутствовать при испытаниях, прежде чем Подрядчик по 

строительству перейдёт к следующему этапу строительства. 

Эти критически важные строительные работы и требуемые сроки отправки уве-

домления включаются в содержание договора и программ обеспечения качества у Под-

рядчика по строительству. 

Если программа обеспечения качества, принятая Генподрядчиком по строитель-

ству, в недостаточной мере соответствует каким-либо требованиям к качеству, руководи-

тель службы обеспечения качества строительства Заказчика должен встретиться с руко-

водителем службы обеспечения качества Генподрядчика по строительству, чтобы обсу-

дить, устранить и исправить недостатки. 

Генподрядчик по строительству должен осуществлять мероприятия по контролю 

качества в полном соответствии с программой, утверждённой Заказчиком проекта. 

В случае выполнения работ субподрядчиком или использования готовых конструк-

ций, приобретённых у поставщиков, за Генподрядчиком по строительству должна сохра-

няться ответственность за качество и результаты работы субподрядчиков и поставщиков. 

Если Генподрядчик по строительству предоставляет своему субподрядчику право 

на производство работ, регламентируемое программой обеспечения качества, принятой у 

субподрядчика, а не у Генподрядчика по строительству, он должен нести ответственность 

за такие работы, как если бы они выполнялись непосредственно Генподрядчиком по 

строительству. В том случае, если речь идёт о субподрядчике Генподрядчика по строи-

тельству, Заказчиком проекта должна проводиться экспертиза также и программы управ-

ления качеством, используемой таким субподрядчиком. 

15.1.4 Персонал служб по организации и обеспечению качества 
строительства 

15.1.4.1 Персонал службы Генподрядчика 

Руководитель службы по обеспечению качества строительства Генподрядчика 

должен отвечать за координирование общей деятельности по строительству в области 

управления качеством строительства. В состав персонала этой службы должны входить 

инженеры по обеспечению качества, обладающие технической компетенцией по всем ви-

дам строительно-монтажных работ при строительстве объекта, представители службы 
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диагностики, а также главного сварщика. 

Основные обязанности персонала по организации обеспечения качества Генпод-

рядчика должны состоять в проведении широкомасштабных обследований и проверок 

хода строительных работ и мероприятий по управлению качеством, осуществляемых 

субподрядчиками по строительству. 

Группа обеспечения качества Заказчика может содействовать Генподрядчику и 

субподрядчикам по строительству в разработке и реализации их программ обеспечения и 

контроля качества. Перед окончательной приёмкой строительно-монтажных работ персо-

налу Генподрядчика может потребоваться помощь в проведении проверочных мероприя-

тий от специалистов по обеспечению качества, работающих в системе Заказчика. Заказ-

чик может проводить аудит по организации контроля качества и оперативно-

диспетчерского управления, предупреждая об этом Генподрядчика или не предупреждая, 

по своему усмотрению. 

15.1.4.2 Специалисты службы контроля качества субподрядчиков 

Субподрядчики по строительству должны нести полную ответственность за техни-

ческий контроль и испытания (контроль качества) построенных сооружений в соответ-

ствии с условиями заключённых с ними договоров подряда. 

Предусматриваемые в договоре требования к качеству определяются нормами и 

правилами проектирования, технической документацией и техническими условиями, а 

также требованиями проекта и нормативами качества, установленными в Российской Фе-

дерации. Эти требования должны реализовываться с помощью принятых субподрядчи-

ками по строительству программ обеспечения качества строительства. 

Для реализации программ контроля качества строительно-монтажных работ суб-

подрядчик должен создать службу обеспечения качества, укомплектованную штатным 

руководителем и штатом из квалифицированных и опытных контролеров для проведения 

технического контроля и испытаний всех объектов строительно-монтажных работ. 

Численность контролёров службы обеспечения качества должна быть достаточной 

для того, чтобы полностью охватывались все строительно-монтажные работы, включён-

ные в объём работ по всем договорам подряда. 

Руководитель и контролёры службы обеспечения качества субподрядчика по стро-

ительству должны всегда присутствовать в тех местах, где постоянно ведутся строитель-

но-монтажные работы и должны быть оснащены техническими средствами, обеспечива-

ющими необходимую достоверность и полноту контроля. 

15.1.5 Планы контроля качества 

План контроля качества необходим для определения работ, подлежащих контро-
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лю, и включает: 

− список работ, подлежащих аттестации; 

− документацию контроля (ТУ, нормы и стандарты); 

− критерии приёмки (отбраковка и контролируемые величины); 

− ответственный персонал контроля качества; 

− записи по контролю качества, включающие результаты испытаний и 

подписанные персоналом контроля качества; 

− места проверки контролёром, независимым инспектором или Заказчиком. 

15.1.6 Группы управления проектом 

Группы управления проектом строительных участков подчиняются группе управле-

ния центрального офиса. В состав группы управления проектом строительного участка 

входят: 

− начальник строительного участка; 

− заместители начальника по затратам и контрактам, по поставкам, по 

строительным работам, по качеству; 

− главный диспетчер; 

− главный врач; 

− инженер по  охране труда (ОТ); 

− инженер по охране окружающей среды (ООС); 

− инженер службы безопасности; 

− начальник службы эксплуатации. 

Каждый из заместителей начальника формирует свою команду, обеспечивающую 

бесперебойное выполнение своих функций. 

Начальник строительного участка несет ответственность за достижение целей 

проекта на строительном участке. Координирует работу группы управления и отвечает за 

все аспекты управления проектом на строительном участке. Осуществляет контакты с 

представителем Заказчика на месте строительства. Ему непосредственно подчиняются 

заместители по направлениям деятельности. 

Заместитель начальника по затратам и контрактам осуществляет контроль затрат 

на строительном участке. Участвует в заключении контрактов на поставки местных мате-

риалов их корректировке, разрешению возникающих споров, участвует в рассмотрении 

запросов на изменения заключённых контрактов. 

Заместитель начальника по поставкам контролирует своевременность и объёмы 

поставок на участок строительства, даёт предложения по изменению сроков и объёмов 

поставок. Организует приём и хранение материалов и оборудования. 

Заместитель начальника по строительным работам участка работает непосред-
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ственно с Подрядчиками, координирует действия субподрядчиков, контролирует  

выполнение строительных работ, участвует в рассмотрении и принятии решений по из-

менению технологии и сроков строительства. Он организовывает контакты с органами 

местной власти и отвечает за получение необходимых разрешений в органах местной 

власти. Вместе с аналитиком строительного участка анализирует ход строительства, вы-

рабатывает необходимые управляющие воздействия, определяет факторы риска, свя-

занные с проведением строительных работ. Контролирует доставку материалов и обору-

дования к месту производства работ. 

Заместитель начальника по качеству отвечает за соответствие всех аспектов про-

екта принятым требованиям и стандартам качества по строительству. 

Несёт ответственность за разработку и выполнение программы обеспечения кон-

троля качества, процессов и процедур контроля качества строительства и управления. 

Организует аудиты качества, участвует в процедурах сдачи и приёмки работ. 

Главный диспетчер обеспечивает работу диспетчерской службы Генподрядчика в 

ДП участка и в строительных подразделениях, ведение архива проекта по участку. Отве-

чает за организацию связи между офисом строительного участка и центральным офисом, 

между офисом строительного участка и офисами Генподрядчика, с железнодорожной 

станцией и предприятиями стройиндустрии, за эксплуатацию офисной техники и про-

граммного обеспечения. 

Инженер по ООС на строительном участке отвечает за соблюдение норм и требо-

ваний по охране окружающей природной среды, организует проведение природоохран-

ных мероприятий и процедур, принятие мер по устранению последствий, возникающих в 

результате деятельности по строительству, на основные природоохранные компоненты, а 

также на здоровье и жизнеобеспечение людей в зоне влияния строительства. 

Главный врач контролирует процессы и процедуры, обеспечивающие охрану здо-

ровья и медицинской помощи высокого уровня в процессе выполнения любых работ на 

строительных объектах. 

Анализирует состояние дел по медицинскому обслуживанию работников, разраба-

тывает мероприятия и рекомендации с ответственными медицинскими работниками по 

улучшению медицинского обслуживания. 

Инженер службы безопасности несёт ответственность за безопасность объектов, 

расположенных на строительном участке. 

Контролирует процессы и процедуры безопасности на объектах. Анализирует со-

стояние безопасности на охраняемых объектах, определяет факторы риска и вырабаты-

вает предложения по совершенствованию работы службы безопасности. 

Инженер по охране труда отвечает за соблюдение норм и требований по охране 

труда и охране труда. Проводит мероприятия по неукоснительному выполнению проце-
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дур и правил охраны труда. Организует и принимает участие в инструктажах по охране 

труда. 

Команда ГУП (центральный офис), несёт ответственность за достижение целей 

проекта по строительству узла ввода присадок в стабильный конденсат, координирует 

работу групп управления проектом всех строительных участков и отвечает за все аспекты 

управления проектом, включая контакты с Заказчиком. 

15.1.7 Диспетчерская служба 

Оперативно-диспетчерское управление осуществлять организуемой Генподрядчи-

ком диспетчерской службой. 

В обязанности диспетчерской службы (ДП) входит: 

− сбор, передача, ввод в компьютер, обработка и предварительный анализ 

первичных данных о ходе выполнения строительно-монтажных работ на всех объектах 

площадки строительства, поступающих от диспетчеров участков строительно-монтажных 

работ и других организаций и подразделений, участвующих в строительстве и 

обеспечении объекта; 

− получение оперативной информации о нештатных ситуациях и информации о 

допущенных отклонениях от проекта производства работ; 

− передача первичных данных и оперативной информации руководству, в группу 

управления проектом в приобъектном офисе (ГУП объекта) по установленным форме и 

объёму; 

− контроль за соблюдением технологической последовательности и 

регулирование хода строительно-монтажных работ на объектах площадки строительства 

в соответствии с утверждёнными графиками производства работ и обеспечения 

строящихся объектов материальными и трудовыми ресурсами, средствами механизации 

и транспорта; 

− обеспечение постоянного взаимодействия специализированных и других 

организаций и подразделений, участвующих в строительстве; 

− организация связи между приобъектным и Центральным офисом, между 

приобъектным офисом и железнодорожной станцией, поставщиками местных материалов 

и другими организациями, участвующими в обеспечении объекта; 

− участие в формировании недельно-суточных планов-графиков и заявок на 

обеспечение работ материально-техническими ресурсами; 

− ведение архива проекта; 

− передача оперативных распоряжений и управляющих решений ГУП и 

руководства Генподрядчика исполнителям и контроль за их исполнением; 

− организация и контроль деятельности диспетчеров участков строительно-
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монтажных работ; 

− взаимодействие с диспетчерами предприятий-поставщиков. 

Диспетчерская служба Генподрядчика подчиняется непосредственно руководите-

лю Генподрядчика. Состав службы зависит от уровня организации, где формируется дис-

петчерский пункт. Возглавляет службу старший диспетчер, который входит в состав ГУП 

объекта и оперативно взаимодействует с ЦДП Заказчика. 

Диспетчерской службой генподрядчика осуществляются: 

− получение из ДП объекта и анализ оперативной информации с целью 

координации деятельности субподрядчиков по строительству и других организаций, 

участвующих в строительстве; 

− рассмотрение и согласование недельно-суточных планов-графиков; 

− контроль выполнения планов поставок и перевозок, в том числе 

своевременности погрузок и разгрузок основных материалов, оборудования; 

− контроль обеспеченности подведомственных организаций строительной 

техникой и трудовыми ресурсами; 

− контроль хода строительства; 

− участие в совещаниях о ходе строительства и итогах работы подведомственных 

организаций за неделю; 

− передача участникам строительства оперативных распоряжений и контроль их 

выполнения; 

− предоставление руководству информации о ходе выполнения работ и 

обеспечения строительства необходимыми ресурсами с установленной периодичностью 

(раз в неделю, ежесуточно или другой); 

− постоянное взаимодействие с ГУП по вопросам планирования и выдачи 

необходимой информации. 

В ДП объекта через диспетчеров участков строительно-монтажных работ поступа-

ют: 

− ежедневные отчёты прорабов (мастеров, бригадиров) о ходе выполнения работ 

с указанием использования трудовых ресурсов, основного оборудования, конструкций, 

материалов, объёмов выполненных работ; 

− сведения о наступивших срывах в выполнении оперативных планов-графиков 

работ, сбоев в обеспечении строительства материально-техническими ресурсами; 

− сведения о несчастных случаях; 

− еженедельные отчёты о поставках оборудования и материалов; 

− еженедельные отчёты по контролю качества; 

− еженедельные отчёты о состоянии природной среды на участке работ; 
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− еженедельные отчёты о состоянии средств механизации и транспорта. 

В ДП объекта полученная информация вводится в компьютер, обобщается, анали-

зируется. 

Первичные данные о ходе выполнения работ и оперативная информация переда-

ются из ДП объекта руководству Генподрядчика для принятия административных и опе-

ративных решений, в ГУП объекта для выработки управляющего решения, корректировки 

и формирования графиков. 

В ГУП участка проводится предварительная обработка данных о ходе строитель-

ства, полученных из отчётов и другой переданной из ДП обобщенной информации. Фор-

мируются еженедельные отчёты о ходе централизованных поставок оборудования и ма-

териалов, выполнении основных строительных работ, об использовании трудовых ресур-

сов, основного оборудования и материалов, финансовые отчёты. Готовятся предложения 

по уточнению графиков выполнения работ и поставок. Отчёты, предложения и текущая 

оперативная информация передаются в ГУП центрального офиса. 

Еженедельные отчёты о ходе централизованных поставок оборудования и мате-

риалов, выполнении основных строительных работ, об использовании трудовых ресур-

сов, основного оборудования и материалов передаются в ЦДП. 

В ГУП и ЦДП центрального офиса управления строительством происходит анализ 

данных о ходе строительства. Формируются ежемесячные сводные отчёты. Проводится 

подробный анализ и сравнение запланированного хода строительства и фактического, 

анализируются, корректируются и утверждаются у Заказчика планы деятельности Ген-

подрядчика по строительству, включая планы по свертыванию работ. 

В ГУП объекта из центрального офиса управления подрядной организации пере-

даются утверждённые планы строительства и поставок, управляющие решения, которые 

через ДП объекта доводятся до исполнителей. 

15.2 Схема организации связи 

Для обеспечения выполнения работ по строительству организуется оперативно-

диспетчерское управление. Оперативно-диспетчерское управление должно обеспечить 

своевременное проведение строительно – монтажных работ в соответствии с планами и 

графиками путём постоянного контроля и учёта хода работ, координации работ строи-

тельных подразделений, служб производственно – технологического обеспечения, транс-

портных организаций и предприятий – поставщиков. 

Для выполнения задач управления строительством будут организованы следую-

щие сети связи: 

− руководства строительством – в составе Управления капитального 

строительства (офис Заказчика), начальников и диспетчеров строительных участков, 
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транспортных организаций, руководства заводов – поставщиков; 

− взаимодействия – в составе начальников и диспетчеров строительных участков 

и транспортных организаций, а также местных органов власти, местных органов МВД и 

здравоохранения; 

− строительных участков – в составе начальника строительного участка, прорабов, 

мастеров и бригадиров рабочих бригад, а также подчинённых автотранспортных 

подразделений; 

− участка-бригады – в составе прорабов, бригадиров, а также автотранспортных 

средств, перевозящих грузы. 

Для организации такой связи предусмотрено создание системы связи на период 

строительства. В соответствии с этим связь между площадкой строительства и офисами 

Заказчика и Генподрядчика будет осуществляться по спутниковым каналам с использо-

ванием арендованной полосы частот. 

Для обеспечения связью в пределах площадки строительства и на прилегающей 

территории будет развернута система мобильной УКВ радиосвязи (транкинговая радио-

связь). Это обеспечит увеличенную зону охвата для переносимых и мобильных средств 

связи, применяемых строительным персоналом. Базовая станция транкинговой связи, 

обеспечит прямую связь с мобильными средствами по всему строительному участку. Си-

стема транкинговой радиосвязи будет сопряжена с местной телефонной станцией (АТС) 

и тем самым обеспечит выход на связь с любым требуемым абонентом. 

Кроме того, для организации связи в целях обеспечения управления строитель-

ством будут использоваться компьютерные технологии. Для этого на площадке строи-

тельства предлагается развернуть локальные вычислительные сети (ЛВС). ЛВС будут 

связаны с офисом Заказчика с помощью спутниковой связи, и через офис компании ЛВС 

Генподрядчика будут связываться между собой. Таким образом, получится единая сеть 

управления строительством, по которой будет возможна прямая передача данных, фай-

лов, электронных сообщений и другой информации. Из офиса Заказчика по выделенным 

каналам будет обеспечен выход в Интернет. 

В офисе Генподрядчика будет установлена АТС. К телефонной станции будут под-

ключены обслуживаемые ею телефонные и факсимильные аппараты. Доступ в общерос-

сийскую телефонную сеть общего пользования (ТФОП) будет осуществляться через АТС 

офиса Заказчика посредством цифровых каналов связи. Это обеспечит выход на связь с 

любым абонентом, находящимся как на территории России, так и за рубежом. 
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16 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И 
ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ 

Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооруже-

ний, в том числе исполнительные съемки являются составной частью производственного 

контроля качества. Геодезический контроль включает определение действительного пла-

нового и высотного положения и положения относительно вертикали элементов, кон-

струкций и частей зданий и сооружений как на стадии временного закрепления (операци-

онный контроль), так и после окончательного их закрепления (приемочный контроль). Ме-

тоды геодезического контроля точности геометрических параметров зданий и сооружений 

должны предусматриваться на разных стадиях производственного контроля качества 

строительно-монтажных работ, т.е. при входном, операционном и приемочном контролях. 

В привлекаемой к строительству подрядной строительной организации должна быть ор-

ганизована служба геодезического и лабораторного контроля. В комплекс основных гео-

дезических работ, выполняемых строительно-монтажными организациями, входят: 

− приемка от Заказчика геодезической разбивочной основы для строительства с 

осмотром закрепленных на местности знаков, в том числе главных (основных) осей 

зданий и сооружений, трасс инженерных коммуникаций, с соответствующей технической 

документацией; 

− проверка геометрических размеров, координат и высотных отметок в рабочих 

чертежах и согласование в установленном порядке вопросов по устранению 

обнаруженных в них неувязок; 

− составление проектов производства геодезических работ (ППГР) или 

геодезической части проектов производства работ (ППР); 

− осуществление разбивочных работ в процессе строительства, с передачей 

необходимых материалов бригадам, производящим строительно-монтажные работы; 

− контроль за сохранностью знаков геодезической разбивочной основы и 

организация восстановления их в случае утраты; 

− проведение выборочного инструментального контроля за соблюдением 

геометрических параметров зданий, сооружений, конструкций и их элементов в процессе 

строительно-монтажных работ, а также контроля за перемещениями и деформациями 

конструкций и элементов зданий и сооружений в процессе производства строительно-

монтажных работ в случаях, предусмотренных ППР; 

− осуществление исполнительных съемок, составление исполнительной 

геодезической документации по законченным строительством зданий, сооружений и их 

отдельных частей, а также подземных инженерных коммуникаций (в открытых траншеях). 

На лабораторию подрядной строительной организации на период строительства 

возлагаются функции: 
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− контроля качества строительно-монтажных работ в порядке, установленном 

схемами операционного контроля; 

− проверки соответствия стандартам, техническим условиям, техническим 

паспортам и сертификатам, поступающим на строительство строительных материалов, 

конструкций и изделий; 

− определения физико-химических характеристик местных строительных 

материалов; 

− подготовки актов о не качественности строительных материалов, конструкций и 

изделий, поступающих на строительство; 

− подбора составов бетонов, растворов, мастик, антикоррозионных и других 

строительных составов и выдача разрешений на их применение; контроль за дозировкой 

и приготовлением бетонов, растворов, мастик и составов; 

− контроля за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения 

строительных материалов, конструкций и изделий; 

− контроля за соблюдением технологических режимов при производстве 

строительно-монтажных работ; 

− отбора проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и их 

испытание; контроль и испытание сварных соединений; определение прочности бетона в 

конструкциях и изделиях неразрушающими методами; контроль за состоянием грунта в 

основаниях (промерзание, оттаивание); 

− участие в решении вопросов по распалубливанию бетона и нагрузке 

изготовленных из него конструкций и изделий; 

− участие в оценке качества строительно-монтажных работ при приемке их от 

исполнителей (бригад, звеньев). 

Строительная лаборатория обязана вести журналы регистрации осуществленного 

контроля и испытаний, в том числе отбора проб, испытаний строительных материалов и 

изделий, подбора различных составов, растворов и смесей, контроля качества строи-

тельно-монтажных работ, контроля за соблюдением технологических режимов при произ-

водстве работ и т.п., а также регистрировать температуру наружного воздуха. Строитель-

ная лаборатория дает по вопросам, входящим в её компетенцию, указания, обязательные 

для производственного линейного персонала. Эти указания вносятся в журнал работ и 

выполнение их контролируется строительными лабораториями. 
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17 ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ В 
РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ НА ОСНОВАНИИ 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В СВЯЗИ С ПРИНЯТЫМИ 
МЕТОДАМИ ВОЗВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И 
МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ 

При разработке рабочей документации учитываются следующие требования по 

возведению строительных конструкций и монтажу оборудования, принятые в данном про-

екте: 

− требования по охране труда и контролю качества при строительстве; 

− принятая компоновка оборудования, обеспечивающая возможность 

маневрирования грузоподъёмных средств и транспорта при производстве монтажных 

работ, не меняется; 

− поставка оборудования комплектными блоками высокой заводской и монтажной 

готовности; 

− требования к монтажной оснастке оборудования (специальным монтажным 

приспособлениям, подъёмным и захватывающим устройствам необходимыми для 

транспортировки, разгрузки и монтажа негабаритных и тяжеловесных блоков 

оборудования); 

− обеспечение шефмонтажных работ предприятиями – изготовителями 

оборудования; 

− требования по конструкции комплектных блоков, обеспечивающие 

транспортировку блоков к месту монтажа с учётом весовых характеристик, исходя из 

габаритов железнодорожного и автомобильного транспорта, доступность мест 

соединения сборочных единиц для механизации работ и контроля качества соединения; 

− наличие обслуживающих конструкций и возможность использования их для 

безопасного производства работ при монтаже оборудования; 

− возможность подачи технологических блоков к месту монтажа в собранном виде, 

с созданием в необходимых случаях монтажных проёмов в стенах и перекрытиях зданий 

и шарнирных устройств в опорных строительных конструкциях для монтажа методом 

поворота, а также усилением, при необходимости, строительных конструкций для 

восприятия или дополнительных временных нагрузок, возникающих в процессе монтажа; 

− данные по допускам для расчёта точности выполнения геодезических 

разбивочных работ и создания внутренней геодезической разбивочной основы для 

монтажа строительных конструкций и оборудования; 

− высотные отметки фундамента для установки оборудования, требующего 

подливки, колеблются от 50 до 60 мм ниже отметки опорной поверхности оборудования; 

− обязательная разработка проектов производства работ или технологических 

карт на возведение строительных конструкций и монтаж оборудования. 
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18 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНО-
БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА УЧАСТВУЮЩЕГО В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании приведено 

в разделе 13.5 данного тома. Проживание работающих на весь период строительства 

предусмотрено организовать во временных жилых поселках, расположенных на террито-

рии ОБП месторождения им. Р. Требса и на территории ОБП месторождения  

им. А. Титова. 

Вода на хозяйственно – бытовые нужды на время нахождения на стройплощадках 

привозная питьевого качества с очистных сооружений площадки ОБП месторождения  

им. Р. Требса и ОБП месторождения им. А. Титова. Хранение воды предусмотрено в 

утепленной емкости 10 м3, оборудованной отводящим и спускным трубопроводами, пере-

ливным и вентиляционными устройствами. Для питьевых нужд предусматривается при-

возная бутилированная вода. Во временных бытовых зданиях предусмотрена установка 

кулеров для её кипячения. 

Бытовое обслуживание рабочих на строительной площадке организовано в пере-

движных блок-контейнерах по ГОСТ Р 58759-2019. Размещение бытовых зданий строите-

лей необходимо выполнять с учетом требований П1-01.04.М-0008 «Требования к разме-

щению, обустройству и эксплуатации подрядными организациями сооружений и оборудо-

вания на месторождениях Компании (включая временные здания и сооружения)» ОАО 

«НК «Роснефть». 

Ближайшие медицинские пункты находятся на территории ОБП месторождения 

им. Р. Требса и на ОБП месторождения им. А. Титова. Медицинское обслуживание строи-

телей Подрядчик организует самостоятельно, заключая договор с медицинскими учре-

ждениями города Усинска. 

В бытовках, расположенных непосредственно на строительных площадках, преду-

смотрены медицинские аптечки. 

normacs://normacs.ru/12g60?dob=45017.000000&dol=45072.460394
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19 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ РАБОТЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
ОХРАНЫ ТРУДА 

19.1 Общие требования по охране труда 

Настоящий раздел устанавливает основные правила и требования в отношении 

охраны труда в строительстве, которые обеспечивают охрану труда и здоровья работни-

ков любого уровня в процессе выполнения любых работ. Все работы по строительству 

проектируемых объектов будут вестись в две смены. 

Строительно-монтажные работы выполняются вахтовым методом. Продолжитель-

ность вахты 30 дней. Общая продолжительность рабочего времени за учетный период не 

должна превышать нормального числа рабочих часов установленного ст. 91 ТК РФ, т.е. 

40 часов в неделю (статья 300 ТК РФ). Режим работы на вахте определяется в соответ-

ствии с «Методическими рекомендациями для определения затрат, связанных с осу-

ществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом». Требования регламен-

тированного непрерывного пребывания на холоде и времени обогрева и отдыха опреде-

ляются в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.7.2129-06 «Режимы 

труда и отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в неотапли-

ваемых помещениях». В соответствии с требованиями п. 4.3 Постановления Госкомтруда 

СССР, ВЦСПС и Минздрав СССР от 31.12.1987 г. № 791/33-82 в график необходимо до-

полнительно включать неиспользованные выходные дни отработанные на вахте, через 

каждые шесть рабочих дней необходимо предусматривать выходной день. 

При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих 

мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей сле-

дует установить опасные зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенци-

ально могут действовать опасные производственные факторы. Опасные зоны должны 

быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы.  

Все средства коллективной и индивидуальной защиты должны быть инвентарны-

ми, выполненными согласно СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной 

безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ». 

Применение кустарно изготовленных средств защиты не допустимо. 

На участках, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других 

работ и нахождение посторонних лиц. 

Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах обеспечивает-
ся в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О спе-
циальной оценке условий труда". и Р 2.2.2006-05 «Гигиена труда. Руководство по гигие-
нической оценке факторов рабочей среды и  
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трудового процесса. Критерии и классификации условий труда». Рабочие всех специаль-
ностей должны быть ознакомлены с типовыми инструкциями по охране труда. 

К работам: монтажным, электросварочным, погрузочно-разгрузочным с примене-
нием транспортных и грузоподъемных машин, управлению строительными машинами до-
пускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональные навыки, прошедшие обу-
чение безопасным методам и приемам этих работ и получившие соответствующее удо-
стоверение. 

Лица выполняющие работы (всех специальностей) должны быть ознакомлены с 
типовыми инструкциями по охране труда и другими локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с производством работ. 

На месте производства огневых работ необходимо иметь первичные средства по-
жаротушения. 

Применяемые во время работ строительные машины, транспортные средства, 
производственное оборудование, средства механизации и оснастки, ручные машины и 
инструменты должны соответствовать требованиям государственных стандартов по без-
опасности труда. На применяемое оборудование, приспособления, механизмы и транс-
портные средства иметь сертификаты, паспорта. 

Все вопросы охраны труда, производственной санитарии разрабатываются в про-
ектах производства работ генеральной подрядной организацией при соблюдении СНиП 
12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 
12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство». 

Раздел «Безопасность и охрана труда в строительстве» в технологических картах 
в составе ППР разрабатывается при соблюдении СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда 
в строительстве Часть 1. Общие требования». 

Оптимизация напряженности трудовой деятельности, режим труда и отдыха ра-
ботников регламентируются законодательством Российской Федерации. Мероприятия по 
охране труда (об обязательном применении специальной одежды, обуви и средств инди-
видуальной защиты при выполнении всех видов работ на объектах, в том числе в особых 
температурных условиях, смывающих и обезвреживающих средств, молока или других 
равноценных пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания)  проводятся в 
соответствии с Приказами Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 г. № 290н, от 
17.12.2010 г. № 1122н, от 16.02.2009 № 45н. Дополнительный отпуск и сокращенный ра-
бочий день работникам, предоставляется в соответствии с постановлением Госкомтруда 
СССР и ВЦСПС от 25.10.1974г. № 298/П-22. Специальная оценка условий труда по усло-
виям труда с последующей сертификацией работ по охране труда в организации, прово-
дится в соответствии с Приказами Минздравсоцразвития РФ от 27.08.2008 г. № 454н и от 
01.09.2010 г. № 779н. Обязательные предварительные (при поступлении на работу) и пе-
риодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) 
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работников, должны проводиться в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 

28.01.21 №29н. Меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здо-

ровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию постра-

давшим первой помощи; расследование и учет в установленном законом порядке 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; обязательное 

социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний диктуются Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ. 

Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда 

в соответствии со спецификой деятельности организации определяется в соответствии с 

Методическими рекомендациями, утвержденными Минтрудом РФ от 13.05.2004 г. Усло-

вия труда отдельных категорий работников указаны в разделе XII гл. 41, 42, 47, 50, 51 ТК 

РФ, СП 2.4.3648-20. 

Повышение квалификации рабочих кадров (обучение безопасным методам и при-

емам выполнения работ по охране труда и оказанию первой помощи при несчастных слу-

чаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и про-

верку знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения ра-

бот) проводится в соответствии с ГОСТ 12.0.004-2015 и Постановлением Минтруда РФ и 

Минобразования РФ от 24.12.21 г. № 2464). 

Кроме обучения и проверки знаний по общим правилам безопасного производства 

строительно-монтажных работ, инженерно-технические работники и рабочие подрядчика, 

должны пройти вводный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и первич-

ный инструктаж по обеспечению безопасности производства работ на нефтяных объек-

тах. 

Согласно СП 2.2.3670-20, рабочие, руководители, специалисты и служащие долж-

ны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, соответствующими ГОСТ 12.4.011-89, согласно типовым отраслевым нормам 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивиду-

альной защиты. Конкретный перечень спецодежды и спецсредств, время носки и количе-

ство комплектов, должно быть указано в проекте производства работ. 

Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания, обогрева и 

отдыха, согласно СП 2.2.3670-20. 

В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями тру-

да, работники, занятые в строительном производстве, должны проходить обязательные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры. 

На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. 

Запрещаются сверхурочные работы с применением виброопасного ручного инструмента. 

В процессе производства работ необходимо осуществлять производственный контроль 
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за обеспечением работающих питьевой водой, размещением и обезвреживанием отходов 

строительного производства и др., в соответствии с СП 1.1.1058-01 «Организация и про-

ведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнени-

ем санитарно противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

Ниже выделены основные требования безопасности при производстве наиболее 

опасных работ. 

Цели и задачи: 

− исключение несчастных случаев и заболеваний в процессе выполнения любых 

работ; 

− обеспечение условий безопасного труда и здоровья для рабочих и ИТР; 

− выполнение требований федеральных законов в части охраны труда и здоровья 

работников; 

− постоянный и непрерывный контроль соблюдения правил охраны труда; 

− предупреждение несчастных случаев и связанных с ними затрат; 

− предотвращение профзаболеваний, травм, а также случаев повреждения 

оборудования и собственности; 

− постоянное обсуждение вопросов охраны труда и промышленной безопасности 

на совещаниях и разработка месячных и еженедельных планов по выполнению 

мероприятий по охране труда и здоровья работников. 

До начала производства основных работ должны быть созданы безопасные усло-

вия труда: 

− закончены подготовительные мероприятия, предусматривающие ограждение 

опасных зон; 

− размещение площадок для складирования конструкций и изделий; 

− выбор системы освещения места строительства, проходов, проездов и рабочих 

мест; 

− обеспечение рабочих питьевой водой и организацию санитарно-технического и 

бытового обслуживания работающих. 

Окончание подготовительных работ, на строительной площадке должно быть при-

нято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно 

приложению «И» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие 

требования» (Акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных 

подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу 

строительства). 

Безопасность строительства достигается разработкой и выполнением следующих 

организационно-технических мероприятий: 

− индустриализацией строительства, предусматривающей возведение зданий и 
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сооружений из сборных элементов заводского изготовления; 

− укрупнительной сборкой конструкций; 

− максимальной механизацией трудоёмких работ; 

− применением наиболее прогрессивных технических решений грузозахватных 

устройств, инвентарных подмостей и лесов, оснастки для временного закрепления 

элементов в проектном положении; 

− обеспечением работающих средствами коллективной и индивидуальной защиты; 

− повышением электробезопасности и организацией санитарно-бытового 

обслуживания работающих; 

− обеспечением правильной организации условий труда и управлением 

производством; 

− приглашением к строительству подрядных организаций, имеющих 
высококвалифицированных рабочих, обладающих прочными знаниями охраны труда. 

Инженерно-технические работники, а также работники по списку должностей один 
раз в год проходят проверку знаний охраны труда и производственной санитарии с учё-
том характера выполняемых работ. 

Контроль за соблюдением требований охраны труда в организациях осуществляют 
специалисты по охране труда, а также технические инспекторы отраслевых профсоюзов и 
специального государственного надзора. Государственный надзор и контроль осуществ-
ляют службы: 

− Государственная инспекция труда; 

− Роспотребнадзор; 

− Ростехнадзор; 

− ГИБДД; 
− Госпожарнадзор. 
Ниже перечислен ряд технологических мероприятий, влияющих на безопасность 

строительного производства, которые должны быть конкретизированы при рабочем про-
ектировании: 

− проверка технологичности устанавливаемых в проектное положение конструкций 
зданий и сооружений; 

− разработка безопасных способов производства строительно-монтажных работ, 
предупреждающих несчастные случаи; 

− отбор существующих или разработка новых монтажных приспособлений и 
устройств для безопасного выполнения работ, в том числе и при эксплуатации ручных 
машин; 

− обеспечение безопасности труда при одновременном участии нескольких 
организаций в строительстве объекта; 
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− обеспечение дополнительных мер безопасности при производстве работ в 

зимних условиях; 

− разработка мероприятий, исключающих опасность поражения рабочих 

электрическим током. 

Проверка технологичности конструкций заключается в рассмотрении устанавлива-

емых в проектное положение элементов с точки зрения удобств и безопасности их мон-

тажа и возможностей применения необходимых средств механизации. 

Технологическая последовательность выполнения работ должна быть такова, что-

бы каждая предыдущая операция не являлась бы источником производственной опасно-

сти при выполнении последующих. 

Подрядчик подготавливает План организации работ по охране труда (ОТ) и охране 

окружающей среды, включающий в себя все этапы работ от мобилизации до демобили-

зации. План ОТ и ООС должен чётко отражать политику, процедуры и стандарты, приме-

няемые на каждом этапе контракта. В план входят, как минимум, следующие разделы: 

− политика Подрядчика и задачи ОТ и ООС; 

− организация Подрядчика, обязанности, ресурсы, стандарты и документация по 

ОТ и ООС; 

− организация работ по управлению рисками и факторами воздействия; 

− планирование и процедуры; 

− реализация и контроль выполнения работ; 

− проверки, анализ и осмотры. 

Заказчик устанавливает программу мониторинга работ по ОТ и ООС с целью кон-

троля выполнения Генподрядчиком своих обязательств по плану ОТ и ООС. Программа 

мониторинга ОТ и ООС включает совещания, осмотры, проверки и экстренные мероприя-

тия, определяет ответственных, участников, а также сроки и регулярность их проведения. 

19.2 Опасные зоны и работа с кранами 

К опасным зонам относятся: 

− зоны перемещения машин и оборудования или их частей и рабочих органов; 

− места складирования конструкций и материалов; 

− зоны транспортных узлов при интенсивном потоке машин; 

− не ограждённые перепады высот более 1,3 м; 

− площадки, над которыми происходит перемещение конструкций и изделий 

грузоподъёмными кранами; 

− места размещения неизолированных токоведущих частей электроустановок и 
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прохода электросетей; 

− участки территории вблизи возводимого здания и сооружения. 

Граница опасной зоны работы крана в местах, над которыми происходит переме-
щение грузов подъемными кранами, складывается из радиуса монтажа стрелы крана с 
прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза, по-
ловины наименьшего габаритного размера и минимального расстояния отлета груза при 
его падении. В соответствии со СНиП 12-03-2001 Приложение Г, минимальное расстоя-
ния отлета груза при его падении с высоты до 10 м не менее 4 м, при высоте до 20 м не 
менее 7 м. Опасные зоны должны быть ограждены инвентарными переносными защит-
ными ограждениями, обносками или защитными настилами. Обноски должны иметь вы-
соту не менее 1 м и состоять из стоек и нескольких (не менее двух) горизонтальных рядов 
ограждающих досок. Не реже чем через каждые 5 м ограждения выставить предупреди-
тельные надписи «Опасная зона». В случае особой опасности (разборка подмостей, 
настилов, опалубки, подъём грузов и др.) или при отсутствии ограждения вокруг опасных 
зон выставить охранные посты. Сигнальщики на охранных постах снабжаются красными 
флажками и свистками. 

В местах прохода людей через траншеи и котлованы, где производится укладка 
инженерных сетей, устроить мостики и ограждения. В тёмное время суток эти проходы 
должны быть освещены. Строительная площадка, проходы, проезды на ней и рабочие 
места в тёмное время суток должны быть также освещены. 

Работу грузоподъемных кранов осуществить с учётом мест их размещения и схем 
движения на строительной площадке. В ППР должны быть разработаны мероприятия, 
предупреждающие их опрокидывание при перемещении, при работе под действием вет-
ра, собственного веса и по другим причинам. В зоне работы машин определяют места 
установки знаков безопасности и предупредительных надписей. 

Запрещается эксплуатация машин без предусмотренных их конструкцией ограж-
дающих устройств, блокировок, систем сигнализации и других средств коллективной за-
щиты работающих. 

Место работы кранов определить таким образом, чтобы было обеспечено простран-
ство для свободного маневрирования и хорошего обзора машинистом рабочей зоны. 
Должны быть указаны места нахождения сигнальщиков и способы взаимодействия и сиг-
нализации машиниста с рабочим сигнальщиком, обслуживающим кран. В случаях, когда 
машинист, управляющий краном, не имеет возможности видеть рабочего, подающего ему 
сигналы, между ним и сигнальщиком предусматривается двусторонняя радио или теле-
фонная связь. Использование в этих случаях промежуточных сигнальщиков не допускает-
ся. 

Для предупреждения воздействия на рабочих опасных и вредных производствен-
ных факторов, возникающих при строительно-монтажных работах, применять средства  

normacs://normacs.ru/7ao?dob=45017.000000&dol=45072.460787
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коллективной и индивидуальной защиты: 

− для защиты от воздействия механических факторов использовать различные 
оградительные, предохранительные и тормозные устройства, приборы дистанционного 
управления, автоматического контроля и сигнализации и знаки безопасности; 

− для нормализации освещения рабочих мест – источники света, осветительные 

приборы и светозащитные устройства; 

− средства защиты от поражения электрическим током – оградительные, 

предохранительные и изолирующие устройства и покрытия, устройства защитного 

заземления и зануления, приборы автоматического отключения, молниеотводы и знаки 

безопасности; 

− средства защиты от шума, вибрации и ультразвука – оградительные, 

звукоизолирующие и виброизолирующие устройства, приборы дистанционного 

управления, сигнализации; 

− средства защиты от высоких и низких температур окружающего воздуха – 

оградительные и термоизоляционные устройства, средства для обогрева и охлаждения. 

На особо пожароопасных местах (участки выполнения электросварочных и газо-

пламенных работ) предусмотрена установка противопожарных щитов, оборудованных 

баграми, лопатами, вёдрами, а также ящиков с песком и резервуаров аварийного запаса 

воды. Места установки перечисленных противопожарных средств указаны на строитель-

ном генеральном плане. 

При производстве на строительных площадках электросварочных и газопламен-

ных работ обязательно безусловное выполнение п.9 СНиП 12-03-2001 и проекта произ-

водства работ, разработанного Генподрядчиком. 

19.3 Цели и задачи охраны труда 

В вопросах охраны труда и окружающей среды Заказчик проводит следующую по-
литику: 

− обеспечивает ответственность всех руководителей, групп и сотрудников за 
соблюдение ОТ и ООС; 

− требует от своих Подрядчиков следовать принципам данной политики при 
осуществлении своей деятельности; 

− осуществляет систематический подход к управлению вопросами ОТ и ООС, 
призванный обеспечить соблюдение законодательства, соответствие принципам деловой 
активности компаний-акционеров и постоянное совершенствование; 

− определяет цели совершенствования и меры их достижения, осуществляет 
анализ этой деятельности и сообщает о достигнутых результатах; 

− требует от сотрудников прекращения любых работ, либо предотвращения 

normacs://normacs.ru/7ao?dob=45017.000000&dol=45072.460799
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начала работ в случае отсутствия соответствующего контроля рисков ОТ, ТБ и ООС при 
проведении таких работ; 

− обязывает всех сотрудников сообщать о каждом несчастном случае и 
потенциально опасной ситуации; 

− исключение несчастных случаев и заболеваний в процессе выполнения любых 
работ; 

− обеспечение условий безопасного труда и здоровья для рабочих и ИТР; 

− выполнение требований федеральных законов в части охраны труда и здоровья 

работников; 

− постоянный и непрерывный контроль соблюдения правил и процедур охраны 

труда; 

− предупреждение несчастных случаев и связанных с ними затрат; 

− предотвращение профзаболеваний, травм, а также случаев повреждения 

оборудования и собственности; 

− постоянное обсуждение вопросов охраны труда на всех совещаниях и 

разработка месячных и еженедельных планов по выполнению мероприятий по охране 

труда и здоровья работников. 

Основными причинами несчастных случаев, возникающих в процессе строитель-

ства, являются: 

− пренебрежение к выполнению правил безопасности; 

− недостаточная профессиональная подготовка; 

− выполнение работ не по специальности и допуск к работам без должного 

инструктажа по охране труда; 

− нарушение технологии производства работ, требований проекта производства 

работ и технологических карт при выполнении строительно-монтажных работ; 

− отсутствие средств коллективной и индивидуальной защиты работающих; 

− нарушение правил эксплуатации строительных машин, монтажных 

приспособлений, ручного инструмента и машин; 

− неисправности или конструктивные недостатки строительных машин, а также 

монтируемых конструкций и деталей; 

− нарушение трудовой и производственной дисциплины; 

− воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды. 

До начала производства основных работ должны быть закончены подготовитель-

ные мероприятия, предусматривающие ограждение опасных зон, размещение площадок 

для складирования конструкций и изделий, выбор системы освещения места строитель-

ства, проходов, проездов и рабочих мест, обеспечение рабочих питьевой водой и органи-

зацию санитарно-технического и бытового обслуживания работающих, то есть создание 
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безопасных условий труда. 

Окончание подготовительных работ, на строительной площадке должно быть при-

нято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно 

приложению и СНиП 12-03-2001. (Акт о соответствии выполненных внеплощадочных и 

внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готов-

ности объекта к началу строительства). 

19.4 Собрание до начала строительства 

До начала строительства должно быть проведено совместное совещание Генпод-
рядчика с Заказчиком, чтобы до начала работ на площадке уяснить условия строитель-
ства и требования к охране труда. Проводится обход участка строительства с целью под-
тверждения знакомства Подрядчика с потенциальными угрозами безопасности. 

Для обеспечения безопасного рабочего места Генподрядчик поставляет оборудо-
вание, приборы и материалы, и разрабатывает методики, инструкции и процедуры. Ген-
подрядчик несёт ответственность за принятие любых мер, необходимых для организации 
и поддержания безопасных условий работы на площадке строительства. 

19.5 Инструктирование и обучение 

Инструктирование и обучение работников являются федеральными требованиями 
и обязательны для проекта. Обязательное обучение, обеспечиваемое Генподрядчиком, 
включает в себя следующие требования. 

Ориентирование на охрану труда. Все вновь принятые работники должны прой-
ти курс обучения охране труда. 

Рабочие задания. При получении рабочего задания работники должны пройти ин-

структаж по охране труда. 
Собрания. Все проводимые собрания и совещания по охране труда должны про-

токолироваться. В дополнение к этому координационные технические совещания должны 
уделять часть своей повестки дня вопросам предотвращения несчастных случаев и 
наблюдению за этим. 

Специальные инструкции. Федеральные правила требуют, чтобы работники, вы-

полняющие специальные задания или работающие со специальным оборудованием, бы-
ли обучены обращению с ним. Подрядчик разрабатывает и представляет на утверждение 
программы по обучению охране труда. 

Собрания руководителей по охране труда. Специальные заседания, с участием 

всех руководителей Генподрядчика, проводятся для обзора и обсуждения общих проблем 

охраны труда и путей их разрешения. 

19.6 Протоколирование 

normacs://normacs.ru/7ao?dob=45017.000000&dol=45072.460810
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Все необходимые протоколы по охране труда должен вести Генподрядчик. Кроме 
этого Генподрядчик ведёт журнал по охране труда, составляет отчёты по расследованию 
несчастных случаев. Копии указанных документов должны храниться на рабочей площад-
ке и незамедлительно предоставляться Заказчику по его требованию. 

19.7 Пожарная безопасность 

Генподрядчик отвечает за пожарную безопасность при работе на рабочих участ-
ках, включая офисы, инструментальные кладовые и склады. Генподрядчик обязан обес-
печить наличие сертифицированного пожарного оборудования, а его работники должны 
быть обучены работе с таким оборудованием. Для обеспечения пожарной безопасности 
площадки строительства генподрядчик обязан заключить договор с ближайшей пожарной 
частью, расположенной в районе строительства. 

На площадках строительства для обеспечения пожарной безопасности предусмот-
рена установка пожарных щитов типа ЩП-В, ЩП-Е с первичными средствами пожароту-
шения. 

В целях предотвращения возникновения пожара, а также для обозначения мест 
нахождения средств противопожарной защиты, средств оповещения, предписания, раз-
решения или запрещения определённых действий при возникновении горения (пожара), в 
соответствии с ГОСТ 12.04.026-2015, предусматривается наличие знаков пожарной без-
опасности. 

Пожарные щиты должны быть оснащены согласно нормам необходимой пожарной 
техникой: 

− лопата штыковая – 1 шт.; 
− лопата совковая – 1 шт.; 
− грубошерстная ткань или войлок; 
− комплект для резки электропроводов; 
− ящик с песком 0,2 м3 – 2 шт.; 
− бочка с водой 250 л – 1 шт.; 
− ведро пожарное – 2 шт.; 
− пожарный ручной инструмент (топор, багор, лом) – 2 комплекта. 
Весь пожарный инвентарь должен быть окрашен в красный цвет и размещён на 

щите на видном и доступном месте. 
Спецодежда лиц, работающих с маслами и другими ЛВЖ и ГЖ, должна храниться 

в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных 
для этой цели, местах. Для обеспечения пожарной безопасности на строительном участ-
ке должны быть определены и обозначены места для курения и обозначены знаком «Ме-
сто для курения».  

Пожаротушение на период строительства будет осуществляется силами ближай-
шего пожарного поста, расположенного на ОБП месторождения им. Р. Требса, А. Титова. 

19.8 Проверка охраны труда третьими лицами 
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Постоянный контроль за соблюдением охраны труда осуществляется инженером 

по охране труда. В качестве других проверяющих лиц могут выступать представители За-

казчика, страховых компаний и федеральных контрольных служб. Представитель Заказ-

чика должен уведомляться об их прибытии. 

19.9 Правила, инструкции и руководства по охране труда 

Генподрядчик разрабатывает правила, инструкции и руководства по охране труда 

и согласовывает их с Заказчиком. Весь персонал, работающий в этом проекте, включая 

работников Генподрядчика, обязан выполнять требования этих  

документов. Работники обязаны ознакомиться с документами и подписать декларацию об 

ознакомлении с руководством по охране труда. Эта декларация должна храниться в лич-

ном деле работника. 

19.9.1 Требования к рабочей одежде 

Каждый рабочий должен быть обеспечен спецодеждой, нескользящей обувью, при 

работе со стальными канатами следует пользоваться брезентовыми рукавицами. Рубаш-

ки должны быть с длинным рукавом. Требуется носить длинные брюки. 

19.9.2 Средства индивидуальной защиты 

Строительно-монтажные работы на рабочих местах производятся в среде вредных 

производственных факторов, которые могут неблагоприятно воздействовать на работни-

ков. Основными вредными факторами являются физические, химические и факторы тру-

дового процесса, в соответствии с Р 2.2.2006-05. 

Дислокация рабочих мест и класс условий труда проектом принимается для рабо-

чих мест: 

− для рабочих, занятых выполнением строительно-монтажных работ на открытой 

строительной площадке - вредный класс (3.1); 

− для ИТР и МОП в отапливаемых помещениях – допустимый уровень (2); 

− для машинистов и водителей автотранспортных средств – допустимый уровень 

(2). 

При производстве строительно-монтажных работ в пределах рабочей зоны кон-

центрация вредных веществ не превышает установленных санитарных норм и гигиениче-

ских нормативов. 

Для уменьшения воздействия вредных факторов на рабочих, занятых на открытой 

площадке, проектом предусматриваются мероприятия и средства индивидуальной защи-

normacs://normacs.ru/uj2e?dob=45017.000000&dol=45072.460509


Д
ок

ум
ен

т
 р

аз
ра

бо
т

ан
 О

О
О

 «
Н

К 
«Р

ос
не

ф
т

ь»
 - 

 Н
ТЦ

».
 

И
нф

ор
м

ац
ия

, с
од

ер
ж

ащ
ая

ся
 в

 д
ок

ум
ен

т
е,

 м
ож

ет
 б

ы
т

ь 
ра

ск
ры

т
а 

ил
и 

пе
ре

да
на

 т
ре

т
ьи

м
 л

иц
ам

 т
ол

ьк
о 

по
 с

ог
ла

ш
ен

ию
 м

еж
ду

 Р
аз

ра
бо

т
чи

ко
м

 и
 З

ак
аз

чи
ко

м
 

115 

 

 Формат А4 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

27
43

1/
П

 

      

1750619/1595Д-П-000.100.000-ПОС-01 
Лист 

3 - Зам. 5203-23  31.03.23 
113 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

ты в соответствии с требованиями СП 2.2.3670-20. 

Все рабочие должны постоянно носить каски, отвечающие требованиям  

ГОСТ 12.4.087-84 «ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия». 

Защитные очки должны быть на всех рабочих участках или строительных площад-

ках. Рекомендуются защитные очки с боковыми щитками. Защитные очки, сварочные 

маски и щитки должны правильно носиться во время производства работ при сварке, при 

обращении с коррозийными жидкостями и расплавленными материалами, сверлении, 

пилке, забивании гвоздей, при работе с электроприборами, бетонировании, вскрытии ём-

костей, при работе с механизированным оборудованием. 

При необходимости снижения уровня шума дорожных машин следует применять 

следующие меры: 

− технические средства борьбы с шумом (применение технологических процессов 

с меньшим шумообразованием и др.); 

− защитные акустические устройства (шумоизоляцию, ограждения, специальные 

помещения для источников звука и др.); 

− организационные мероприятия (выбор режима работы, ограничение времени 

работы и др.). 

Зоны с уровнем звука выше 85 дБА должны быть обозначены знаками безопасно-

сти. Работающие в этих зонах должны быть обеспечены средствами индивидуальной за-

щиты. 

При необходимости в случае превышения допустимого уровня звука для звукоизо-

ляции двигателей дорожных машин целесообразно применять защитные кожухи и капоты 

с многослойными покрытиями, применением резины, поролона и т.п. За счет применения 

изоляционных покрытий и приклейки виброизолирующих матов и войлока шум можно 

снизить на 5 дБА. Для изоляции локальных источников шума следует использовать про-

тивошумные экраны, завесы, палатки. 

Для сваебойных машин целесообразно применение защитных кожухов, выполнен-

ных из многослойных материалов, в том числе парусины, свинцовой фольги (5 кг/м2), 

стекловолокна толщиной 5 см, стальной и медной сетки, с помощью которых уровень шу-

ма может быть снижен на 25 дБА. 

Во многих случаях снижение шума достигается герметизацией отверстий в проти-

вошумных покрытиях и кожухах. 

При необходимости должны быть использованы утверждённые виды слухозащит-

ных и дыхательных аппаратов. Выбор, подгонка и содержание должны производиться со-

ответственно требованиям федеральных положений. 

При работе на высоте два метра и более над землей или при работе в опасном 

положении всеми работниками для предотвращения падений должны использоваться со-

normacs://normacs.ru/1th0v?dob=45017.000000&dol=45072.460833
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ответствующие приспособления. Страховочный канат должен быть прикреплён к работ-

нику все время работы на высоте и рассчитан на падение с высоты 2 м и выше. Работник, 

работающий на высоте, должен быть обеспечен монтажным поясом. Страховочные сетки 

должны быть установлены для работ, производящихся на высоте более 7,5 м над землей 

в тех случаях, когда применение иных страховочных устройств непрактично. 

В зимний период строительства работники должны быть обеспечены зимней спец-

одеждой и обувью. 

19.9.3 Знаки, сигналы, ограждения и свет 

Знаки, сигналы, ограждения должны быть всегда хорошо видны. Все открытые 

траншеи и котлованы должны обеспечиваться соответствующими ограждениями, преду-

преждающими знаками и световыми сигналами. Все ограждения должны быть освещены 

в тёмное время суток с помощью электрических ламп напряжением не выше 36 В. Все 

ограждения, знаки, световые сигналы и другие защитные и предупреждающие устройства 

должны устанавливаться и содержаться в соответствии с установленными требованиями. 

При производстве работ в ночное время или в условиях, когда дневной свет за-

темнён или затенён, обеспечивается искусственное освещение, достаточное для эффек-

тивного и безопасного проведения работ. В такие периоды доступ к рабочему месту также 

должен быть достаточно ярко освещён. Освещённость должна быть равномерной, без 

слепящего действия осветительных приспособлений на работающего. Производство ра-

бот в неосвещённых местах не допускается. 

Вся электропроводка для освещения и рабочего питания должна прочно закреп-

ляться на местах во всех точках и быть как можно более удаленной от телефонных и сиг-

нальных проводов, а также от проводов, используемых для пожарной сирены. Все работ-

ники, работающие в зоне потенциального транспортного риска, должны носить светоот-

ражающие жилеты. 

Знаки, сигналы и ограждения должны убираться по окончании всех работ. 

19.9.4 Ручной и автоматический инструмент 

Все ручные и автоматические инструменты, применяемые в производстве работ, 

должны храниться в безопасных местах. 

Запрещается использовать неисправные ручные или автоматические инструмен-

ты. 

Электроинструменты должны быть заземлены или иметь двойную изоляцию, с за-

щитой в виде прерывателя цепи при нарушении заземления. 

Пневматические инструменты должны иметь надёжно закреплённые шланги. 

Работать с автоматическими инструментами должны только работники, прошед-
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шие обучение. 

На каждого работника, пользующегося автоматическими инструментами при рабо-

те, должна быть заведена карта или журнал. 

Все шлифовальные машины должны соответствовать требованиям 

ГОСТ ИСО 28927-4-2013 «Вибрация. Определение параметров вибрационной характери-

стики ручных машин. Часть 4. Машины шлифовальные прямые». 

Временная электропроводка и шланги должны протягиваться над землей таким 

образом, чтобы защитить их от движущегося транспорта и не создавать опасность зацеп-

ления за них. 

19.9.5 Баллоны со сжатым газом 

Место хранения баллонов должно быть определено Генподрядчиком по согласо-
ванию с Заказчиком. Баллоны со сжатым газом должны храниться и быть закреплёнными 
в вертикальном положении все время. При транспортировке, переноске или хранении 
баллонов защитные колпаки для клапанов должны быть установлены на свои места и за-
креплены. Захват баллонов магнитными или захватными приспособлениями запрещён. 
Совместная транспортировка наполненных и порожних кислородных и ацетиленовых 
баллонов на всех видах транспорта запрещается. Захват баллонов не должен произво-
диться за защитные колпаки для клапанов. Баллоны должны храниться на безопасном 
расстоянии от искр и открытого пламени. Баллоны должны иметь надписи, соответству-
ющие их содержимому. При хранении баллоны с кислородом должны содержаться от-
дельно от баллонов с топливным газом или горючими веществами – на расстоянии 10 м. 
Пустые баллоны должны храниться отдельно от наполненных баллонов. Знаки «Не ку-
рить» должны быть размещены в зоне хранения баллонов. 

19.9.6 Вспомогательные площадки, леса 

Площадки и крепления на всех лесах должны быть прочными, жёсткими и способ-
ными выдержать максимальную предполагаемую нагрузку без прогиба или смещения.  
В случае передачи на леса дополнительных нагрузок (от машин для подъёма материа-
лов, грузоподъёмных площадок и т.д.) их конструкция должна учитывать эти нагрузки. 

Для поддержания лесов или дощатого пола не должны использоваться неустойчи-
вые предметы, такие как бетонные блоки. 

Любая повреждённая или ослабленная часть лесов должна быть немедленно от-
ремонтирована или заменена. 

Все дощатые полы лесов не должны иметь выступов и щелей и должны полностью 
закрывать платформу. 

Дощатые полы лесов должны укладываться плотно и иметь на обоих концах реб-

ристое покрытие или накладываться один на другой минимум на 30,5 см, или прибивать-

normacs://normacs.ru/111ad?dob=44136.000000&dol=44189.595961
normacs://normacs.ru/111ad?dob=44136.000000&dol=44189.595961
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ся, или привинчиваться во избежание их сдвига. Настилы должны располагаться прямо 

над поддерживающими штангами лесов. 

К площадке лесов должен быть обеспечен безопасный доступ. 

Леса должны оборудоваться перилами из пиломатериалов. Минимальная высота 

верхних перил 1100 мм, средняя перекладина перил 550 мм. 

При работе на лесах без перил необходимо использовать страховочный канат, 

прикреплённый к предмету, способному выдержать нагрузку в 2000 кг. 

Работники, работающие на люлечном подвешивании, в боцманском кресле и на 

лесах должны пользоваться страховочным канатом, прикреплённым к устойчивой опоре. 

Леса и сопутствующие страховочные устройства в процессе эксплуатации должны 

осматриваться не реже чем через каждые десять дней. 

19.9.7 Правила транспортировки на рабочей площадке 

Максимальная скорость транспортировки на рабочей площадке не должна превы-
шать 20 км/ч. 

Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не должна 
превышать 10 км/ч на прямых участках и 5 км/ч – на поворотах. 

Все пути для въезда и выезда должны быть отмечены стрелочными указателями. 
Движение транспортных средств должно осуществляться в соответствии со стрелочными 
указателями. 

Водители должны использовать звуковые сигналы для безопасности проезда на 
слепых поворотах, для обгона, при использовании заднего хода и т.д. 

На территории стройки ключ зажигания должен всегда оставаться в замке зажига-
ния машины. 

19.9.8 Строительные машины и механизмы 

Все строительные машины и механизмы должны ежедневно проверяться до их ис-
пользования рабочими. Кроме того проверки должны производиться каждый месяц с ве-
дением соответствующей документации на рабочем участке, а её копии должны по за-
просу предоставляться Заказчику. 

Дефектное оборудование должно быть немедленно отремонтировано или снято с 
использования. 

Все операторы, работающие со строительными машинами и механизмами, долж-
ны быть аттестованы и иметь разрешения, выдаваемые компетентными лицами. Копии 
разрешений должны храниться на площадке строительства и по запросу предоставляться 
Заказчику. 

Всё треснутое или разбитое стекло должно быть заменено до прибытия транс-
портного средства на участок. Если стекло разбито или повреждено на участке и если по-
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вреждение достаточно серьёзно, чтобы вызвать проблемы с безопасностью, машина 
должна быть остановлена до тех пор, пока повреждение не будет устранено. 

Места для хранения всех видов топлива, смазочных материалов и т.п. должны 
определяться по согласованию с Заказчиком. 

19.9.9 Электричество 

Все электромонтажные работы выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ, 
СП 76.13330.2016, СНиП 12-04-2002, СНиП 12-03-2001. 

К электромонтажным работам допускаются лица, имеющие соответствующий до-
пуск или разрешение. 

Использование лестниц со сломанными перекладинами или ступеньками, с разби-
тыми или расщепленными перилами или с другими дефектами запрещено. Лестницы 
должны выдаваться не меньше, чем на 1 м над опорой и быть закреплены для предот-
вращения их смещения. Переносные лестницы должны быть оборудованы резиновыми 
наконечниками на ножках. Металлические или токопроводящие лестницы на участке ис-
пользовать запрещено. 

19.9.10 Земляные работы 

До производства земляных работ Генподрядчик должен уведомить об этом Заказ-
чика. Кроме того, Генподрядчик связывается со всеми заинтересованными организация-
ми, чтобы определить, нет ли в этом месте подземных коммуникаций. 

Лестницы или ступени должны быть во всех траншеях глубиной 1 м и более. Лест-
ницы или ступени должны быть расположены так, чтобы до них было от 7 до 10 метров 
ходьбы в боковом направлении. 

Отвалы земли должны находиться на расстоянии не менее 0,5 м от края котлована 
или траншеи. Должны быть предусмотрены меры для предотвращения падения этого ма-
териала в котлован (траншею). 

При выполнении земляных работ должны быть установлены ограждения в соот-
ветствии ГОСТ Р 12.3.053-2020 и ГОСТ Р 58967-2020  с предупредительными надписями 
и знаками. В ночное время рабочие места должны быть обозначены сигнальным освеще-
нием. 

Все мостки и пандусы над котлованом (траншеей) должны быть укреплены и обо-
рудованы стандартными перилами. 

Для спуска и подъёма рабочих в траншеях и котлованах следует устанавливать 
стремянки или лестницы. Запрещается пользоваться для этих целей креплениями. 

При установке креплений верхняя часть их должна выступать над бровкой выемки 
не менее чем на 15 см. 

Устанавливать крепления необходимо в направлении сверху вниз по мере разра-
ботки выемки на глубину не более 0,5 м. Разборку креплений следует производить в 

normacs://normacs.ru/1tnlm?dob=45017.000000&dol=45072.460903
normacs://normacs.ru/11pv9?dob=45017.000000&dol=45072.460938
normacs://normacs.ru/9b5?dob=45017.000000&dol=45072.460938
normacs://normacs.ru/7ao?dob=45017.000000&dol=45072.460949
normacs://normacs.ru/1tn4m?dob=45017.000000&dol=45072.460961
normacs://normacs.ru/12lek?dob=45017.000000&dol=45072.460972
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направлении снизу вверх по мере обратной засыпки выемки. 

19.9.11 Стальные конструкции 

Мостки или металлический настил на временных полах должны быть соответству-
ющей прочности и толщины, чтобы вынести рабочую нагрузку. Настил должен быть за-
креплён во избежание смещений. Стандартные перила устанавливаются вокруг открытых 
люков постоянных полов. Там, где высота падения может превышать 5 м, должны ис-
пользоваться леса, лестницы, вспомогательные платформы или страховочные пояса с 
канатами, прикреплёнными к страховочным линиям или к иным массивным предметам. 
Если использование всего этого непрактично, должны быть обеспечены страховочные 
сети. Должны быть обеспечены контейнеры для хранения или транспортировки болтов, 
гаек, заклёпок. Когда удаляются болты или головки заклёпок, должны быть предусмотре-
ны меры для предотвращения случайных смещений. 

Инструменты должны быть обеспечены привязными шнурами для предотвраще-
ния их падения вниз. При окончательной установке конструкции на место последняя не 
должна освобождаться от удерживающего каната до тех пор, пока не будет закреплена, 
по меньшей мере, двумя болтами или надежной сваркой, достаточной, чтобы выдержать 
нагрузку. 

Запрещается ходить по стальным конструкциям без надежной страховки. К месту 

производства работ должен обеспечиваться безопасный доступ. 

19.9.12 Замкнутые зоны или пространства 

Генподрядчик разрабатывает процедуру производства работ, используемую в за-
мкнутой зоне. Такие зоны включают в себя технологические ёмкости, канализационные 
ёмкости, открытые ямы. 

Все работники, которые должны производить работы в замкнутой зоне, инструкти-
руются о необходимых мерах предосторожности и использовании требующегося защит-
ного и аварийного оборудования. Прежде, чем разрешать работникам входить в замкну-
тые зоны, в них должна быть исследована атмосфера для определения уровня кислоро-
да и концентрации горючих паров, газов и токсических загрязнителей. Ответственное ли-
цо, отвечающее за организацию работ в замкнутом пространстве, обеспечивает газоана-
лизаторы и специалиста, компетентного в использовании таких газоанализаторов. При 
сварке, резке или нагреве в замкнутых зонах или пространствах должна быть обеспечена 
вентиляция. Если достаточная вентиляция не может быть обеспечена, работники должны 
быть защищены респираторами с воздушной подводкой и один из работников должен 
оставаться снаружи замкнутой зоны, чтобы поддерживать связь с теми, кто работает 
внутри и помогать им в случае чрезвычайной ситуации. 
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19.9.13 Поддержание чистоты 

В процессе строительства весь мусор и остатки материала должны убираться с 

рабочего участка. Проезды, проходы и рабочие места необходимо регулярно очищать, не  

загромождать, а расположенные вне зданий посыпать в зимнее время песком или шла-

ком. 

Подрядчик обеспечивает контейнеры для накопления и раздельного накопления, 

мусора, масляной и использованной ветоши и других отбросов. Должны использоваться и 

вовремя опорожняться металлические (мусорные) контейнеры. Отходы и другой мусор 

необходимо вывозить часто и регулярно, в соответствии с утверждённым порядком. Про-

изводитель работ отвечает за соответствующее хранение опасных отходов, пока они 

находятся на участке. 

Выливать, хоронить, сжигать или каким-нибудь другим путём избавляться от хими-
катов на участке запрещается. Вывоз мусора с территории строительства осуществить на 
полигон ТБО. Перечень отходов присутствует в томе 1750619/1595Д-П-000.100.000-
ООС1.1. 

 

Материалы, изделия, конструкции и оборудование должны храниться в местах, ко-

торые не блокируют пути движения, и таким образом, чтобы иметь возможность легко 

очистить зону. На участке, где оборудование может давать утечки масел или причинять 

иные повреждения поверхности пола, необходимо обеспечить защитное покрытие доста-

точно большой толщины, огнеупорное и маслонепроницаемое, выполненное между обо-

рудованием и поверхностным покрытием пола, чтобы ни масло, ни жир не контактирова-

ли с бетоном. Это требование относится как к законченным, так и к незаконченным по-

лам. 

Все кабели, удлинители и подобного рода материалы должны размещаться так, 

чтобы не блокировать пути движения и позволять производить очистку территории и со-

держать её в чистоте. 

19.9.14 Общие вопросы 

Открытый огонь, сжигание и сварка в рабочие часы в зонах, обозначенных как  

«ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ ЗОНЫ» разрешается только после выдачи Заказчиком «Разреше-

ния на огневые работы». Пользование открытым огнём в радиусе 50 м от места хранения, 

применения и складирования горючих материалов и жидкостей запрещается. 

Курение разрешается только в специально отведенных для этого местах. 

Ношение огнестрельного и холодного оружия на территории запрещено. 

Правила и ограничения относительно курения, открытого огня и ношения оружия 

должны неукоснительно выполняться всеми работниками и персоналом всех субподряд-

чиков, а также посетителями. 
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19.9.15 Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы 

Для кантовки штучных грузов следует применять ломы, ваги и другие приспособ-

ления. 

Грузы, перевозимые на автомобилях, тракторных прицепах, вагонах и других 

транспортных средствах, должны быть надёжно закреплены во избежание их смещения,  

опрокидывания или возможного падения. При выполнении погрузочно-разгрузочных ра-

бот не допускается строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также 

смещение строповочных приспособлений на приподнятом грузе. При перемещении гру-

зов, особенно в стеклянной таре, должны быть приняты меры к предупреждению толчков 

и ударов. При загрузке автомобилей экскаваторами или кранами шофёру и другим лицам 

запрещается находиться в кабине автомобиля, не защищённого козырьками. Разгрузка 

транспортных средств с эстакад, не имеющих отбойных брусьев, не допускается. Верх 

перевозимого груза не должен превышать габарита высоты проездов под мостами. 

19.9.16 Защита работающих в условиях отрицательных 
температур 

Для работающих необходимо создать такие условия, при которых неблагоприят-

ное воздействие сурового климата на организм сводилось бы к минимуму, а акклимати-

зация прибывающих из других областей страны, протекала бы в наиболее благоприятных 

условиях. При метеоусловиях, близких к предельным, но не достигающих этих пределов, 

рекомендуется устанавливать через каждые 50 минут десятиминутные перерывы для 

обогрева (время перерыва засчитывается в счет рабочего времени). Во всех случаях об-

щего охлаждения и замерзания человека, какой бы степени оно не было, следует срочно 

вызвать врача. 

При переездах в санях или на машинах время от времени надо делать пробежки, 

разминки. 

Для предупреждения обморожений необходимо производить индивидуальные и 

массовые профилактические мероприятия. Массовая профилактика осуществляется са-

нитарно-разъяснительной работой, своевременным обеспечением работающих на откры-

том воздухе теплой одеждой и обувью, устройством помещений для обогрева, утеплени-

ем транспорта, обеспечением регулярного приема горячей пищи, устройством помеще-

ний для сушки одежды и обуви в период отдыха и т.д. Индивидуальная профилактика 

сводится к содержанию в исправном состоянии одежды и обуви. Помещения для обогре-

ва располагаются на расстоянии не более 100 м от места работы. 

19.9.17 Защита работающих от солнечной радиации и гнуса 

В летнее время нормальная температура внутри помещений должна быть 22 – 
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23оС и влажность воздуха 40 – 50%. Окна и двери помещений должны быть затянуты 

специальной мелкой металлической или нейлоновой сеткой с ячейками 1×1 мм или 

0,75×0,75 мм для защиты от кровососущих насекомых (комары, мошки, мокрицы, слепни и 

др.). 

Для защиты от солнечной радиации помещения должны быть окрашены в светлые 

тона. 

В местах отдыха работающих устанавливаются навесы, зонты из ткани светлых 

тонов снаружи и темных изнутри. 

Ткань, из которой делается спецодежда, должна быть ноской, мягкой, легкой, воз-

духопроницаемой и не вызывать раздражения кожи. 

Для защиты от перегревания рекомендуется надевать хлопчатобумажные сетки, 

которые образуют воздушную прослойку между кожей и верхней рубашкой. Эта воздуш-

ная прослойка облегчает испарения пота, уменьшает пропитывание верхней рубашки по-

том, сохраняя тем самым и воздухопроницаемость, способствует циркуляции воздуха под 

рубашкой. 

В летний период, проживая и работая в условиях малообжитых территорий, люди 

подвергаются массовому нападению гнуса. В этих условиях гнус наносит экономический 

ущерб производству в результате снижения трудоспособности работающих. Поэтому при 

строительстве в местах массового выплода комаров (неглубокие, хорошо прогреваемые 

солнцем водоемы, густая сеть рек) необходимо проводить специальные мероприятия по 

их уничтожению. 

19.9.18 Защита работающих при сварочных работах 

При электросварочных работах сварщики снабжаются спецодеждой – комбинезо-
ном из плотной категории ткани или брезентовой курткой и брюками, причем карманы у 
куртки закрываются клапанами. Вправлять куртку в брюки запрещается. Брюки должны 
быть длинными, закрывающими ботинки, носить их нужно навыпуск. Спецодежда пропи-
тывается огнеупорной пропиткой. Обувь необходимо плотно зашнуровать, чтобы в ботин-
ки не попали брызги металла. Голову необходимо покрывать головным убором без ко-
зырька. 

Наибольшую опасность для глаз представляют ультрафиолетовые лучи с длиной 
волн ниже 320 ммк и инфракрасные лучи – 1500-700 ммк, интенсивное и длительное воз-
действие которых может вызвать помутнение хрусталика глаза. Помимо острых заболе-
ваний возможны и хронические профессиональные глазные заболевания. Для защиты 
глаз от ослепительного света интенсивного ультрафиолетового и инфракрасного излуче-
ния служат светофильтры. Они применяются в очках, масках, щитках, без которых элек-
тросварочные работы выполнять запрещается. 
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19.9.19 Обеспечение радиационной безопасности при рентгеновской 
дефектоскопии 

При проведении рентгеновской дефектоскопии с использованием переносных или 

передвижных дефектоскопов на строительной площадке устанавливают размеры радиа-

ционно-опасной зоны, ограждают ее и маркируют предупреждающими плакатами (надпи-

сями), отчетливо видимыми с расстояния не менее 3 м. Для ограждения радиационно-

опасной зоны могут быть использованы стандартные металлические стойки, на которых 

навешивается шнур, либо другие виды четко видимых ограждений (проволока, деревян-

ные рейки и т.д.). 

Работы по просвечиванию на площадке строительства выполняются двумя работ-

никами. Один из них наблюдает за отсутствием посторонних лиц в радиационно-опасной 

зоне. 

Для обеспечения радиационной безопасности персонала при проведении работ с 

переносными (передвижными) аппаратами необходимо: 

− просвечивать изделия при минимально возможном угле расхождения рабочего 

пучка рентгеновского излучения, используя для этого входящие в комплект аппаратов 

коллиматоры, диафрагмы или тубусы; 

− в случае необходимости, устанавливать за просвечиваемым изделием 

защитный экран, перекрывающий прошедший пучок излучения; 

− пучок излучения направлять в сторону от рабочих мест и мест, где могут 

появляться люди, по возможности в толстую стену или иное массивное препятствие; 

− уменьшать время просвечивания изделий за счет использования 

высокочувствительных пленок, усиливающих экранов и т.п.; 

− пульт управления передвижных и переносных аппаратов размещать на таком 

расстоянии от рентгеновского излучателя, которое обеспечивает безопасные условия 

труда персонала, но не менее 15 м. При невозможности выполнения этого условия 

использовать специальные защитные экраны, либо оснащать аппараты средствами 

автоматической задержки включения, дающими возможность персоналу отойти в 

безопасное место. 

На участках, где проводится рентгеновская дефектоскопия, осуществляется про-

изводственный радиационный контроль. 

В зависимости от объема и характера проводимых работ производственный ради-

ационный контроль осуществляется службой радиационной безопасности или лицом, от-

ветственным за производственный контроль за радиационной безопасностью, назначае-

мым из числа сотрудников, прошедших специальную подготовку. В отдельных случаях, по 

согласованию с органами и учреждениями осуществляющими Госсанэпиднадзор, произ-

водственный радиационный контроль может осуществляться непосредственно одним из 
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дефектоскопистов. 

Численность службы устанавливается таким образом, чтобы обеспечить радиаци-

онный контроль при всех радиационно-опасных работах и плановый радиационный кон-

троль в каждой смене. 

Подрядчик разрабатывает и утверждает программу производственного радиаци-

онного контроля, устанавливающую объем, характер и периодичность радиационного 

контроля, а также учет и порядок регистрации его результатов с учетом особенностей 

проводимых работ, и согласует ее с органами и учреждениями, осуществляющими Гос-

санэпиднадзор. 

Программа производственного радиационного контроля включает: 

− измерение мощности дозы рентгеновского излучения на рабочих местах 

персонала – не реже одного раза в квартал и при каждом изменении условий 

просвечивания (увеличение рабочего напряжения или мощности аппарата, изменение 

режима его эксплуатации, изменение конструкции защитных устройств и т.п.). 

− измерение индивидуальных доз внешнего облучения персонала группы А – 

постоянно. 

Результаты производственного радиационного контроля должны регистрироваться 

в специальном журнале. Индивидуальные дозы облучения персонала регистрируются 

ежемесячно (один раз в две недели) в зависимости от типа используемых индивидуаль-

ных дозиметров и условий работы. Квартальные и годовые дозы облучения персонала, а 

также суммарная доза облучения его за весь период работы регистрируются в карточках 

учета индивидуальных доз, которые должны храниться в организации в течение 50 лет. 

Организация ежегодно заполняет и сдает в установленном порядке отчет о дозах облу-

чения персонала по форме федерального государственного статистического наблюде-

ния. 

19.9.20 Автомобильный транспорт 

Водители Заказчика и Генподрядчика во время работы должны в любое время 
иметь возможность доказать, что все требования и правила Российской Федерации, а 
также все требования Заказчика соблюдаются, и предъявить действительные в России 
права на вождение, план перевозок или другие необходимые документы. 

Передвижение транспортных средств Заказчика и Генподрядчика должно осу-
ществляться с соблюдением правил, указанных в «Процедуре управления перевозками». 
Целью управления перевозками является снижение рисков и числа несчастных случаев 
при дорожно-транспортных работах, а также действия в случае аварий. За управление 
перевозками отвечает начальник, выполняющий работы по перевозке, это может быть 
лицо, отличное от начальника в пункте отправления или назначения. 
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Генподрядчик несёт ответственность за соблюдение положений «Процедуры 
управления перевозками» субподрядчиками. В случае необходимости, Генподрядчик 
должен проводить инструктаж субподрядчиков по управлению и надзору. 

Транспортирование длинномерных, тяжеловесных или крупногабаритных грузов 
должно осуществляться на средствах специализированного транспорта. 

Перед погрузкой секций из труб на автотранспорт для удержания прицепа-
роспуска на месте под его колёса необходимо подкладывать противооткатные упоры 
(башмаки). При погрузке секции на транспортные средства запрещается находиться лю-
дям на раме автомобиля или на прицепе. 

Во избежание перекатывания (или падения при движении транспорта) грузы долж-
ны быть размещены и закреплены на транспортных средствах в соответствии с техниче-
скими условиями погрузки и крепления данного вида груза. 

Запрещается при разгрузке стаскивать грузы с автопоезда трактором или другими 
машинами, а также разгружать путём выезда автомобиля из-под груза. 

Автомобили для перевозки легковоспламеняющихся (огнеопасных) грузов необхо-
димо оборудовать двумя огнетушителями. Выпускная труба глушителя должна быть вы-
ведена вправо под радиатор (по ходу с расположением выпускного отверстия вниз). 

Перевозить людей следует автобусами или специально оборудованными грузовы-
ми бортовыми автомобилями. Запрещается перевозить людей, в том числе и грузчиков, в 
кузовах автомобилей-самосвалов, на прицепах, полуприцепах и цистернах, в одном кузо-
ве с баллонами, огнеопасными материалами, на грузе, находящемся на уровне или выше 
бортов, а также в кузовах бортовых автомобилей, специально не оборудованных для пе-
ревозки людей. 

Не разрешается оставлять места для грузчиков в середине машины между груза-
ми или в задней части кузова. В буксируемом транспортном средстве запрещается нахо-
диться людям, кроме водителя. Шофёрам, отработавшим свою смену, не разрешается 
продолжать работу по перевозке людей. 

19.9.21 Работы по врезке в существующие сети 

Врезка проектируемого трубопровода производится подрядной строительной орга-

низацией после выполнения силами эксплуатирующей организации работ по освобожде-

нию существующего трубопровода от нефти и нефтесодержащих компонентов, очистке, 

дегазации и передачи его по акту подрядной строительной организации. 

До начала работ по врезке провести инструктаж рабочих по безопасным методам 

проведения работ и об обеспечении безопасности для работающих на смежных, близко 

расположенных производственных участках. 

Врезка осуществляется при помощи специального оборудования для врезки в тру-

бопроводы. Штатив для врезок через опорный фланец присоединяется к трубопроводу. 
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Режущие инструменты (фреза и центровочное сверло) фиксируются на буровой штанге. 

Привод устанавливается между направляющими опорами штатива. С помощью пневма-

тического привода (или рычага-трещетки) буровая штанга приводится во вращение. По-

ступательное движение режущих инструментов осуществляется при помощи вращения 

стержня с резьбой. 

Применяемые при врезке огневые работы выполнять с учётом требований Поста-

новления Правительства РФ от 16.09.20 №1479 «Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации», устанавливающих основные требования по организации без-

опасного проведения огневых работ, которые подлежат обязательному исполнению: 

− огневые работы проводить только в дневное время; 

− не допускается производство огневых работ без наряда-допуска, подписанного 

руководителем подразделения, где выполняются огневые работы и утверждённого 

техническим руководителем предприятия (главным инженером) или его заместителем по 

производству или начальником производства; 

− руководитель подразделения назначает лиц, ответственных за подготовку и 

проведение огневых работ, а также определяют объём и содержание подготовительных 

работ, последовательность их выполнения, меры безопасности при проведении огневых 

работ, порядок контроля воздействий среды и средства защиты; 

− подготовка объекта к проведению на нём огневых работ осуществляется 

эксплуатационным персоналом производственного участка под руководством специально 

выделенного ответственного лица, в том числе и при выполнении работ на объекте 

сторонней организацией. Ответственными за выполнение подготовительных работ 

назначаются только специалисты данного объекта; 

− определяется опасная зона, границы которой чётко обозначаются 

предупредительными знаками и надписями, места сварки, резки, нагревания и т. П. 

отмечаются мелом, краской, биркой или другими, хорошо видимыми опознавательными 

знаками; 

− места проведения огневых работ должны быть обеспечены необходимыми 

первичными средствами пожаротушения (ящик с песком и лопатой и т.д.); 

− перед началом огневых работ, лицом ответственным за проведение этих работ с 

исполнителями проводится инструктаж по соблюдению мер безопасности при 

выполнении огневых работ на данном объекте. Проведение инструктажа фиксируется в 

наряде-допуске подписями исполнителей и ответственного за проведение огневых работ; 

− допуск к выполнению огневых работ осуществляет лицо, ответственное за 

проведение огневых работ, после приёмки оборудования от лица, ответственного за 

подготовку к огневым работам и при удовлетворительном состоянии воздействия среды; 

− огневые работы должны быть немедленно прекращены при несоблюдении мер 

normacs://normacs.ru/12m37?dob=45017.000000&dol=45072.461030
normacs://normacs.ru/12m37?dob=45017.000000&dol=45072.461030
normacs://normacs.ru/12m37?dob=45017.000000&dol=45072.461030
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безопасности, предусмотренных наряд-допуском, а также при возникновении пожарной 

ситуации. 

Для предупреждения воздействия на рабочих опасных и вредных производствен-

ных факторов, возникающих при врезке на действующих объектах, применять средства 

коллективной и индивидуальной защиты: 

− для защиты от воздействия механических факторов использовать различные 

оградительные, предохранительные и тормозные устройства, приборы дистанционного 

управления, автоматического контроля и сигнализации и знаки безопасности; 

− для нормализации освещения рабочих мест – источники света, осветительные 

приборы и светозащитные устройства; 

− средства защиты от поражения электрическим током – оградительные, 

предохранительные и изолирующие устройства и покрытия, устройства защитного 

заземления и зануления, приборы автоматического отключения, молниеотводы и знаки 

безопасности; 

− средства защиты от шума, вибрации и ультразвука – оградительные, 

звукоизолирующие и виброизолирующие устройства, приборы дистанционного 

управления, сигнализации; 

− средства защиты от высоких и низких температур окружающего воздуха – 

оградительные и термоизоляционные устройства, средства для обогрева и охлаждения. 

Ответственный за работы по подключению назначается приказом по предприятию. 
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20 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

20.1 Основные положения 

При осуществлении строительства необходимо выполнять требования ФЗ №7 от 

10.01.2002 «Об охране окружающей среды». 

Рациональная организация производства работ и эксплуатация строительной тех-

ники, а также наличие у всех технических средств гигиенических сертификатов должны 

исключить отрицательное воздействие на окружающую природную среду или свести их 

до минимума. 

20.2 Охрана воздушного бассейна 

В период строительства объектов возможно временное ухудшение состояния ат-

мосферного воздуха, когда создаются локальные зоны превышения допустимых концен-

траций загрязняющих веществ (3В), особенно в период временных неблагоприятных ме-

теоусловий с развитой приземной инверсией.  

Основными источниками загрязнения атмосферы выбросами вредных веществ яв-

ляются: дорожно-строительная техника, используемая при выполнении строительно-

монтажных работ; сварочные установки на трассе; транспортные средства при перевозке 

строительных материалов, труб, техники и людей. 

Выбросы загрязняющих веществ в процессе работы и движения техники и транс-

портных средств происходят при прогреве и работе пускового двигателя внутреннего сго-

рания (ДВС), а также при работе двигателя в движении и на холостом ходу. 

При этом выделяются следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, оксид 

азота, сажа, серы диоксид, углерода оксид, углеводороды (бензин нефтяной), керосин, 

бензапирен. 

При проведении сварочных работ в среде защитных газов и полуавтоматической 

сварки в атмосферу выбрасываются: оксид железа; оксиды азота; диоксид марганца. 

При ручной сварке атмосферный воздух загрязняется сварочным аэрозолем, в со-

ставе которого в зависимости от вида сварки, марок электродов и флюса находятся сле-

дующие оксиды и газообразные соединения: оксид железа, диоксид марганца, пыль неор-

ганическая, (содержащая SiO2 – 20…70%), фториды, фтористый водород, диоксид азота, 

оксид углерода.  

При выполнении покрасочных работ (огрунтовка металлических поверхностей 

грунтовкой, окраска металлических огрунтованных поверхностей краской и пр.) выделя-

ются следующие загрязняющие вещества: ксилол (смесь изомеров); скипидар; уайт-

спирит; сольвент оранжевый; взвешенные вещества. Состав выбросов при производстве 

покрасочных работ зависит от вида (марки) краски и грунтовки. 
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Следует также отметить загрязнение атмосферы пылью, которая выделяется при 

движении транспортных средств по дорожному полотну и выполнении земляных работ. 

Источником акустического (шумового) загрязнения атмосферы при проведении 

строительно-монтажных работ являются в основном также строительная техника и 

транспортные средства, которые оказывают временное шумовое воздействие на окружа-

ющую среду, в частности на птиц, животных и человека. 

Стационарными источниками наибольшего шума при строительстве линейных 

участков трассы являются дизель-генераторы (80 дБ). Однако все дизель-генераторы 

установлены в помещениях; это многократно снижает уровень шумового воздействия на 

окружающую среду. 

Охрана воздушного бассейна должна включать мероприятия, обеспечивающие 

недопущение выбросов вредных для человека и окружающей природной среды веществ. 

С этой целью предусмотреть: 

− регулировку топливной аппаратуры двигателей внутреннего сгорания и 

установку на них нейтрализаторов окисления продуктов неполного сгорания; 

− применение для технических нужд электроэнергии взамен твёрдого и жидкого 

топлива; 

− запрещение разжигания костров с использованием дымящих видов топлива. 

Борьба с шумами должна быть направлена на обеспечение нормальных условий 

труда и быта работников и включает себя: 

− применение в возможно большем количестве строительной техники с 

электроприводом; 

− использование глушителей на двигателях; 

− соблюдение технологической дисциплины; 

− использование контейнеров для перевозки строительных грузов. 

20.3 Охрана земель 

Воздействие на земли территории при строительстве проектируемых объектов вы-

ражается: 

− в предоставлении земельных участков для строительства на правах аренды – 

краткосрочной на период строительства объектов и долгосрочной на период 

строительства и эксплуатации объектов и изъятия их из хозяйственного использования по 

целевому назначению. 

Отрицательное воздействие оказывают: 

− расчистка полосы строительства от лесной и кустарниковой растительности; 

− планировка трассы нефтепровода и площадок под вдольтрассовые объекты; 

− строительные работы, связанные с движением строительной техники, 
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земляными работами, перемещением грунта; 

− движение транспортных средств, размещение строительных материалов; 

− образование строительных и бытовых отходов, захламление ими территории 

строительства; 

− возможное химическое загрязнение участков строительства в результате 

случайных разливов ГСМ, других расходуемых при строительстве химических веществ. 

Основными мероприятиями по снижению отрицательного воздействия строитель-

ства на земельные ресурсы являются: 

− соблюдение границ земельных участков, предоставленных под строительство; 

− выполнение строительных работ, складирование и перемещение материалов, 

размещение отвалов грунта в пределах участков, границы которых вынесены и 

закреплены на местности; 

− движение транспортных средств и доставка грузов по дорогам, подготовленным 

в соответствии с проектом; 

− выполнение противоэрозионных, берегоукрепительных и защитных мероприятий 

на склонах; 

− предупреждение разливов ГСМ и других расходуемых химических веществ; 

− выполнение мероприятий по накоплению, временному размещению и 

утилизации отходов; 

− рекультивация земельных участков, нарушаемых в процессе строительства, и 

приведение их в состояние, пригодное для хозяйственного использования; 

− возвращение земельных участков, предоставленных в краткосрочную аренду, 

после их рекультивации основному землепользователю. 

Твердые производственные и хозяйственно-бытовые отходы собираются в специ-

ально установленные контейнеры и регулярно вывозятся. Площадки установки контейне-

ров, имеют ровное бетонное покрытие с уклоном 0,02%. Площадки ограждаются с 

устройством бордюров высотой около 10 см, для исключения возможности скатывания 

контейнеров в сторону и приямком для сбора стока ливневых вод и вывозом последних 

по мере накопления в места утилизации по согласованию с Заказчиком. 

Площадки для стоянки и заправки техники выполняются спланированными с укло-

ном, с устройством покрытия из сборных железобетонных плит, в основании которых 

предусматривается гидроизоляция для предотвращения попадания загрязненных сточ-

ных вод и ГСМ в почву. По периметру площадки устраивается водоотвод. Поверхностный 

сток с площадки по водоотводным канавкам соединяется с приямком. Приямок также 

предусматривается с гидроизоляцией и с укрепленными щебнем откосами. 

По мере накопления сточные воды накапливаются в приямке. Откачивают их по-

гружным насосом в передвижные емкости и отвозят в места утилизации по согласованию 
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с Заказчиком. 

Не допускать выпуск воды со строительных площадок, траншей, котлованов непо-

средственно на склоны без надлежащей защиты от размыва. 

На конечной стадии строительства предусматривается очистка строительных 

площадок от загромождающих их предметов, разравнивание отвалов грунта, разборка 

временных зданий и сооружений, планировка нарушенных поверхностей. 
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21 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ 
ОБЪЕКТОВ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

В период производства строительных работ необходимо обеспечить охрану объек-

тов строительства. 

Заказчику необходимо заключить договор с охранным предприятием, которое бу-

дет осуществлять круглосуточную охрану объекта. Для обеспечения безопасности прове-

дения строительно-монтажных работ на площадочных объектах необходимо установить 

камеры видеонаблюдения. На объекте следует ввести пропускную систему и ежедневный 

осмотр объекта на предмет обнаружения предметов, не относящихся к данному строи-

тельству. Кроме непосредственных исполнителей работ доступ на территорию строи-

тельной площадки должен обеспечиваться только представителями застройщика (Заказ-

чика), органам государственного контроля (надзора), авторского надзора и местного са-

моуправления. 

Нахождение на строительной площадке людей, незанятых на производстве, не до-

пускается. 

Подрядчик по производству строительно-монтажных работ должен: 

− назначить ответственного за антитеррористическую защиту объекта 

строительства; 

− разработать инструкцию о функциональных обязанностях ответственного за 

антитеррор; 

− издать приказы «Об усилении мер антитеррористической безопасности при 

строительстве объекта», «Об организации гражданской обороны на объекте 

строительства»; 

− разработать памятки по действию персонала при возникновении угрозы 

террористических актов. В памятках отразить признаки наличия взрывчатых веществ, 

схемы эвакуации, информационные документы. Памятки разместить в бытовках 

строителей и на противопожарных щитах; 

− проводить инструктаж перед каждой вахтой по вопросам антитеррористической 

направленности. 

21.1 Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности 
объектов строительства 

На период строительства Заказчик обязан организовать на строящемся объекте 

транспортной инфраструктуры следующие мероприятия: 

− досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности; 

− пропускной и внутриобъектовый режимы, обеспечивающие контроль за входом 
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(выходом) физических лиц, въездом (выездом) транспортных средств, вносом (выносом), 

ввозом (вывозом) грузов и иных материальных объектов, в том числе в целях 

предотвращения возможности размещения или попытки размещения взрывных устройств 

(взрывчатых веществ), угрожающих жизни или здоровью персонала и других лиц; 

− мероприятия по защите от актов незаконного вмешательства, учитывающие 

особенности строительства отдельных объектов транспортной инфраструктуры, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

− при реконструкции объекта транспортной инфраструктуры, реконструируемые 

части которого (участки, здания, строения, сооружения, устройства) расположены в зоне 

транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и в отношении 

которого застройщик не является субъектом транспортной инфраструктуры, мероприятия, 

осуществляются Заказчиком по согласованию и при участии субъекта транспортной 

инфраструктуры в отношении реконструируемого объекта. 
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22 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ 

Нормативная продолжительность строительства складов химических реагентов на 

месторождениях им. Р. Требса и им. А. Титова определена расчётным методом в соот-

ветствии с: 

− СНиП 1.04.03-85*. Часть I «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений». 

Этап 1  

Тн = А1√С +  А2С = 9,2√0,82 − 0,5 х 0,82 ≈ 8,0 мес.                 (21) 

где:  

С – стоимость строительно-монтажных работ, млн. руб. в ценах действующих с 

1984 г.; 

А1; А2 – параметры уравнения, определённые по данным статистики (СНиП 

1.04.03-85* Приложение 3).  

В соответствии с приказом №318/пр «Об утверждении Методики определения за-

трат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом», 

срок строительства объекта с учетом вахтового метода производства работ рассчитан по 

формуле (19): 

Т =
Тн

Кпер х (1,0− Ксв) =
8,0

1,65 х (1,8 − 0,06) ≈ 5,0 мес.                          (22) 

где:  

− Кпер – коэффициент переработки; 

− Тн – продолжительность строительства; 

− Ксв – коэффициент снижения выработки в связи с увеличением 

продолжительности рабочей смены. 

С учетом СНиП 1.04.03-85*, ч. I, Приложение 3, п. 4 продолжительность подготови-

тельного периода составит 15% от общей продолжительности строительства, рассчитан-

ной по формуле (20): 

Тподг = Тв ×  0,15 = 5,0 х 0,15 ≈ 0,5 мес .    (23) 

Этап 2  

Тн = А1√С +  А2С = 9,2�1,35 − 0,5 х 1,35 ≈ 10,0 мес.               (24) 

где:  

С – стоимость строительно-монтажных работ, млн. руб. в ценах действующих с 

1984 г.; 

А1; А2 – параметры уравнения, определённые по данным статистики (СНиП 

1.04.03-85* Приложение 3).  

normacs://normacs.ru/96o?dob=45017.000000&dol=45072.461088
normacs://normacs.ru/96o?dob=45017.000000&dol=45072.461088
normacs://normacs.ru/96o?dob=45017.000000&dol=45072.461088
normacs://normacs.ru/12lv5?dob=45017.000000&dol=45072.457720
normacs://normacs.ru/96o?dob=45017.000000&dol=45072.461088
normacs://normacs.ru/96o?dob=45017.000000&dol=45072.461088
normacs://normacs.ru/96o?dob=45017.000000&dol=45072.461088
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В соответствии с приказом №318/пр «Об утверждении Методики определения за-

трат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом», 

срок строительства объекта с учетом вахтового метода производства работ рассчитан по 

формуле (19): 

Т =
Тн

Кпер х (1,0− Ксв) =
10,0

1,65 х (1,8 − 0,06) ≈ 6,5 мес.                          (25) 

где:  

− Кпер – коэффициент переработки; 

− Тн – продолжительность строительства; 

− Ксв – коэффициент снижения выработки в связи с увеличением 

продолжительности рабочей смены. 

С учетом СНиП 1.04.03-85*, ч. I, Приложение 3, п. 4 продолжительность подготови-

тельного периода составит 15% от общей продолжительности строительства, рассчитан-

ной по формуле (20): 

Тподг = Тв ×  0,15 = 6,5 х 0,15 ≈ 1,0 мес .    (26) 

Этап 3  

Тн = А1√С +  А2С = 9,2√0,12 − 0,5 х 0,12 ≈ 3,2 мес.                (27) 

где:  

С – стоимость строительно-монтажных работ, млн. руб. в ценах действующих с 

1984 г.; 

А1; А2 – параметры уравнения, определённые по данным статистики (СНиП 

1.04.03-85* Приложение 3).  

В соответствии с приказом №318/пр «Об утверждении Методики определения за-

трат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом», 

срок строительства объекта с учетом вахтового метода производства работ рассчитан по 

формуле (19): 

Т =
Тн

Кпер х (1,0− Ксв) =
3,2

1,65 х (1,8 − 0,06) ≈ 2,0 мес.                          (28) 

где:  

− Кпер – коэффициент переработки; 

− Тн – продолжительность строительства; 

− Ксв – коэффициент снижения выработки в связи с увеличением 

продолжительности рабочей смены. 

С учетом СНиП 1.04.03-85*, ч. I, Приложение 3, п. 4 продолжительность подготови-

тельного периода составит 15% от общей продолжительности строительства, рассчитан-

ной по формуле (20): 

Тподг = Тв ×  0,15 = 2,0 х 0,15 ≈ 0,3 мес .    (29) 

normacs://normacs.ru/12lv5?dob=45017.000000&dol=45072.457720
normacs://normacs.ru/96o?dob=45017.000000&dol=45072.461088
normacs://normacs.ru/96o?dob=45017.000000&dol=45072.461088
normacs://normacs.ru/96o?dob=45017.000000&dol=45072.461088
normacs://normacs.ru/12lv5?dob=45017.000000&dol=45072.457720
normacs://normacs.ru/96o?dob=45017.000000&dol=45072.461088
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Этап 4  

Тн = А1√С +  А2С = 9,2√0,14 − 0,5 х 0,14 ≈ 3,3 мес.                (30) 

где:  

С – стоимость строительно-монтажных работ, млн. руб. в ценах действующих с 

1984 г.; 

А1; А2 – параметры уравнения, определённые по данным статистики (СНиП 

1.04.03-85* Приложение 3).  

В соответствии с приказом №318/пр «Об утверждении Методики определения за-

трат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом», 

срок строительства объекта с учетом вахтового метода производства работ рассчитан по 

формуле (19): 

Т =
Тн

Кпер х (1,0− Ксв) =
3,3

1,65 х (1,8 − 0,06) ≈ 2,0 мес.                          (31) 

где:  

− Кпер – коэффициент переработки; 

− Тн – продолжительность строительства; 

− Ксв – коэффициент снижения выработки в связи с увеличением 

продолжительности рабочей смены. 

С учетом СНиП 1.04.03-85*, ч. I, Приложение 3, п. 4 продолжительность подготови-

тельного периода составит 15% от общей продолжительности строительства, рассчитан-

ной по формуле (20): 

Тподг = Тв ×  0,15 = 2,0 х 0,15 ≈ 0,3 мес .    (32) 

Суммарная продолжительность строительства складов химических реагентов на 

месторождениях им. Р. Требса и им. А. Титова составляет:  

Этап 1(в том числе этап 4) + Этап 2 (в том числе этап 3) = 5,0 + 6,5 = 11,5 месяцев.   

Календарный план строительства представлен на листе  

1750619/1595Д-П-000.100.000-ПОС-01-Ч-001. 

 

normacs://normacs.ru/96o?dob=45017.000000&dol=45072.461088
normacs://normacs.ru/96o?dob=45017.000000&dol=45072.461088
normacs://normacs.ru/12lv5?dob=45017.000000&dol=45072.457720
normacs://normacs.ru/96o?dob=45017.000000&dol=45072.461088
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23 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ЗА 
СОСТОЯНИЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА, 
ЗЕМЛЯНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И ИНЫЕ РАБОТЫ НА 
КОТОРОМ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И 
НАДЕЖНОСТЬ ТАКИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Строительство объектов будет проходить в условиях действующего предприятия. 

До начала производства строительно-монтажных работ в условиях действующего 

предприятия подрядчиком должен быть разработан проект производства работ, с указа-

нием требований по обеспечению безопасной работы вблизи существующих зданий и со-

оружений, который подлежит согласованию с соответствующими службами эксплуатации 

коммуникаций и промышленных предприятий, расположенных в непосредственной бли-

зости от строящегося объекта. 

В состав ППР при этом входит: 

− сведения об ответственных лицах Подрядчика; 

− виды и объемы работ, проводимые в охранных зонах и в непосредственной 

близости от коммуникаций; 

− требования, технические условия на проведение работ в непосредственной 

близости от действующих коммуникаций и промышленных предприятий; 

− подготовительные работы, обеспечивающие безопасность близлежащих 

коммуникаций и промышленных объектов. 

При выполнении работ на объекте должно быть предусмотрено ведение система-

тических натурных наблюдений за состоянием грунтов оснований зданий и сооружений в 

процессе строительства, а также в начальный период эксплуатации - инженерно-

строительный мониторинг за поведением конструкций сооружений и их фундаментами. 

Цель мониторинга - своевременное выявление недопустимых отклонений в пове-

дении строящихся зданий и их оснований от проектных решений, срочная разработка ме-

роприятий по предупреждению и устранению возможных негативных последствий. Про-

ведение инженерно-строительного мониторинга при строительстве проектируемых объ-

ектов должно выполняться строго по специально разработанной программе. Это особен-

но важно в связи с производством работ в охранных зонах коммуникаций и на действую-

щем предприятии, со сложным устройством насыпей площадок, с большим количеством 

свай, на которые в удалении от поверхности отсыпки устанавливаются все технологиче-

ские блоки на площадках. При этом небольшие отклонения от проектных параметров на 

начальном этапе строительства могут привести к быстро развивающейся аварийной  

ситуации в связи с опасными геокриологическими процессами, возникающими при изме-

нении температурного режима. 

Натурные наблюдения включают в себя: 
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− наблюдения за состоянием оснований сооружений, массива грунта, 

окружающего свайные поля; 

− наблюдения за геокриологической и гидрогеологической обстановкой; 

− наблюдения за показателями температурного, электрического и других 

физических полей; 

− наблюдения за поведением самих сооружений и состоянием их несущих 

конструкций: измерение деформаций сооружений (осадки, крены, горизонтальные 

смещения и т.п.). 

Программа инженерно-строительного мониторинга должна быть разработана в со-

ставе ППР с участием проектной организации. Авторский надзор, осуществляемый про-

ектной организацией в период строительства, должен включать участие представителей 

проектировщиков в проведении инженерно-строительного мониторинга.  

Мониторинг должен производиться с использованием приборов и оборудования, 

прошедшего метрологическую поверку. 
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24 МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

На территории Архангельской области существуют очаги заболеваний, таких как: 

− туляремия; 

− лептоспироз; 

− псевдотуберкулёз; 

− кишечный иерсинеоз; 

− листериоз; 

− клещевой боррелиоз (болезнь Лайма); 

− эризепилоид; 

− клещевой энцефалит; 

− геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), а также ряд других 

арбовирусных инфекций, способных вызывать грибоподобные заболевания и 

заболевания с выраженным менингоэнцефалитическим синдромом (более 10 инфекций). 

Медицинской службой Заказчика и Генподрядчика будут разработаны и реализо-

ваны мероприятия по защите своего персонала от возможных заболеваний. Мероприятия 

будут включать, как минимум, следующие энтомологические и эпизоотические требова-

ния: 

− вакцинирование против туляремии; 

− обеспечение персонала, участвующего в изыскательских, разведывательных, 

строительных и других работах на объектах специальной защитной одеждой; 

− проведение работ по обеспечению грызунонедоступности хранения питьевой 

воды и пищевых продуктов; 

− гигиеническое обучение персонала по вопросам защиты от клещей и гнуса, ме-

рам личной профилактики природно-очаговых инфекций, с обязательным проведением 

профилактических прививок строителям против клещевого энцефалита; 

− подготовка медицинского персонала, осуществляющего медицинское обеспече-

ние работ на объектах, по вопросам клиники, диагностики и профилактики природно-

очаговых инфекций, а также создания запаса специфических иммунобиологических пре-

паратов для экстренной профилактики лиц, подвергшихся риску заражения. 

Обеспечение активного медицинского наблюдения за лицами, пострадавшими от 

укусов клещей, с обязательным лабораторным обследованием на основные природно-

очаговые инфекции (клещевой энцефалит, болезнь Лайма, туляремия). 

Обеспечение рабочих медицинским обслуживанием предусматривается в местах 

проживания. В бытовках, расположенных непосредственно на строительных площадках, 

предусмотрены медицинские аптечки. 
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25 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Технико-экономические показатели строительства приведены в таблице 25.1. 
Таблица 25.1 - Технико-экономические показатели строительства 

Наименование Единица  
измерения Количество 

Продолжительность строительства 1-го этапа, в 
том числе: мес. 5,0 

− подготовительный период строительства мес. 0,5 

− основной период строительства мес. 4,5 
Максимальная численность работающих для 1-го 
этапа чел. 38,0 

Трудоёмкость строительства чел. дн. 52118 
Продолжительность строительства 2-го этапа, в 
том числе: мес. 6,5 

− подготовительный период строительства мес. 1,0 

− основной период строительства мес. 5,5 
Максимальная численность работающих для 2-го 
этапа чел. 42,0 

Трудоёмкость строительства чел. дн. 75528 
Продолжительность строительства 3-го этапа, в 
том числе: мес. 2,0 

− подготовительный период строительства мес. 0,3 

− основной период строительства мес. 1,7 
Максимальная численность работающих для 3-го 
этапа чел. 3,0 

Трудоёмкость строительства чел. дн. 769 
Продолжительность строительства 4-го этапа, в 
том числе: мес. 2,0 

− подготовительный период строительства мес. 0,3 

− основной период строительства мес. 1,7 
Максимальная численность работающих для 4-го 
этапа чел. 7,0 

Трудоёмкость строительства чел. дн. 3697 
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26 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

№ 7-ФЗ от 10.01.2002 г. Об охране окружающей среды 20.1 

№ 123-ФЗот 22.07.2008 г. Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности 

1 

№ 125-ФЗ от 24.07.1998 Об обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний 

19.1 

№ 384-ФЗ от 30.12.2009 г. Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений 

1 

Постановление правительства РФ 
№73 от 15.02.2011 г. 

О некоторых мерах по совершенствова-
нию подготовки проектной документации в 
части противодействия террористическим 
актам 

1 

Постановление правительства РФ 
№87 от 16.02.2008 г. 

О составе разделов проектной докумен-
тации и требования к их содержанию» 

1 

Постановление правительства РФ 
№1479 от 16.09.2020 г. 

Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации 

19.9.21 

Постановление Госкомтруда СССР, 
ВЦСПС и Минздрав СССР от 
31.12.1987 г. №794/33-82 

Об утверждении основных положений о 
вахтовом методе организации работ 

19.1 

Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии № 290н от 01.06.2009 

Об утверждении Межотраслевых правил 
обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты 

19.1 

Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии № 1122н от 17.12.2010 

Об утверждении типовых норм бесплат-
ной выдачи работникам смывающих и 
(или) обезвреживающих средств и стан-
дарта безопасности труда "Обеспечение 
работников смывающими и (или) обез-
вреживающими средствами 

19.1 

Приказ Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 
15.06.2020 № 318/пр 

Об утверждении Методики определения 
затрат, связанных с осуществлением 
строительно-монтажных работ вахтовым 
методом 

13.1 

normacs://normacs.ru/847?dob=45017.000000&dol=45072.461667
normacs://normacs.ru/23chh?dob=45017.000000&dol=45072.462095
normacs://normacs.ru/6b6?dob=45017.000000&dol=45072.462153
normacs://normacs.ru/v6ib?dob=45017.000000&dol=45072.462176
normacs://normacs.ru/10ju5?dob=45017.000000&dol=45072.462234
normacs://normacs.ru/10ju5?dob=45017.000000&dol=45072.462234
normacs://normacs.ru/v3sl?dob=45017.000000&dol=45072.462315
normacs://normacs.ru/v3sl?dob=45017.000000&dol=45072.462315
normacs://normacs.ru/vc4f?dob=45017.000000&dol=45072.462361
normacs://normacs.ru/vc4f?dob=45017.000000&dol=45072.462361
normacs://normacs.ru/vv0b?dob=45017.000000&dol=45072.462396
normacs://normacs.ru/vv0b?dob=45017.000000&dol=45072.462396
normacs://normacs.ru/12lv5?dob=45017.000000&dol=45072.462419
normacs://normacs.ru/12lv5?dob=45017.000000&dol=45072.462419
normacs://normacs.ru/12lv5?dob=45017.000000&dol=45072.462419
normacs://normacs.ru/12lv5?dob=45017.000000&dol=45072.462419
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Приказ Минздравсоцразвития РФ  
№ 158н от 07.04.2009 

О признании утратившими силу норма-
тивных правовых актов министерства 
здравоохранения российской федерации 
и министерства труда и социального раз-
вития российской федерации, устанавли-
вающих нормы и условия бесплатной вы-
дачи работникам, занятым на работах с 
вредными условиями труда, молока или 
других равноценных пищевых продуктов, 
а также лечебно-профилактического пита-
ния 

19.1 

Приказ Минздравсоцразвития РФ 
№ 454н от 27.08.2008 

О признании утратившим силу Постанов-
ления Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 14 
марта 1997 года N 12 "О проведении атте-
стации рабочих мест по условиям труда 

19.1 

Приказ Минздравсоцразвития РФ 
№ 779н от 01.09.2010 
 

О признании утратившими силу некоторых 
Постановлений Минтруда России и уста-
новлении сроков действия аттестатов ак-
кредитации, выданных испытательным 
лабораториям 

19.1 

Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии № 29н от 28.01.21 

Об утверждении Порядка проведения 
обязательных предварительных и перио-
дических медицинских осмотров работни-
ков, предусмотренных частью четвертой 
статьи 213 Трудового кодекса Российской 
Федерации, перечня медицинских проти-
вопоказаний к осуществлению работ с 
вредными и (или) опасными производ-
ственными факторами, а также работам, 
при выполнении которых проводятся обя-
зательные предварительные и периоди-
ческие медицинские осмотры 

19.1 

Постановление Госкомтруда СССР, 
Президиума ВЦСПС № 298/П-22 от 
25.10.1974 

Об утверждении Списка производств, це-
хов, профессий и должностей с вредными 
условиями труда, работа в которых дает 
право на дополнительный отпуск и сокра-
щенный рабочий день 

19.1 

Постановление Минтруда России, 
Минобразования России № 1/29 от 
13.01.2003 

Об утверждении Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требова-
ний охраны труда работников организаций 

19.1 

Распоряжение Минтранса России 
№АМ-23-р от 14.03.2008 

Нормы расхода топлив и смазочных мате-
риалов на автомобильном транспорте 

13.3 

normacs://normacs.ru/12592
normacs://normacs.ru/12592
normacs://normacs.ru/8qr
normacs://normacs.ru/8qr
normacs://normacs.ru/8qr
normacs://normacs.ru/8qr
normacs://normacs.ru/11fm3
normacs://normacs.ru/11fm3
normacs://normacs.ru/1tm9k?dob=45017.000000&dol=45072.467963
normacs://normacs.ru/1tm9k?dob=45017.000000&dol=45072.467963
normacs://normacs.ru/v4fq?dob=45017.000000&dol=45072.470301
normacs://normacs.ru/v4fq?dob=45017.000000&dol=45072.470301
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ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты рабочих. Общие 
требования и классификация 

19.1 

ГОСТ Р 12.3.053-2020 ССБТ. Строительство. Ограждения предо-
хранительные временные 
Общие технические условия 

19.9.10 

ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строитель-
ные. Технические условия 

19.9.2 

ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ. Организация обучения безопасно-
сти труда. Общие положения 

19.1 

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения свар-
ные. Основные типы, конструктивные 
элементы и размеры 

10.5 

ГОСТ 5686-2020 Грунты. Методы полевых испытаний 10.2 

ГОСТ 9467-75* Электроды покрытые металлические для 
ручной дуговой сварки конструкционных и 
теплоустойчивых сталей 

10.5 

ГОСТ Р 58967-2020 Ограждения инвентарные строительных 
площадок и участков производства строи-
тельно-монтажных работ. Технические 
условия 

19.9.10 

ГОСТ ИСО 28927-4-2013 Вибрация. Определение параметров виб-
рационной характеристики ручных машин. 
Часть 4. Машины шлифовальные прямые 

19.9.4 

ГОСТ Р 58759- 2019 Здания и сооружения мобильные (инвен-
тарные). Классификация, термины и 
определения 

13.5.2 

ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. 
Требования к устройству и эксплуатации 
на взрывопожароопасных и химически 
опасных производствах 

10.6 

СП 34.13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги.  
Актуализированная редакция  
СНиП 2.05.02-85* 

10.5 

СП 30.13330.2020 Свод правил. Внутренний водопровод и 
канализация зданий. СНиП 2.04.01-85* 

10.6 

normacs://normacs.ru/3fp?dob=45017.000000&dol=45072.470313
normacs://normacs.ru/1tn4m?dob=45017.000000&dol=45072.470324
normacs://normacs.ru/1v3?dob=45017.000000&dol=45072.470336
normacs://normacs.ru/11jei?dob=45017.000000&dol=45072.470347
normacs://normacs.ru/2nt?dob=45017.000000&dol=45072.470359
normacs://normacs.ru/2q0?dob=45017.000000&dol=45072.470382
normacs://normacs.ru/12lek?dob=45017.000000&dol=45072.470382
normacs://normacs.ru/111ad
normacs://normacs.ru/12g60?dob=45017.000000&dol=45072.470417
normacs://normacs.ru/1132e?dob=45017.000000&dol=45072.470428
normacs://normacs.ru/1050f?dob=45017.000000&dol=45072.470428
normacs://normacs.ru/1u0go?dob=45017.000000&dol=45072.470486
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СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производ-
ственного контроля за соблюдением сани-
тарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий 

19.1 

СП 12-133-2000 Безопасность труда в строительстве. По-
ложение о порядке аттестации рабочих 
мест по условиям труда в строительстве и 
жилищно-коммунальном хозяйстве 

19.1 

СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Ре-
шения по охране труда и промышленной 
безопасности в проектах организации 
строительства и проектах производства 
работ 

19.1 

СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и 
фундаментов зданий и сооружений 

10.2 

СП 24.13330.2021 Свайные фундаменты. Актуализирован-
ная редакция 
СНиП 2.02.03-8 

10.2 

СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Ак-
туализированная редакция 
СНиП 2.09.04-87 

13.5.2 

СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фун-
даменты. Актуализированная редакция 
СНиП 3.02.01-87 

10.4 

СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строитель-
ства. Основные положения. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 11-02-96 

10.2.2 

СП 48.13330.2019  Организация строительства.  
СНиП 12-01-2004 

7 

СП 129.13330.2019 Наружные сети и сооружения  
водоснабжения и канализации 
Актуализированная редакция  
СНиП 3.05.04-85* 

10.6 

СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к условиям труда 

13.5.2 

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Ак-
туализированная редакция 
СНиП 3.03.01-87 

10.5 

normacs://normacs.ru/8dm?dob=45017.000000&dol=45072.470532
normacs://normacs.ru/5ng?dob=45017.000000&dol=45072.470544
normacs://normacs.ru/9k0?dob=45017.000000&dol=45072.470544
normacs://normacs.ru/184q?dob=45017.000000&dol=45072.470556
normacs://normacs.ru/vrjr?dob=45017.000000&dol=45072.470590
normacs://normacs.ru/vrjr
normacs://normacs.ru/11sdu?dob=45017.000000&dol=45072.470637
normacs://normacs.ru/11sdu
normacs://normacs.ru/11prm?dob=45017.000000&dol=45072.471574
normacs://normacs.ru/11prm
normacs://normacs.ru/12iih?dob=45017.000000&dol=45072.473356
normacs://normacs.ru/vres
normacs://normacs.ru/12kin?dob=45017.000000&dol=45072.473403
normacs://normacs.ru/1th0v?dob=45017.000000&dol=45072.473484
normacs://normacs.ru/10nu7?dob=45017.000000&dol=45072.473495
normacs://normacs.ru/10nu7
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СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства.  
Актуализированная редакция  
СНиП 3.05.06-85 

19.9.9 

СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организациям воспитания и обуче-
ния, отдыха и оздоровления детей и мо-
лодежи 

19.1 

СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве. 
Актуализированная редакция 
СНиП 3.01.03-84 

10.2.1 

ПБ 03-273-99 Правила аттестации сварщиков и специа-
листов сварочного производства 

10.5 

РД 03-495-02 Технологический регламент проведения 
аттестации сварщиков и специалистов 
сварочного производства 

10.6 

РД 03-615-03 Порядок применения сварочных техноло-
гий при изготовлении, монтаже, ремонте и 
реконструкции технических устройств для 
опасных производственных объектов 

10.6 

РД 03-614-03 Порядок применения сварочного оборудо-
вания при изготовлении, монтаже, ремон-
те и реконструкции технических устройств 
для опасных производственных объектов 

10.6 

РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения 
исполнительной документации при строи-
тельстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строи-
тельства и требования, предъявляемые к 
актам освидетельствования работ, кон-
струкций, участков сетей инженерно-
технического обеспечения 

9 

СанПиН 2.1.3684-21 Об утверждении санитарных правил и 
норм «Санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию территорий го-
родских и сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и питьевому во-
доснабжению, атмосферному воздуху, 
почвам, жилым помещениям, эксплуата-
ции производственных, общественных 
помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий» 

13.4 

normacs://normacs.ru/11pv9?dob=45017.000000&dol=45072.473565
normacs://normacs.ru/11pv9
normacs://normacs.ru/12783?dob=45017.000000&dol=45072.473819
normacs://normacs.ru/12783
normacs://normacs.ru/5s8?dob=45017.000000&dol=45072.473924
normacs://normacs.ru/act?dob=45017.000000&dol=45072.473935
normacs://normacs.ru/15ts?dob=45017.000000&dol=45072.473935
normacs://normacs.ru/1795?dob=45017.000000&dol=45072.473947
normacs://normacs.ru/uqpc?dob=45017.000000&dol=45072.473958
normacs://normacs.ru/1tnsp?dob=45017.000000&dol=45072.473958
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СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды, расфасованной в емко-
сти. Контроль качества 

13.4 

СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства 
и задела в строительстве предприятий, 
зданий и сооружений. Часть I, II 

22 

СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и техноло-
гические трубопроводы 

10.6 

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. 
Часть I. Общие требования 

10.2 

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. 
Часть II. Строительное производство 

10.2 

П1-01.04.М-0008 Методические указания Компании «Тре-
бования к размещению, обустройству и 
эксплуатации подрядными организациями 
сооружений и оборудования на месторож-
дениях Компании (включая временные 
здания и сооружения)», утвержденные 
приказом №481 от 18 октября 2013 г. 

18 

ВСН 006-89 Строительство магистральных и промыс-
ловых трубопроводов. Сварка 

10.6 

ВСН 012-88 Строительство магистральных  
и промысловых трубопроводов 
контроль качества и приемка работ. Часть 
II. Формы документации и правила ее 
оформления в процессе сдачи-приемки 

10.6 

ПУЭ Правила устройства электроустановок» 
Шестое издание 

10.2 

МДС 12-38.2007 Нормирование расхода топлива для стро-
ительных машин 

13.3 

МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработ-
ке и оформлению проекта организации 
строительства, проекта организации работ 
по сносу (демонтажу), проекта производ-
ства работ 

13.4 

Р 2.2.2006-05 Гигиена труда. Руководство по гигиениче-
ской оценке факторов рабочей среды и 
трудового процесса. Критерии и класси-
фикации условий труда 

19.1 

normacs://normacs.ru/17j1?dob=45017.000000&dol=45072.473970
normacs://normacs.ru/96o?dob=45017.000000&dol=45072.461088
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normacs://normacs.ru/7ao?dob=45017.000000&dol=45072.474016
normacs://normacs.ru/9b5?dob=45017.000000&dol=45072.474016
normacs://normacs.ru/17qv
normacs://normacs.ru/5du?dob=45017.000000&dol=45072.456123
normacs://normacs.ru/5ph?dob=45017.000000&dol=45072.456933
normacs://normacs.ru/1tnlm?dob=45017.000000&dol=45072.460903
normacs://normacs.ru/v44r?dob=45017.000000&dol=45072.474074
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Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 
пункта, 

подпункта 
тома 

МР 2.2.7.2129-06 Режимы труда и отдыха работающих в 
холодное время на открытой территории 
или в не отапливаемых помещениях 

13.1 

 Методические рекомендации по организа-
ции вахтового метода работ в строитель-
стве 

13.1 

 

normacs://normacs.ru/uo49?dob=45017.000000&dol=45072.474132
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(справочное) 

Технические условия на разработку раздела  
«Проект организации строительства» по объектам строительства 

месторождения им. Р. Требса 
(на 4 листах) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(справочное) 

Технические условия на разработку раздела  
«Проект организации строительства» по объектам строительства 

месторождения им. А. Титова 
(на 5 листах) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(справочное) 

Письмо о производстве СМР на площадках обустройств скважин 
№01-04/09236 от 03.12.2020 

(на 1 листе) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(справочное) 

Технические условия на водоснабжение и водоотведение на 
период СМР по объекту «Строительство складов химических 
реагентов на месторождениях им. Р. Треба и им. А. Титова» 

(на 3 листах) 
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